
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F22	 BAJO ESTÁNDAR MIPG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
		Versión:	3	
		Fecha:	13 de septiembre de 2023	
	Acta de Reunión	Página:	Página - 1 - de 3	
		Elaborado por:	Leidy Rocio Sierra / Prof. Univ. DGC	
		Revisado por:	Gloria Inés Patiño / Prof. Univ. SAF	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá	Asunto: Reunión Semanal Equipo
Fecha: 05 de Diciembre de 2025	Lugar: Virtual – Meet Webinar
Asistentes/Participantes: Equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá – Empleo Incluyente	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Socializar el estado actual del proceso de verificación de postulaciones de empresas, establecer métricas de control del tiempo de revisión, definir acciones frente a posibles ampliaciones de plazos, coordinar la comunicación de cierre del programa y revisar fallas presentes en el sistema de registro con el fin de garantizar un cierre eficiente.
AGENDA DE LA REUNIÓN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación y distribución de tareas para revisión de postulaciones. 2. Definición de métricas y tiempos de revisión. 3. Estado de aprobaciones y posibles ampliaciones de plazos a empresas. 4. Comunicación de cierre del periodo de postulaciones. 5. Revisión de reportes y evaluaciones de políticas. 6. Problemas actuales del sistema de registro y soluciones temporales. 7. Preparación del sistema para entrada en producción en 2026.

DESARROLLO DE LA SESIÓN


Verificación y asignación de tareas:

Se enfatizó la necesidad de mejorar los tiempos en la verificación de postulaciones. Camilo Esteban Roza indicó que cada integrante debe medir y anotar el tiempo de revisión, fijando un límite máximo de 35 minutos por postulación. Se informó que existen cerca de 6000 postulaciones pendientes, por lo cual es necesario priorizar equipos y distribuir esfuerzos.

Se mencionó que ya se han aprobado más de 1000 postulaciones.

Se recomendó realizar pruebas de verificación individual sin apoyo en parejas, con el fin de medir eficiencia real.

Aprobaciones y ampliaciones de postulaciones:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F22	 BAJO ESTÁNDAR MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>
		Versión:	3	
		Fecha:	13 de septiembre de 2023	
	Acta de Reunión	Página:	Página - 2 - de 3	
		Elaborado por:	Leidy Rocio Sierra / Prof. Univ. DGC	
		Revisado por:	Gloria Inés Patiño / Prof. Univ. SAF	
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa	

Se presentó la solicitud de varias empresas que requieren ampliación del plazo por demoras en el proceso. Se definió que únicamente se otorgará hasta una semana de ampliación a las empresas que lo soliciten de manera formal.

Se ratificó que el Distrito debe cerrar definitivamente la plataforma antes del 15 de diciembre, con posibilidad de una nueva convocatoria en 2026.

Se acordó enviar un correo a las empresas solicitantes informando las condiciones del cierre y una posible reapertura futura.

Comunicación y cierre del programa:

Se acordó elaborar una pieza de comunicación sencilla y clara agradeciendo a las empresas participantes y anunciando el cierre del programa.

Se sugirió evaluar la posibilidad de incluir un video de agradecimiento.

Reportes y evaluación de políticas:

Se recordó a los integrantes la obligación de entregar informes sobre políticas, derroches e informes finales cruzados con la información de empresas.

Se reiteró la importancia de compartir la información final con los aliados estratégicos del programa.



Problemas del sistema de registro y soluciones temporales: Se expusieron múltiples errores que impiden la aprobación de algunas empresas. Se evalúa la opción de borrar y recrear registros para destrabar procesos. Se sugirió priorizar la aprobación de micro y pequeñas empresas con dificultades en el sistema. Se informó que se está desarrollando la última fase antes de producción, aunque existe limitación por la ausencia de un desarrollador principal.

Se determinó que algunos esfuerzos deben sacrificarse para dar prioridad a la verificación de postulaciones pendientes.


Preparación para producción 2026:

Se indicó que el sistema deberá adaptarse para la vigencia 2026 con actualizaciones en RUT, certificación bancaria y mejoras preventivas.

Se resaltó la urgencia de este proceso para evitar dificultades futuras.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Gestión Documental	Código:	GD-P1-F22
		Versión:	3
	Acta de Reunión	Fecha:	13 de septiembre de 2023
		Página:	Página - 3 - de 3
		Elaborado por:	Leidy Rocio Sierra / Prof. Univ. DGC
		Revisado por:	Gloria Inés Patiño / Prof. Univ. SAF
		Aprobado por:	Gloria Edith Martínez Sierra Directora Gestión Corporativa
 BAJO ESTÁNDAR MIPG <small>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</small>			

Anexos: Relacione anexos si se contemplan en el desarrollo de la reunión (Presentaciones, archivos Excel u otros)



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior firman:



Realizó

Nombre: Alexander Prieto
Cargo: Asesor de Acompañamiento

Revisó

Nombre:
Cargo:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada
El usuario al momento de consultarlo debe compararlo con la versión oficial publicada en la Intranet.