



RE: Solicitud ampliación fecha de terminación cursos FCE

Desde Nicolas Troncoso Triviño <ntroncoso@sena.edu.co>

Fecha Lun 01/12/2025 15:59

Para Martha Carolina Beltran Salazar <mcbeltrans@sena.edu.co>

Cordial saludo,

Envió correo proyectado para enviarle al subdirector del centro agropecuario de la regional del cauca para dar alcance desde on base donde solicita centralización de recursos.

Quedo atento a sugerencias o inquietudes.

Cordialmente

PROYETO: NICOLAS TRONCOSO TRIVIÑO

PARA: Nelson Pino Salazar; npino@sena.edu.co

Copia: ntroncoso@sena.edu.co

DE: Dra. MARTHA CAROLINA BELTRAN SALAZAR, Coordinadora Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad, mcbeltrans@sena.edu.co

ASUNTO: RE: Solicitud ampliación fecha de terminación cursos FCE

Cordial saludo.

Por medio del presente, me permito informar que nos encontramos adelantando las acciones pertinentes para gestionar la extensión de la vigencia de terminación de la ejecución del programa de Formación Continua Especial Campesina.

La necesidad de esta prórroga obedece a que actualmente varios centros de formación lo solicitaron, estamos a la espera de la aprobación oficial por parte de la Dirección, entidad que emitirá próximamente la circular correspondiente con las directrices para este proceso.

Cordialmente,



Martha Carolina Beltrán Salazar

Dirección General. Dirección del Sistema Nacional de Formación para el trabajo. Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad. - Profesional G07

mcbeltrans@sena.edu.co

PBX:5461500 Ext:17015 Cel: 3157855544

Calle 57 No. 08 -69, Bogotá



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

De: Martha Carolina Beltran Salazar <mcbeltrans@sena.edu.co>

Enviado: viernes, 28 de noviembre de 2025 13:07

Para: Nicolas Troncoso Triviño <ntroncoso@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud ampliación fecha de terminación cursos FCE

Cordial saludo Nicolas,

De manera atenta remito para su amable revisión.

Cordialmente,
Carolina Beltrán

De: Nelson Pino Salazar <npino@sena.edu.co>

Enviado: jueves, 20 de noviembre de 2025 5:12 p. m.

Para: Martha Carolina Beltran Salazar <mcbeltrans@sena.edu.co>

Cc: Jose Alirio Cobo Lemos <jcobo@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud ampliación fecha de terminación cursos FCE

Cordial saludo Dra. Martha Carolina.

De manera atenta me permito exponer la situación presentada con la contratación y ejecución formativa de los instructores campesinos vinculados a la estrategia Formación Continua Especial Campesina en el Centro Agropecuario de la Regional Cauca, con el fin de justificar las fechas de inicio y solicitar su comprensión frente a la programación de las formaciones.

En total se contrataron SIETE (7) instructores campesinos, de los cuales TRES (3) iniciaron contrato el 24 de octubre, tres (3) el 1.º de noviembre y uno (1) el 11 de noviembre. Estas fechas obedecen a una serie de circunstancias administrativas y operativas, entre las que destacamos:

1. Detención inicial del proceso contractual:

En un primer momento fue necesario pausar el trámite de contratación, dado que no se contaba con un objeto ni obligaciones contractuales claramente definidos para el perfil de instructor campesino. Solo hasta que esta situación fue subsanada fue posible continuar con el proceso.

2. Novedades en roles y cuentas institucionales de los instructores:

Los instructores vinculados eran completamente nuevos en el SENA, por lo cual:

Esta situación dificultó de manera significativa el inicio oportuno de las matrículas y la programación de las formaciones.

- No tenían activado el rol de instructor en SOFIA Plus, requisito indispensable para adelantar procesos de matrícula y gestión académica.
- No contaban con correo institucional SENA.

3. Ajustes en la planeación y procesos adicionales en SECOP y PAA:

Para poder alcanzar la meta de atención propuesta, fue necesario contratar un número mayor de instructores al inicialmente proyectado. La gestión administrativa en la contratación generó tiempos adicionales de trámite. A ello se suma que algunos candidatos ya seleccionados y listos para firma de contrato desistieron, obligando a reiniciar parte del proceso de selección y contratación.

- La realización de procesos adicionales en SECOP.
- Ajustes en el **Plan Anual de Adquisiciones (PAA)**.

4. No inclusión en el PE-04 de octubre y avance en noviembre:

Debido a lo anterior, las acciones formativas no se ven reflejadas en el PE-04 del mes de octubre. Sin embargo, ya todas las formaciones han sido matriculadas en el mes de noviembre. A la fecha, varias de estas aún no se visualizan en los reportes, pues se encuentran en trámite de creación y programación en SOFIA Plus, proceso que depende del alto volumen de solicitudes que actualmente atiende la Oficina de Administración Educativa.

5. Extensión de las formaciones hasta diciembre:

El retraso en la contratación y en los procesos de matrícula implica que los instructores deban ampliar la ejecución de sus formaciones hasta, aproximadamente, los primeros quince (15) días del mes de diciembre, con el fin de cumplir con la totalidad de las horas establecidas en cada acción formativa.

Por lo anterior, solicito respetuosamente se tenga en cuenta esta situación en la evaluación del avance del proyecto y se nos permita culminar las formaciones el 15 de diciembre, garantizando la ejecución completa de las horas y compromisos adquiridos.

Agradezco de antemano su comprensión y apoyo para cerrar de la mejor manera este proceso formativo.

Cordialmente,



Nelson Pino Salazar

Centro de Teleinformatica y Produccion Industrial -
Instructor G20
npino@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:22127
Carrera 9N 71N-60 Sede Alto Cauca



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.



Martha Carolina Beltran Salazar

Dirección sistema nacional de formación para el trabajo -
Coordinador Profesional G07
mcbeltrans@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:17015
Calle 57 # 8-69



www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras [Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información](#) y las [Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales](#), disponibles en el sitio web del SENA.