

Plan de trabajo Frente BI vigencia 01/12/2025 - 30/06/2026				
Nombre de Actividad	Estado	Fecha Inicio	Fecha de entrega a MME	
DICIEMBRE 2025	Sin iniciar	01/12/2025	31/12/2025	
Actividades recurrentes	Sin iniciar	01/12/2025	31/12/2025	
Levantamiento de HUs Coordinadas y Granularidad Cubo órdenes de pedido	En progreso	17/11/2025	19/12/2025	
Fase 1 Mantenimiento y Evolución Modelos de Analítica LIQ (Ingeniería inversa y Diagnóstico)	En progreso	01/12/2025	31/12/2025	
Optimización ETL's BPM (Apagado JAVA)	Sin iniciar	01/12/2025	31/12/2025	
HU 2228 Series Históricas Desarrollo GCV	En progreso	09/12/2025	31/12/2025	
HU 2233 Series Históricas Desarrollo LIQ	En progreso	09/12/2025	31/12/2025	
Alineación Cubo OP vs Módulo de Consultas	En progreso	09/12/2025	31/12/2025	
Cubo Consolidado Municipio	En progreso	01/12/2025	19/12/2025	
ENERO 2026	Sin iniciar	02/01/2026	30/01/2026	
Actividades recurrentes	Sin iniciar	02/01/2026	30/01/2026	
Optimización ETL's BPM (Apagado JAVA)	Sin iniciar	02/01/2026	30/01/2026	
Fase 2 Mantenimiento y Evolución Modelos de Analítica LIQ (Planificación)	Sin iniciar	02/01/2026	30/01/2026	
HU 2243 Series Históricas Documentación OE GCV	Sin iniciar	02/01/2026	30/01/2026	
HU 2248 Series Históricas Documentación OE LIQ	Sin iniciar	02/01/2026	30/01/2026	
FEBRERO 2026	Sin iniciar	02/01/2026	27/02/2026	
Actividades recurrentes	Sin iniciar	02/01/2026	27/02/2026	
Optimización Cubos	Sin iniciar	02/01/2026	27/02/2026	
Fase 3 Mantenimiento y Evolución Modelos de Analítica LIQ (Ejecución)	Sin iniciar	02/01/2026	27/02/2026	
HU 2222 Series Históricas Documentación OE GCV	Sin iniciar	02/01/2026	27/02/2026	
HU 2225 Series Históricas Documentación OE LIQ	Sin iniciar	02/01/2026	27/02/2026	
MARZO 2026	Sin iniciar	02/03/2026	31/03/2026	
Actividades recurrentes	Sin iniciar	02/03/2026	31/03/2026	
Validación de Documentación Frente	Sin iniciar	02/03/2026	31/03/2026	
Optimización Cubos	Sin iniciar	02/03/2026	31/03/2026	
Mantenimiento y Evolución Modelos de Analítica GCV	Sin iniciar	02/03/2026	31/03/2026	
ABRIL 2026	Sin iniciar	01/04/2026	30/04/2026	
Actividades recurrentes	Sin iniciar	01/04/2026	30/04/2026	
Actualización de Documentación Frente	Sin iniciar	01/04/2026	30/04/2026	
Optimización Cubos	Sin iniciar	01/04/2026	30/04/2026	
MAYO 2026	Sin iniciar	01/05/2026	29/05/2026	
Actividades recurrentes	Sin iniciar	01/05/2026	29/05/2026	
Actualización de Documentación Frente	Sin iniciar	01/05/2026	29/05/2026	
Optimización Cubos	Sin iniciar	01/05/2026	29/05/2026	
JUNIO 2026	Sin iniciar	01/06/2026	30/06/2026	
Actividades recurrentes	Sin iniciar	01/06/2026	30/06/2026	
Preparación Cierre de Vigencia	Sin iniciar	01/06/2026	30/06/2026	