



**MUNICIPIO DE CAREPA**  
**PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN**  
 ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: F-PCYC-154  
 Versión: 0  
 Fecha de Aprobación: 18/03/2015

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1 PARCIAL**

**Fecha:** 12 DICIEMBRE 2025

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>C.INTERADMINISTRATIVO N°</b>	<b>CI-031-2025</b>		
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES QUE MEJORAN LA CONECTIVIDAD AL AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA.</b>		
<b>CONTRATANTE:</b>	<b>MUNICIPIO DE CAREPA.</b>		
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA / SECRETARIO DE PLANEACIÓN</b>		
<b>CONTRATISTA:</b>	<b>EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO, RURAL Y HABITAT- EDURHA -CAREPA.</b>		
<b>NIT: CONTRATISTA</b>	<b>901.819.942-8</b>		
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>\$ 761.060.745</b>		
<b>CDP :</b>	<b>1265</b>	<b>RP:</b>	<b>1465</b>

**LINEA DE TIEMPO**

<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>7/11/2025</b>		
<b>PLAZO INICIAL</b>	<b>(1) UN MES Y (20)VEINTE DIAS</b>		
<b>PRORROGA No. 1</b>	<b>13/11/2025</b>	<b>ADICION 15 DIAS</b>	
<b>FECHA TERMINACION</b>	<b>12/12/2025</b>		

**ASISTENTES A LA REUNIÓN**

<b>SUPERVISOR:</b>	<b>PITERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA / SECRETARIO DE PLANEACIÓN</b>		
<b>Por parte del Contratista</b>	<b>IVAN ANDRES RIVERA DIAZ</b>		
<b>Lugar de la Reunión:</b>	<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA</b>		
<b>Hora de inicio (a.m./p.m.)</b>	<b>9:00</b>	<b>Hora de finalización (a.m./p.m.)</b>	<b>9:30</b>

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO**

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>POR EJECUTAR</b>	<b>% EJECUCION</b>
Conformación de Calzada existente	33,792 m2	33,792	0,00	100%
Suministro, Transporte, Instalación y compactación (sellado) de Material de afirmado para el mejoramiento de la vía	33,792 m3	33792	0,00	100%

**SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO**

<b>PARA SERVICIO/ OBRA:</b>		<b>PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%</b>	<b>RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %</b>
<b>ITEM</b>			
Calidad del servicio		100%	100%
Cumplimiento en tiempo		100%	100%
Cumplimiento en cantidad		100%	100%
Estabilidad de la Obra		100%	100%
pago de salarios y prestaciones sociales		100%	100%
Responsabilidad civil extracontractual		100%	100%

<b>Cumplimientos adquiridos en la supervisión</b>	<b>Fecha Entrega</b>	<b>Responsable</b>
Informes periodicos de avances de obra	MENSUAL CON CORTE AL 30 DE CADA MES	Contratista

**SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Valor</b>
		(Anticipo, actas, pagos)		
Valor inicial del contrato	761.060.745,00	FECHA INICIO	7/11/2025	
Valor Adiciones	0	EGRESO N°2285 ANTICIPO	25/11/2025	\$ 304.424.298,00
Valor Total del Contrato	761.060.745,00			
Valor pagado	304.424.298,00			
Valor causado que no se ha pagado	456.636.447,00			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	-			
	100%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	761.060.745,00			
	0%			
Valor saldo por ejecutar	-			



**MUNICIPIO DE CAREPA**  
**PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN**  
ACTA DE SUPERVISIÓN

Código: F-PCYC-154  
Versión: 0  
Fecha de Aprobación: 18/03/2015

**ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1 PARCIAL**

Fecha: **12** **DICIEMBRE** **2025**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

C.INTERADMINISTRATIVO N° **CI-031-2025**


**OBJETO:** CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA ADECUACIÓN DE VÍAS RURALES QUE MEJORAN LA CONECTIVIDAD AL AEROPUERTO ANTONIO ROLDAN BETANCUR DEL MUNICIPIO DE CAREPA ANTIOQUIA.

**OBSERVACIONES:**

Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas dentro del Convenio interadministrativo CONV-049-2025; y contenida en el acta de avance No. 1

**SEGUIMIENTO JURÍDICO DEL CONTRATO**

Fecha Próxima Reunión **12** **DICIEMBRE** **2025**

  
**PIERSON ALEXANDER TRELLEZ URUETA**  
Secretario de planeación

Supervisor

  
**IVAN ANDRES RIVERA DIAZ**  
Representante Legal

**EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO,  
RURAL Y HABITAT- EDURHA -CAREPA.**

Contratista