



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 1.5

ACTA No.	LUGAR:	FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA FINAL:
01	Virtual	04/09/2025	10.30	11:30

OBJETO DE LA REUNION

Realizar seguimiento al plan de trabajo del programa JI-CDC y establecer las acciones necesarias para la socialización de los módulos faltantes en las comunidades priorizadas, garantizando la continuidad de las etapas previstas en la implementación del programa.

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio
2. Desarrollo de la reunión
3. Cierre

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Saludo Inicial:

Siendo las 10:30 horas se dio inicio a la reunión

2. Desarrollo de la reunión:

La reunión inició con la revisión del cronograma de actividades desarrolladas y los avances alcanzados hasta la fecha. Posteriormente, se identificó que se encuentran pendientes por socializar en las comunidades priorizadas los siguientes módulos:

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



- **Módulo 4: Asociatividad**
- **Módulo 5: Identificación de oportunidades**
- **Módulo Comercial**

Se resaltó la importancia de la apropiación de estas temáticas por parte de las comunidades para consolidar la gestión comunitaria, la sostenibilidad organizativa y la operación técnica del servicio.

Durante el espacio se discutió la necesidad de coordinar con los facilitadores y líderes comunitarios las fechas de socialización, asegurando la participación activa de las Juntas de Acción Comunal y sus comités empresariales.

Finalmente, se estableció que el cumplimiento de esta fase es fundamental para dar continuidad al programa JI-CDC y avanzar en las siguientes etapas de consolidación del servicio de internet comunitario.

3. Cierre:

Sobre las 11:30 horas y agotado el orden del día, se agradece por el espacio brindado y se cierra la reunión.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Jesús Ferrer Sarmiento	Contratista	<i>Jesús J. Ferrer S.</i>

Anexos



ACTA DE REUNIÓN



11:23 AM

PARA SEGUIMIENTO CONVENIO INTERNEX Abrir en la aplicación

	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	RESPONSABLE	PBS	NODO INSTALADO	ULTIMA MILLA	RECONOCIMIENTOS	RUT	MODULO 3	MODULO 4	PROFUNDIZACIÓN
2	ECER Y WALTER	S3	SI	SI	ok	ok	ok		
3	SUS Y WALTER	S3	SI	SI	OK	OK			
4	KATY Y OMAR	S3	SI	SI	ok	ok	ok	ok	
5	ESUS Y NIDIA		NUEVA		ok	ok			
41									
42									
43									

JUNTAS DE INTERNET MOMPOX, BOLÍVAR SEGUIMIENTO CON

Conectando con el moderador...

60%

Jonathan Stiv...

KE Katy Folgo...

JS

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”