

INFORME DE SUPERVISION FINAL

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	145 DE 2025
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MONITOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL Y FÚTBOL DE SALÓN, EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, PARA EL FOMENTO DEPORTIVO Y RECREATIVO
CONTRATANTE	IMDR DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	HERNAN DARIO VANEGAS VILORIA
SUPERVISOR	DIRECTORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION – SANDRA KARIME LOZANO RUBIO
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS (\$8.000.000) M/CTE
VALOR ADICION CONTRATO	\$ 00,00
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.133.344
VALOR EJECTUADO	\$2.133.344
SALDO A FAVOR DEL IMDR	\$5.866.656
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 15 DE DICIEMBRE SIN SOBREPASAR LA VIGENCIA 2025
FECHA DEL ACTA DE INICIO	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025

17 Dic 25
11:50
W

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

SUSPENSION PLAZO

MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A



ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.000.000
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	\$8.000.000
VALOR PRESENTE ACTA	\$2.133.344
VALOR EJECUTADO	\$2.133.344
SALDO POR A FAVOR DEL IMDR	\$5.866.656

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
6 RP.pdf	6 RP.pdf	Comptador Deslargar Estado
ACTA 001 DE INICIO.pdf	ACTA 001 DE INICIO.pdf	Comptador Destargar Estado

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

© VORTAL 2019. Todos los derechos reservados. | 818000474308 | 32°C | May 10, 2025 | 2:11:02 PM

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO.pdf	1 ESTUDIO PREVIO.pdf	(detalle)
2. CDP.pdf	2 CDP.pdf	(detalle)
3. RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA.pdf	3 RESOLUCIÓN DE INEXISTENCIA.pdf	(detalle)
4. DOCUMENTO CONTRATISTA.pdf	4 DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	(detalle)
5. CONTRATO 145 DE 2025.pdf	5 CONTRATO 145 DE 2025.pdf	(detalle)

PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE SUPERVISION

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
001	ACTA DE INICIO	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2025
002	PAGO FINAL Y LIQUIDACION	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2025

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES


FECHA	MODALIDAD	PROCESO ADELANTADO
18/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES





		SE HACE ACTIVACION DE TRABAJO COORDINATIVO Y FISICO -TRABAJO PRECOMPETITIVO EN FORMATO DE JUEGO, CON ENFASIS DE EVALUACION INDIVIDUAL DE LAS DISPOSICIONES DEPORTIVAS Y ACOPLA GRUPAL DE JUEGO
19/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA DURACION DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS- NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES SE PRACTICA CONDUCCION DE BALON HACIA UN CONO UBICADO A 5 METRS Y ENTREGA - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y ENTREGA DE BALON -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y ENTREGA -JUEGO RECREATIVO DE RECOLECCION DE CONOS
20/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA DURACION DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS- NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES SE PRACTICA CONDUCCION DE BALON HACIA UN COMPAÑERO UBICADO A 10 MTRS Y CAMBIO POSICIONAL - CONDUCCION DE BALON EN ZIG ZAG CON CONOS Y CAMIO POSICIONAL -CONDUCCION DE BALON Y GIRO A UN CONO UBICADO A 5METROS Y CAMBIO POSICIONA
21/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA DURACION DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS- NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES SE HACE ACTIVACION DE TRABAJO COORDINATIVO Y FISICO -TRABAJO PRECOMPETITIVO EN FORMATO DE JUEGO, CON ENFASIS DE EVALUACION INDIVIDUAL DE LAS DISPOSICIONES DEPORTIVAS Y ACOPLA GRUPAL DE JUEGO
24/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA






		<p>DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE HACEN RONDOS CON BASE EN EL CONTROL DIRIGIDO Y TRABAJO DE FUTBOL CORRECTIVO.</p>
25/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE HACEN EJERCICIOS PARA HACERLE PASES A LOS COMPAÑEROS -EJERCICIOS PARA APRENDER A PARAR EL BALÓN - PRACTICA DE PARTIDO</p>
26/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE HACEN EJERCICIOS DE REACCIÓN- EJERCICIOS TIRO AL ARCO - PRACTICA DE PARTIDO</p>
27/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE PRACTICA CALENTAMIENTO - MOVILIDAD ARTICULAR DE ARRIBA HACIA ABAJO AL 60%-70%</p> <p>RECUPERACION ACTIVA -10MIN DE TROTE INTENSIDAD 20% 2SERIES -ESTIRAMIENTO DEL TREN INFERIOR -ESPACIO REDUCIDO 4V1-1MIN DE TRABAJO 2 SERIES</p>
28/11/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE PRACTICA CALENTAMIENTO - MOVILIDAD ARTICULAR DE ARRIBA HACIA ABAJO AL 60%-70%</p> <p>ACTIVACION NEUROMUSCULAR JUEGOS PREDEPORTIVOS TRABAJOS CONDICIONALESCORDINATIVOS TECNICOS POR EDADES</p>
01/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE - CON UNA</p>



		<p>DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE HACE TROTE – TRABAJO DE CONDUCCION DEL BALÓN – TRABAJO DE CONTROL DEL BALÓN –PRACTICA DE PARTIDO</p>
02/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>REALICE SAQUES LATERALES Y ESQUINAS – EJERCICIOS DE SALTO – PRACTICA DE PENALES</p>
03/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE PRACTICA TROTE – EJERCICIOS DE PASES – TRABAJO DE RECEPCIÓN CON LOS DOS PIES –PRACTICA DE PARTIDO</p>
04/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>SE HACE RECUPERACIONA ACTIVA -10MIN DE TROTE INTENSIDAD 20% 2SERIES -ESTIRAMIENTO DEL TREN INFERIOR -ESPACIO REDUCIDO 4V1-1MIN DE TRABAJO 2 SERIES</p>
05/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p> <p>REALICE EJERCICIOS FÍSICOS Y DE VELOCIDAD – EJERCICIOS DE ABDOMINALES – EJERCICIOS DE SALTO CON LOS DOS PIES JUNTOS</p>
09/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	<p>EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS-NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES</p>





		SE HACE CALENTAMIENTO – MOVILIDAD ARTICULAR DE ARRIBA HACIA ABAJO AL 60%-70% VELOCIDAD DE COORDINACION – ACELERACION 1. 60 MTS TECNICA: DRILL COMBINATIVO
10/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS- NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES PRACTICAMOS TROTE – EJERCICIOS DE CONDUCCIÓN DE BALÓN –PRACTICA DE TIROS LIBRES Y PENALTIS
11/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS- NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES PRACTIVAMOS TROTE – EJERCICIOS DE SAQUES – EJERCICIOS DE PASES –PRACTICA DE PARTIDO
12/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS- NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES REALICE EJERCICIOS FÍSICO – TROTE – EJERCICIOS DE VELOCIDAD
15/12/2025	FUTBOL- FUTBOL SALA FUTBOL DE SALON	EL CONTRAISTA REALIZO ENTRENAMIENTO DE FUTBOL- EN EL AREA RURAL EN LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE EN LAS JORNADAS DE LA MAÑANA Y TARDE – CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS E IMPACTANDO A LOS NIÑOS- NIÑAS-ADOLESCENTES HORARIO DE LUNES A VIERNES SE HACE EJERCICIOS DE VELOCIDAD –EJERCICIOS DE SALTOS – EJERCICIOS DE ABDOMINALES


Referencia todas las actividades realizadas durante el mes de manera secuencial y cronológica.

OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
OBJETIVOS GENERALES ALCANZADOS EN LA ESCUELA DEL IMDR:	ESCUELA IMDR DE FUTBOL DE LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE	
OBJETIVOS MENSUALES:	MES 1:	ADAPTAR AL FUTBOLISTA EN LA PARTE TECNICA TACTICA, FISICA, PSICOLOGICA Y GRUPAL PARA APLICAR A LA COMPETENCIA





ESCUELA DEPORTIVA IMPACTADA	ESCUELA IMDR DE FUTBOL DE LAS VEREDAS PAVAS-PAVITAS-EL PESCADO-PUERTO PINEDA-EL TRAPICHE	
POBLACIÓN IMPACTADA	ZONA URBANA (ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPACTADOS):	N/A
	ZONA RURAL (VEREDAS Y/O ESCENARIOS DEPORTIVOS IMPACTADOS):	LAS PLACAS DEPORTIVAS DE LAS ESCUELAS
NUMERO DE DEPORTISTAS IMPACTADOS	ZONA URBANA:	53
	ZONA RURAL:	
EDAD DE LOS DEPORTISTAS IMPACTADOS	0 a 9 AÑOS:	18
	10 a 14 AÑOS:	35
	15 a 19 AÑOS:	0
	20 a 34 AÑOS:	0
	35 a 59 AÑOS:	0
	MAYOR DE 60 AÑOS:	0
	TOTAL, DEPORTISTAS:	53
GENERO	MASCULINO: 38	FEMENINO: 15
EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EVENTO 1:	
	EVENTO 2:	


SANDRA KARIME LOZANO RUBIO
DIRECTORA EJECUTIVA IMDR
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó y Aprobó: Karime Lozano



