

INFORME PARCIAL DE LABORES CONTRATISTAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA	FUNDACIÓN IMAT
NUMERO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN SS-011-2025 FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON UNA ESAL PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
PERIODO INFORMADO	15 DE AGOSTO DE 2025 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2025
FECHA DEL INFORME	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SECRETARIA O DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTENIDO DEL INFORME.

OBLIGACIONES CONTRATACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
<p>1) Garantizar la contratación de personal idóneo de acuerdo con los perfiles definidos en los documentos del proceso y en la cantidad suficiente para el cumplimiento oportuno de las actividades propias del convenio y de acuerdo con su plan de trabajo y cronograma revisado y avalado por el supervisor asignado dando cumplimiento a la calidad cantidad y oportunidad.</p>	<p>El 3 de septiembre se realizó la contratación del personal idóneo conforme a los perfiles definidos, conformando el equipo técnico y operativo del convenio de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinadora del proyecto: Carolina María Gracia Ramos. • Coordinadora de comunicaciones: Lina María Sande Novoa. • Gestora administrativa: María José Agudelo. • Psicóloga: Luisa Fernanda Nova Negrete. • Enfermera referente en cáncer: María Carolina Robles. • Médico especialista en oncología: Manuel Enrique González. • Médico especialista en oncología pediátrica: Soraya Isabel Montaña. <p>Posteriormente, el 8 de septiembre se llevó a cabo la reunión inicial de articulación con el supervisor y el talento humano, con el fin de garantizar la disponibilidad del equipo, definir responsabilidades y revisar los tiempos establecidos en el cronograma de ejecución.</p>	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>



[Handwritten signature]

<p>2) Entregar a la Secretaria de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba en medio magnético el video educativo, así como la certificación de emisión de los programas radiales.</p>	<p>Se realizó la etapa de preproducción del video educativo, elaborando el guion literario de la obra titulada "Hay esperanza", la cual recopila y refuerza los contenidos abordados durante las capacitaciones.</p> <p>Asimismo, se adjunta un certificado de emisión radial correspondiente a la fecha del periodo informado que consiste en una emisión transmitida por Colombia Estéreo, en la cual se habló sobre detección temprana de cáncer infantil</p>	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>
<p>3) Garantizar el espacio en el cual se realizarán las actividades de lanzamientos y cierre, así como los eventos de formación detallados en el presupuesto.</p>	<p>El 10 de septiembre se llevó a cabo el lanzamiento del convenio de asociación SS-011-2025 en el auditorio Raúl Gómez Jattin, con la participación de las EAPB y de los prestadores de servicios de salud públicos y privados de baja, mediana y alta complejidad. El evento tuvo como propósito socializar el cronograma de actividades orientado al fortalecimiento de la detección temprana de los cánceres de mama, colorrectal, cérvix, próstata, pulmón, piel y cáncer pediátrico, así como las estrategias de prevención aplicables tanto a la población adulta como a la pediátrica.</p>	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>
<p>4) Entregar y socializar informe final de las actividades desarrolladas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de salud y protección social, y anexar en medio físico y magnético con sus bases de datos.</p>	<p>El proyecto no se ha finalizado por tal motivo no se entrega informe final de ejecución.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>5) Atender las directrices y condiciones técnicas de la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba para la ejecución del contrato, en articulación permanente con los referentes técnico-administrativos del programa, y la supervisión del contrato.</p>	<p>A lo largo de la ejecución del convenio se han atendido las directrices y condiciones técnicas establecidas por la Secretaria de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba, manteniendo una articulación constante con los referentes del programa y la supervisión del contrato. Con el propósito de garantizar esta articulación, se llevaron a cabo diversas reuniones de concertación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27 de agosto de 2025: reunión con el supervisor del convenio para establecer los lineamientos iniciales del programa "Todos en Red – Creando Mejores Resultados". • 2 de septiembre de 2025: reunión con el área de comunicaciones de la Gobernación de Córdoba para definir y estructurar la estrategia de comunicaciones del convenio. • 8 de septiembre de 2025: reunión con el supervisor del 	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>



[Handwritten signature]

	<p>convenio para socializar el talento humano contratado, definir responsabilidades según los roles y concertar el cronograma de ejecución.</p>	
<p>6) Garantizar según lo requerido para cada actividad a realizar, los refrigerios, almuerzos, Kits para formación, rotafolios, diplomas, entre otros.</p>	<p>Durante el periodo evaluado comprendido entre el 15 de agosto y el 19 de septiembre, se ha garantizado el cumplimiento y la entrega de los insumos necesarios para el desarrollo de todas las capacitaciones ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveedor de refrigerios y almuerzos: Brazas by NS y Codeser. • Proveedor de kits, rotafolios, diplomas y memorias USB: Erika Trujillo Agencia de Publicidad. 	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>
<p>7) Proporcionar evidencias fotográficas y listados de asistencia del lanzamiento del proyecto.</p>	<p>El 10 de septiembre se realizó el lanzamiento del convenio de asociación SS-011-2025, con la participación de 215 asistentes pertenecientes a las EAPB, prestadores de servicios de salud públicos y privados de diferentes niveles de complejidad, y representantes de instituciones educativas del departamento. La jornada, con una duración de cuatro horas, tuvo como objetivo presentar el cronograma de actividades y socializar las principales estrategias de prevención que se desarrollarán en el marco del convenio.</p>	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>
<p>8) Entregar a la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba para cada formación, listado de casos usados con su solución esperada (anexo técnico), fotos de cada grupo trabajando y exponiendo, listado de asistencia, rúbrica de evaluación del facilitador por grupo y un informe corto del formador con observaciones sobre desempeño general, y certificado de asistencia con la intensidad horaria.</p>	<p>Durante el periodo evaluado comprendido entre el 15 de agosto y el 19 de septiembre, se realizaron un total de 4 capacitaciones orientadas al fortalecimiento de las competencias del talento humano en salud y del sector educativo en detección temprana de cáncer.</p> <p>El desarrollo de las jornadas se efectuó conforme al siguiente cronograma:</p> <p>16 de septiembre: capacitación en Montería sobre detección temprana de cáncer de mama, cérvix, colon, próstata, pulmón y piel. Participantes: personal médico asistencial de Montería, Valencia, Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido y Cereté.</p> <p>17 de septiembre: capacitación en Montería sobre detección temprana de cáncer de mama, cérvix, colon, próstata, pulmón y piel. Participantes: personal médico asistencial de Montería, Valencia, Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido y Cereté.</p>	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>



	<p>18 de septiembre: capacitación en Loricá sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: personal médico asistencial de Loricá, San Pelayo, Cotorra, San Bernardo del Viento, San Antero, Purísima y Moñitos.</p> <p>19 de septiembre: capacitación en Loricá sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: personal médico asistencial de Loricá, San Pelayo, Cotorra, San Bernardo del Viento, San Antero, Purísima y Moñitos.</p>	
9) Proporcionar evidencias fotográficas y listados de asistencia del cierre del proyecto.	El cierre del proyecto aún no se ha realizado, dado que no se ha alcanzado el 100% de ejecución de las actividades programadas.	No aplica
10) Comunicar de manera oportuna a la supervisión del contrato y a la Secretaría de desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba las dificultades presentadas que puedan poner en riesgo el logro del objeto del convenio en mención, y en caso de ser necesario, convocar a reuniones extraordinarias y presentar las respectivas propuestas para superar las dificultades evidenciadas.	Durante la ejecución del convenio se ha mantenido una comunicación constante y oportuna frente a las dificultades surgidas en el desarrollo de las actividades. El acta en la cual se informan los inconvenientes que tuvimos durante las primeras jornadas formativas se realizó durante la supervisión de la secretaria encargada Viviana González.	No aplica
11) Elaborar y entregar el informe final según lo requerido por el supervisor.	No se ha elaborado el informe final, dado que aún no se han completado la totalidad de las jornadas formativas ni las demás actividades previstas en el convenio.	No aplica.
12) Disponer los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de qué trata el alcance del objeto del presente convenio.	<p>El anticipo correspondiente al 20%, entregado por la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental, fue ejecutado en los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contratación del talento humano. • Preproducción del video educativo. • Producción de rotafolios. • Emisión de microprogramas radiales. • Realización del lanzamiento. 	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>
13) Reembolsar al Departamento de Córdoba los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio, si hubiere lugar.	No se contempla reembolso, ya que los recursos asignados han sido ejecutados en su totalidad.	No aplica.
14) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni	Se ha garantizado la estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el convenio.	No aplica.




D. Medina

parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba.		
15) Facilitar la supervisión del convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo.	Se entregan los soportes documentales que evidencian la ejecución del 50% de las jornadas formativas.	No aplica.
16) Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran.	No se han incorporado obligaciones adicionales a las ya establecidas en el convenio de asociación SS-011-2025.	No aplica.

Fecha: 19 de septiembre de 2025.



Nombre: **SANDRA EUGENIA ARUACHAN VESGA**
Representante Legal **FUNDACIÓN IMAT**
Identificación: NIT. 900.629.819-0
Contratista: **FUNDACIÓN IMAT**



Nombre: **JAVIER FRANCISCO OLEA BLANQUICETH**
Secretario de Desarrollo de la Salud
Periodo de supervisión Convenio SS-011-2025:
15 de agosto – 19 de septiembre
Identificación: CC. 10781890



Gobernación de Córdoba NIT. 800103935-6
Palacio de Nain Calle 27 No 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co



INFORME PARCIAL DE LABORES CONTRATISTAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA	FUNDACIÓN IMAT
NUMERO DE CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN SS-011-2025 FECHA 15 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON UNA ESAL PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO EN LA GESTIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CÁNCER EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
PERIODO INFORMADO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 10 DE OCTUBRE 2025
FECHA DEL INFORME	10 DE OCTUBRE DE 2025
SECRETARIA O DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTENIDO DEL INFORME.

OBLIGACIONES CONTRATACTUALES	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UBICACIÓN DE EVIDENCIAS
1) Garantizar la contratación de personal idóneo de acuerdo con los perfiles definidos en los documentos del proceso y en la cantidad suficiente para el cumplimiento oportuno de las actividades propias del convenio y de acuerdo con su plan de trabajo y cronograma revisado y avalado por el supervisor asignado dando cumplimiento a la calidad cantidad y oportunidad.	La contratación de personal idóneo de acuerdo con los perfiles definidos en los documentos del proceso se realizó bajo la supervisión del Secretario de Salud Javier Francisco Olea Blanquiceth comprendido entre el 15 de agosto y el 19 de septiembre, por tal motivo no aplica bajo la supervisión de la secretaria de salud encargada Viviana González.	No aplica
2) Entregar a la Secretaria de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba en medio magnético el video educativo, así como la certificación de emisión de los programas radiales.	Se realizó la etapa de preproducción del video educativo durante la supervisión del secretario de salud Javier Francisco Olea Blanquiceth, por tal motivo no aplica bajo la supervisión de la secretaria de salud encargada Viviana González. Se adjuntan los certificados de emisión radial correspondientes a cuatro emisiones transmitidas por RCN y cuatro emisiones emitidas por Colombia Estéreo durante el periodo comprendido entre el 22 de septiembre y 10 de octubre.	Los soportes se encuentran en SECOP II Adicionalmente, se comparten en copia física.
3) Garantizar el espacio en el cual se realizarán las actividades de lanzamientos y cierre, así como los eventos de formación detallados en el presupuesto.	El lanzamiento del convenio se realizó bajo la supervisión del secretario de salud Javier Francisco Olea Blanquiceth quien ejercio como supervisor en el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 19 de septiembre, por tal motivo no aplica bajo la supervisión de la secretaria de salud encargada Viviana González.	No aplica
4) Entregar y socializar informe final de las actividades desarrolladas, de acuerdo con los lineamientos	El proyecto no se ha finalizado por tal motivo no se entrega informe final de ejecución.	No aplica.



<p>establecidos por el Ministerio de salud y protección social, y anexar en medio físico y magnético con sus bases de datos.</p>		
<p>5) Atender las directrices y condiciones técnicas de la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba para la ejecución del contrato, en articulación permanente con los referentes técnico-administrativos del programa, y la supervisión del contrato.</p>	<p>A lo largo de la ejecución del convenio se han atendido las directrices y condiciones técnicas establecidas por la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba, manteniendo una articulación constante con los referentes del programa y la supervisión del contrato. Las reuniones de articulación y condiciones técnicas del convenio se realizaron bajo la supervisión del secretario de salud Javier Francisco Olea Blanquiceth, por tal motivo no aplican bajo la supervisión de la secretaria de salud encargada Viviana González entre el 22 de septiembre y 10 de octubre.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>6) Garantizar según lo requerido para cada actividad a realizar, los refrigerios, almuerzos, Kits para formación, rotafolios, diplomas, entre otros.</p>	<p>Durante el periodo evaluado correspondiente a la primera entrega parcial, comprendido entre el 22 de septiembre y el 10 de octubre, se ha garantizado el cumplimiento y la entrega de los insumos necesarios para el desarrollo de todas las capacitaciones ejecutadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proveedor de refrigerios y almuerzos: Brazas by NS. • Proveedor de kits, rotafolios, diplomas y memorias USB: Erika Trujillo Agencia de Publicidad. 	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>
<p>7) Proporcionar evidencias fotográficas y listados de asistencia del lanzamiento del proyecto.</p>	<p>El lanzamiento del convenio se realizó bajo la supervisión del secretario de salud Javier Francisco Olea Blanquiceth quien ejerció como supervisor en el periodo comprendido entre el 15 de agosto y el 19 de septiembre, por tal motivo no aplica bajo la supervisión de la secretaria de salud encargada Viviana González.</p>	<p>No aplica.</p>
<p>8) Entregar a la Secretaría de Desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba para cada formación, listado de casos usados con su solución esperada (anexo técnico), fotos de cada grupo trabajando y exponiendo, listado de asistencia, rúbrica de evaluación del facilitador por grupo y un informe corto del formador con observaciones sobre desempeño general, y certificado de asistencia con la intensidad horaria.</p>	<p>Durante el periodo evaluado correspondiente a la primera entrega parcial, comprendido entre el 22 de septiembre y el 10 de octubre, se realizaron un total de 11 capacitaciones orientadas al fortalecimiento de las competencias del talento humano en salud y del sector educativo en detección temprana de cáncer.</p> <p>El desarrollo de las jornadas se efectuó conforme al siguiente cronograma:</p> <p>25 de septiembre: capacitación en Montelíbano sobre detección temprana de cáncer de mama, cérvix, colon, próstata, pulmón y piel. Participantes: personal médico asistencial de</p>	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>



Montelibano, Ayapel, La Apartada, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré.

26 de septiembre: capacitación en Montelibano sobre detección temprana de cáncer de mama, cérvix, colon, próstata, pulmón y piel. Participantes: personal médico asistencial de Montelibano, Ayapel, La Apartada, Puerto Libertador, Tierralta y San José de Uré.

30 de septiembre: capacitación en Montería sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: personal médico asistencial de Montería, Valencia, Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido y Cereté.

1 de octubre: capacitación en Montería sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: personal médico asistencial de Montería, Valencia, Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido y Cereté.

2 de octubre: capacitación en Planeta Rica sobre detección temprana de cáncer de mama, cérvix, colon, próstata, pulmón y piel. Participantes: personal médico asistencial de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Carlos, Buenavista y Ciénaga de Oro.

3 de octubre: capacitación en Planeta Rica sobre detección temprana de cáncer de mama, cérvix, colon, próstata, pulmón y piel. Participantes: personal médico asistencial de Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Carlos, Buenavista y Ciénaga de Oro.

6 de octubre: capacitación en Sahagún sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Sahagún, Chinú, Chimá, San Andrés de Sotavento y Momil.

7 de octubre: capacitación en Sahagún sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Sahagún, Chinú, Chimá, San Andrés de Sotavento y Momil.

8 de octubre: capacitación en Lorica sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Lorica, San Pelayo, Cotorra, San Bernardo del Viento, San Antero, Purísima y Moñitos.




	<p>9 de octubre: capacitación en Lórica sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Lórica, San Pelayo, Cotorra, San Bernardo del Viento, San Antero, Purísima y Moñitos.</p> <p>10 de octubre: capacitación en Montería sobre detección temprana de cáncer infantil. Participantes: docentes de instituciones educativas públicas y privadas de Montería, Valencia, Canalete, Los Córdoba, Puerto Escondido y Cereté.</p>	
9) Proporcionar evidencias fotográficas y listados de asistencia del cierre del proyecto.	El cierre del proyecto aún no se ha realizado, dado que no se ha alcanzado el 100% de ejecución de las actividades programadas.	No aplica
10) Comunicar de manera oportuna a la supervisión del contrato y a la Secretaría de desarrollo de la Salud del Departamento de Córdoba las dificultades presentadas que puedan poner en riesgo el logro del objeto del convenio en mención, y en caso de ser necesario, convocar a reuniones extraordinarias y presentar las respectivas propuestas para superar las dificultades evidenciadas.	<p>Durante la ejecución del convenio se ha mantenido una comunicación constante y oportuna frente a las dificultades surgidas en el desarrollo de las actividades. Con el fin de informar y buscar soluciones conjuntas, se han sostenido las siguientes reuniones con el supervisor del convenio:</p> <ul style="list-style-type: none"> El 24 de septiembre se realizó una reunión para exponer las dificultades relacionadas con la distribución de los municipios sede y los inconvenientes presentados en la convocatoria y asistencia de los participantes. El 10 de octubre se llevó a cabo una nueva reunión para analizar los problemas persistentes en la convocatoria y la baja asistencia a las jornadas de capacitación. 	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>
11) Elaborar y entregar el informe final según lo requerido por el supervisor.	No se ha elaborado el informe final, dado que aún no se han completado la totalidad de las jornadas formativas ni las demás actividades previstas en el convenio.	No aplica.
12) Disponer los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de qué trata el alcance del objeto del presente convenio.	<p>El anticipo correspondiente al 20%, entregado por la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental, fue ejecutado en los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contratación del talento humano. Preproducción del video educativo. Producción de rotafolios. Emisión de microprogramas radiales. Realización del lanzamiento. 	<p>Los soportes se encuentran en SECOP II</p> <p>Adicionalmente, se comparten en copia física.</p>



13) Reembolsar al Departamento de Córdoba los saldos no ejecutados, a la finalización del convenio, si hubiere lugar.	No se contempla reembolso, ya que los recursos asignados han sido ejecutados en su totalidad.	No aplica.
14) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser revelada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba.	Se ha garantizado la estricta reserva y confidencialidad de toda la información relacionada con el convenio.	No aplica.
15) Facilitar la supervisión del convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo.	Se entregan los soportes documentales que evidencian la ejecución del 50% de las jornadas formativas.	No aplica.
16) Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran.	No se han incorporado obligaciones adicionales a las ya establecidas en el convenio de asociación SS-011-2025.	No aplica.

Fecha: 10 de octubre de 2025.



Nombre: **SANDRA EUGENIA ARUACHAN VESGA**
Representante Legal **FUNDACIÓN IMAT**
Identificación: NIT. 900.629.819-0
Contratista: **FUNDACIÓN IMAT**



Nombre: **VIVIANA PAOLA GONZÁLEZ ÁLVAREZ**
Secretaria de Desarrollo de la Salud (E)
Periodo de supervisión Convenio SS-011-2025:
22 de septiembre de 2025 – 10 de octubre de 2025
Identificación: CC. 53121215



Gobernación de Córdoba. NIT. 800103935-6
Palacio de Nain. Calle 27 No. 3 - 28 Montería, Córdoba
PBX. + (57) 4 784 8940 - 01 8000 400 357
contactenos@cordoba.gov.co gobernador@cordoba.gov.co
www.cordoba.gov.co