

 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN		Código: F-CT-032
			Versión: 08
			Fecha: 01/09/2025
			Página: 1 de 7

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2025.05.02.05.349
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha 20/03/2025
OBJETO: SUMINISTRO DE PLÁNTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y PARCELAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, COMUNITARIA E INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Secretaría de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental	
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		JULIO CESAR LONDOÑO BONILLA
	CEDULA / NIT		15.383.169
VALOR INICIAL [\$]:		\$35.000.000	
PLAZO:		9 MESES	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.7676852	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO Periodo de Cobro: Factura FE-547 DEL 16/09/2025 Periodo de cobro del 01/06/2025-30/08/2025 Pago Parcial 2
--

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	Nº. 875	Fecha: Día:20 Mes:03 Año: 2025
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO	Fecha: Día:20 Mes:03 Año: 2025
Fecha de inicio (*): (*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	Fecha: Día: 21 Mes:03 Año: 2025	
Duración total del contrato:	9 meses	
Fecha de terminación del contrato:	Fecha: Día: 21 Mes:12 Año: 2025	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha:



Handwritten signature and date: 15/12/25

 <p>Alcaldía de La Ceja del Tambo</p>	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 2 de 7

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor (\$):
1	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números (\$):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	Tiempo (días calendario)
1	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):
1	

El contrato estipuló pago de anticipo: Sí: _____ NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: Sí: _____ NO: _____

CUENTA	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
---------------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	\$35.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	\$9.876.906
5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	\$35.000.000



 Alcaldía de La Ceja del Tambo	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	Código: F-CT-032
		Versión: 08
		Fecha: 01/09/2025
		Página: 3 de 7

3.1 RENDIMIENTOS			
El contrato o convenio generó rendimientos: SI ☐ NO ☐			
Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos (\$)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO					
4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES					
El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente	SI x NO ☐ No. Planilla: 82054651				
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de <u>Nombre de la entidad</u> según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.	<table border="1"> <tr> <td>SI</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	SI	NO	☐	☐
SI	NO				
☐	☐				
4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE					
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.	SI ☐ NO ☐				
Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)					

5. COMPONENTE TÉCNICO	
5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	100%
Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades). TRANSCRIBIR	



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 4 de 7

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	Suministrar plántulas de hortalizas de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	El contratista suministro las siguientes plántulas





Alcaldía de
La Ceja del Tambo

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 5 de 7

		PIMENTON 45 días y de 8 a 12 cms	650
		AJI 45 días y de 8 a 12 cms	517
		PEPINO COHOMBRO 20 días y de 8 a 12 cms	765
		REMOLACHA 30 días y de 8 a 12 cms	1.000
		BERENJENA 30 días y de 8 a 12 cms	551
		APIO ENSALADA 30 días y de 8 a 12 cms	356
		MOSTAZA 30 días y de 8 a 12 cms	30
		TOMATE DE ARBOL 90 días y de 12 a 15 cms	27
		UCHUVA 30 días y de 12 a 15 cms	34
		LULO 90 días y de 12 a 15 cms	52
		MORA 90 días y de 12 a 15 cms	69
		GULUPA 90 días y de 12 a 15 cms	22
		GRANADILLA 90 días y de 12 a 15 cms	47
2	Suministrar semillas de hortalizas de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	Para el presente periodo de cobro no se suministraron semillas de hortalizas	
3	Suministrar los abonos u otros insumos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas.	Durante el presente periodo de cobro no se suministraron otros insumos ni abonos.	

OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO: ☒ X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:



SC 4212-1





INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 6 de 7

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	2714-13-06-25	13.097.864
2	4896-24-09-25	12.025.230

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI ☒ NO ☐

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	35.000.000
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	0
Valor Total (del Contrato o Convenio)	35.000.000
Valor pagado a la fecha	25.123.094
Valor que falta por cancelar	9.876.906
Valor que falta por ejecutar	
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación

Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ☐ NO ☐ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor total del contrato	35.000.000
Valor pendiente de pago	9.876.906
Saldo a liberar	

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)



SC 4212-1



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

Código: F-CT-032

Versión: 08

Fecha: 01/09/2025

Página: 7 de 7

6. ANEXOS

Informe de ejecución presentado por: Contratista

Planilla pago de Seguridad Social


Factura

Soportes que evidencien el desarrollo de las actividades contractuales tales como registros fotográficos, ingreso al almacén y planillas


7. VALIDACIÓN DEL PAGO

El Secretario de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Ambiental en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

ANDRÉS GALLEGO CHICA
Nombre del Ordenador del gasto


Firma del Ordenador del Gasto
Cédula Nro: 1.040.036.175

VANESA CIFUENTES RAMIREZ
Nombre del Supervisor y/o Interventor


Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula Nro: 1.040.035.751



SC 4212-1



 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-039
		Versión: 00
		Fecha: 31/07/2017
		Página 1 de 4

Contrato No:	2025.05.02.05.349 ✓		
Fecha de suscripción	20/03/2025 ✓		
Objeto del contrato: SUMINISTRO DE PLÁNTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y PARCELAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, COMUNITARIA E INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. ✓			
Contratante	MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO ✓		
Contratista	JULIO CESAR LONDOÑO BONILLA y/o PLANTULAS LA MARIA ✓	NI T	15.383.169-3 ✓
Supervisor(es) y/o interventor(es):	Vanessa Cifuentes Ramírez ✓		

Valor inicial del contrato: \$35.000.000 ✓
Plazo del contrato: 9 meses ✓
Acta de inicio: 21/03/2025 ✓
Fecha de Terminación: 21/12/2025 ✓

HECHOS

1. Que entre el Municipio de La Ceja del Tambo y Julio Cesar Londoño Bonilla Y/O Plántulas La María se celebró el Contrato N° 2025.05.02.05.349 cuyo objeto es SUMINISTRO DE PLÁNTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y PARCELAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, COMUNITARIA E INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO. ✓
2. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal N° 406 del 04 de febrero de 2025, y el Registro Presupuestal N° 875 del 20 de marzo de 2025, fue publicado el 19/03/2025 en la página de contratación estatal SECOP II, se aprobaron las pólizas correspondientes, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. ✓
3. Que de acuerdo al plazo estipulado en la Carta de Aceptación de la Propuesta, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y de acuerdo con esta, la fecha de iniciación fue el 21 de marzo de 2025, quedando como fecha de terminación el 21 de diciembre de 2025. Sin embargo, se terminó de manera anticipada por el cumplimiento total de actividades ✓

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-039
		Versión: 00
		Fecha: 31/07/2017
		Página 2 de 4

a) ADICIONES

Nº (adición)	Fecha de suscripción	Valor de la adición

b) PRORROGAS

No. (Prorroga)	Fecha de suscripción	Prorroga en días, meses o año	Fecha de terminación de la prórroga
N/A			

c) MODIFICACIONES

No. (MODIFICACIONES)	Fecha de suscripción (de la modificación)	Cláusula modificada o adicionada (Transcribir la cláusula textualmente como estaba en la minuta)	Descripción de la modificación (Transcribir la cláusula como quedó con la modificación)
N/A			

d) SUSENSIONES

Número (Suspensiones)	Fecha de Suscripción	MOTIVOS DE LA SUSPENSIÓN
N/A		

e) REANUDACIÓN

Fecha de Suscripción	Plazo faltante	Fecha de Terminación
N/A		

4. PÓLIZAS:

El contratista presentó de manera oportuna las pólizas que se originaron en la ejecución del contrato y que ampara el mismo por el plazo establecido en la minuta contractual.

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-039
		Versión: 00
		Fecha: 31/07/2017
		Página 3 de 4

5. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas antes del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato
6. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales.
7. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NUMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1	13/06/2025 02714	\$13.097.864
2	24/09/2025 04896	\$12.025.230

8. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	MONTO
Valor inicial del contrato	\$35.000.000
Valor de la adición	\$ 0
Valor Total	\$35.000.000
Valor pagado a la fecha	\$ 25.123.094
Valor que falta por cancelar	\$ 9.876.906
Valor que falta por ejecutar	\$0
Rendimientos financieros (si aplica)	N/A

ACUERDOS

Dar por liquidado el Contrato N°2025.05.02.05.349 cuyo objeto es


SUMINISTRO DE PLÁNTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGRÍCOLAS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y PARCELAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, COMUNITARIA E INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-CT-039
		Versión: 00
		Fecha: 31/07/2017
		Página 4 de 4


EL AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.

Para constancia se firma a los 21 días del mes de diciembre de 2025.


JULIO CESAR LONDOÑO BONILLA
CONTRATISTA


ANDRÉS GALLEGO CHICA
CONTRATANTE


VANESA CIFUENTES RAMIREZ
SUPERVISOR

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN		Código: F-CT-049
			Versión: 01
			Fecha : 26/01/2023
			Página 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☒	NÚMERO:	2024.05.02.05.349
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	20/03/2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			21/03/2025
OBJETO: SUMINISTRO DE PRODUCTOS, SEMILLAS Y PLÁNTULAS PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS Y/O HUERTAS; PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA, INSTITUCIONALES, COMUNITARIAS PARA EL AUTOCONSUMO, DE LAS COMUNIDADES VULNERABLES URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.			
DEPENDENCIA ASOCIADA:		CONTRATANTE / MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO – Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	
CONTRATISTA ASOCIADO	NOMBRE:	JULIO CESAR LONDOÑO BONILLA y/o PLANTULAS LA MARIA	
	CEDULA/NIT:	15.383.169-3	
VALOR (Incluyendo Adiciones) [\$]:		\$35.000.000	
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):		9 meses	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			21/12/2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:			21/12/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.7676852

GARANTÍA	No.	4236205
	FECHA EXPEDICIÓN:	20/03/2025
	ASEGURADORA:	SURAMERICANA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	No.	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	04	2025
Calidad del servicio	30	04	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	Código: F-CT-049
		Versión: 01
		Fecha : 26/01/2023
		Página 2 de 2


Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación (detallar el estado actual de las condiciones y del seguimiento efectuado a los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, para proceder al cierre del expediente e indicar las garantías a las que hubo lugar durante la duración del contrato/convenio).

Para constancia, se firma la presente acta el 21 de diciembre de 2025



Nombre: ANDRÉS GALLEGO CHICA
ORDENADOR DEL GASTO
 Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad



VoBo SUPERVISOR
 NOMBRE: VANESA CIFUENTES RAMIREZ
 DEPENDENCIA: Subsecretaria de Desarrollo Rural y Agropecuario

 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO		Evaluación de proveedores externos		Código: F-CT- 002 Versión: 03 Fecha: 27/12/2022 Página: 1 de 1	
CONTRATO NÚMERO			TIPO		
2025.05.02.05.349			SUMISTRO		
CONTRATISTA	JULIO CESAR LONDOÑO BONILLA y/o PLANTULAS LA MARIA			FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	
NIT O CÉDULA	15.383.169-3			21/03/2025	
OBJETO	SUMINISTRO DE PLANTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACION DE HUERTAS Y PARCELAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR COMUNITARIA E INSTITUCIONAL, CON EL FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DEL TAMBO.				
DEPENDENCIA	Subsecretaria de Desarrollo Rural Y Agropecuario				
ACTIVIDADES A EVALUAR					CALIF.
CALIDAD	El contratista cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas				5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso				3
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado				5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato				5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad				5
SERVICIO POST ENTREGA	Atendió de forma oportuna las reclamaciones realizadas posterior la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas				5
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN					
N/A: NO APLICA		1. DEFICIENTE		3. ACEPTABLE	
				5. EXCELENTE	
Evaluación (%) =		Total puntos obtenidos/Total puntos posibles		28 30	X 100 =
		Cantidad de preguntas aplicables		6	93
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN		EVALUACIÓN		RESULTADO	
Vanessa Cifuentes Ramirez					
DEPENDENCIA		EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE	
		ACEPTABLE	60-80		
Subsecretaria de Desarrollo Rural Y Agropecuario		DEFICIENTE	0-59		
OBSERVACIONES:					
PUNTAJE OBTENIDO		81 - 100	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.		
		60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.		
		0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.		
NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR			FIRMA EVALUADOR		FECHA EVALUACIÓN
Vanessa Cifuentes Ramirez			Vanessa. M		21/12/2025



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 118

Pag. 1 de 2
05-Dec-2025 18:53:16
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	FE-550	05/12/2025	03/12/2025	9,876,906.00	0.00	0.00
Proveedor:	15383169	LONDONO BONILLA JULIO CESAR				Valor Neto :	9,876,906.00	
Aprobado por:	0	***				Estado:	CONFIRMADO	
Descripción:	SUMINISTRO DE PLANTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS, DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y PARCELAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, COMUNITARIA E INSTITUCIONAL CON EL FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.							
# C.D.P								

		Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.15.02.0032 PLANTULAS	23,305.00	60.00	0.00	0.00	60.00	1,398,300.00
2	1.15.02.0032 PLANTULAS	20,367.00	60.00	0.00	0.00	60.00	1,222,020.00
3	1.15.02.0032 PLANTULAS	2,159.00	140.00	0.00	0.00	140.00	302,260.00
4	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,740.00	140.00	0.00	0.00	140.00	243,600.00
5	1.15.02.0032 PLANTULAS	3,902.00	140.00	0.00	0.00	140.00	546,280.00
6	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,202.00	88.00	0.00	0.00	88.00	105,776.00
7	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,263.00	70.00	0.00	0.00	70.00	88,410.00
8	1.15.02.0032 PLANTULAS	443.00	115.00	0.00	0.00	115.00	50,945.00
9	1.15.02.0032 PLANTULAS	5,183.00	85.00	0.00	0.00	85.00	440,555.00
10	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,933.00	300.00	0.00	0.00	300.00	579,900.00
11	1.15.02.0032 PLANTULAS	3,567.00	85.00	0.00	0.00	85.00	303,195.00
12	1.15.02.0032 PLANTULAS	4,007.00	85.00	0.00	0.00	85.00	340,595.00
13	1.15.02.0032 PLANTULAS	2,327.00	70.00	0.00	0.00	70.00	162,890.00
14	1.15.02.0032 PLANTULAS	303.00	60.00	0.00	0.00	60.00	18,180.00
15	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,054.00	60.00	0.00	0.00	60.00	63,240.00
16	1.15.02.0032 PLANTULAS	367.00	120.00	0.00	0.00	120.00	44,040.00
17	1.15.02.0032 PLANTULAS	460.00	520.00	0.00	0.00	520.00	239,200.00
18	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,483.00	60.00	0.00	0.00	60.00	88,980.00
19	1.15.02.0032 PLANTULAS	327.00	500.00	0.00	0.00	500.00	163,500.00
20	1.15.02.0032 PLANTULAS	487.00	500.00	0.00	0.00	500.00	243,500.00
21	1.15.02.0032 PLANTULAS	230.00	500.00	0.00	0.00	500.00	115,000.00
22	1.15.02.0032 PLANTULAS	138.00	380.00	0.00	0.00	380.00	52,440.00
23	1.15.02.0032 PLANTULAS	207.00	200.00	0.00	0.00	200.00	41,400.00
24	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,117.00	500.00	0.00	0.00	500.00	558,500.00
25	1.15.02.0032 PLANTULAS	13.00	550.00	0.00	0.00	550.00	7,150.00
26	1.15.02.0032 PLANTULAS	748.00	550.00	0.00	0.00	550.00	411,400.00
27	1.15.02.0032 PLANTULAS	93.00	550.00	0.00	0.00	550.00	51,150.00
28	1.15.02.0032 PLANTULAS	99.00	500.00	0.00	0.00	500.00	49,500.00
29	1.15.02.0032 PLANTULAS	400.00	350.00	0.00	0.00	350.00	140,000.00
30	1.15.02.0032 PLANTULAS	650.00	460.00	0.00	0.00	460.00	299,000.00
31	1.15.02.0032 PLANTULAS	517.00	500.00	0.00	0.00	500.00	258,500.00
32	1.15.02.0032 PLANTULAS	1,000.00	65.00	0.00	0.00	65.00	65,000.00
33	1.15.02.0032 PLANTULAS	551.00	200.00	0.00	0.00	200.00	110,200.00
34	1.15.02.0032 PLANTULAS	356.00	75.00	0.00	0.00	75.00	26,700.00
35	1.15.02.0032 PLANTULAS	27.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	40,500.00
36	1.15.02.0032 PLANTULAS	52.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	78,000.00
37	1.15.02.0032 PLANTULAS	69.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	138,000.00
38	1.15.02.0032 PLANTULAS	22.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	77,000.00
39	1.15.02.0032 PLANTULAS	47.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	164,500.00
40	1.15.02.0032 PLANTULAS	533.00	700.00	0.00	0.00	700.00	373,100.00
41	1.15.02.0032 PLANTULAS	765.00	190.00	0.00	0.00	190.00	145,350.00
42	1.15.02.0032 PLANTULAS	30.00	65.00	0.00	0.00	65.00	1,950.00

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5
MOVIMIENTOS DE ALMACEN
ENTRADAS Número : 118

Pag. 2 de 2
05-Dec-2025 18:53:16
User:1040044061

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202512		ALMACEN MUNICIPAL	FE-550	05/12/2025	03/12/2025	9,876,906.00	0.00	0.00
Proveedor:	15383169	LONDONO BONILLA JULIO CESAR				Valor Neto :		9,876,906.00
Aprobado por:	0	***				Estado:		CONFIRMADO
Descripción:	SUMINISTRO DE PLANTULAS, SEMILLAS Y PRODUCTOS AGRICOLAS, DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS Y PARCELAS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR, COMUNITARIA E INSTITUCIONAL CON EL FIN DE PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL AUTOCONSUMO EN COMUNIDADES RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO.							
# C.D.P								

Artículo	Cant.	Vir. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43 1.15.02.0032 PLANTULAS	34.00	800.00	0.00	0.00	800.00	27,200.00
	83577	22,393.00			22,393.00	9,876,906.00


CLAUDIA MARCELA ALVAREZ-CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO

Dirección: CR 20 N 19-78 Teléfono: 553-14-14 Fax: 553-07-85 E-Mail: hacienda@laceja-antioquia.gov.co