



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de priorización de actividades P1 RDH TE		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA SDA		
FECHA:	07 de noviembre 2025	HORA DE INICIO:	12:52 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido de priorización de actividades periodo 1 en la RDH Techo para el mes de noviembre

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Actividades Plan de acción	Siendo las 12:52 p.m. del 08 de noviembre del 2025 se reúnen Miguel Ángel Franco, administrador de la RDH Techo por parte de la SDA y Jeimmy Paola Romero Silva gestor de campo por parte de Aguas de Bogotá SA ESP, para dar inicio al recorrido y realizar la priorización de actividades a ejecutar en el marco del periodo 1 durante el mes de noviembre. Se priorizan las siguientes actividades: Identificación y manejo de tensionantes encontrados en la RDH de Techo. Semana 1 a la 4 (sector 1 y 3) Recolección de residuos sólidos (dos veces a la semana). Semana 1 a la 4 (sector 1, 2 y 3). Control de rebrote de especies exóticas forestales: Acacia Negra (<i>Acacia melanoxylon</i>) y Acacia Falsa (<i>Robinia pseudoacacia</i>). Semana 2 (Sector 1 y 3). Control de especies invasoras como parásitas, enredaderas, entre otras: calabaza, lengua de vaca, cerreja. Semana 2 (sector 1 y 3). Retiro de arvenses (pasto kikuyo) en coberturas y parcelas polinizadoras. Semana 2 (sector 1 y 3). Manejo de unidades productivas y zona de rustificación. Semana 1 (sector 3). Limpieza de tanques de almacenamiento de cosechadora de aguas lluvias. Semana 3 (sector 3). Corte de pasto kikuyo en sendero, perímetro y zonas verdes. Semana 4 (sector 1 y 3). Manejo de zonas de compostaje, volteo de pilas de compost y producción de compost. Semana 2 (sector 1 y 3). Manejo de sillas y barandas Semana 2 (sector 1 y 3). Manejo y adecuación de escalinatas. Semana 3 (sector 1 y 2). Apoyo operativo a SDA donde sea requerido por el administrador. (La ejecución estará sujeto a disponibilidad del administrador). Manejo de pasos anegados. Semana 1 (sector 3). Manejo y adecuación de refugio de herpetos. Semana 3 (sector 3). Manejo de avisos. Semana 3 (sector 1,2 y 3).



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		Verificación de individuos con necesidad de tutorado y manejo de monedas en parcelas polinizadoras. Semana 1 y 3 (sector 1 y 3). Bordeo de senderos, delimitando la ortiga, hierva mora. Semana 2 (sector 3).
--	--	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se da por terminado el recorrido, y se dejan prioritizadas las actividades a ejecutar en el periodo 1 en el RDH de Techo.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Cumplir con las actividades prioritizadas para el periodo 1 en el RDH de Techo	Aguas de Bogotá	Noviembre 2025

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Miguel Ángel Franco	Administrador RDH Techo	
Jeimmy Paola Romero	Gestor de campo	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

