



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|                          |                                                    |                 |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--|
| TÍTULO DE LA REUNIÓN:    | Verificación de actividades P <sub>1</sub> RDH-SML |                 |  |
| DEPENDENCIA QUE CONVOCA: | GGA-SDA RDH-SML                                    |                 |  |
| FECHA:                   | 28-11-2025                                         | HORA DE INICIO: |  |

### 1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar recorrido de Verificación de actividades P<sub>2</sub> RDH-SML por parte de la administradora Alejandra Hurtado SDA y el Gestor de campo Nicolás Jiménez AB.

### 2. TEMAS TRATADOS:

| ORDEN | TEMAS TRATADOS                                     | SÍNTESIS DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Verificación de actividades P <sub>1</sub> RDH-SML | A la hora se reúne la administradora SDA Alejandra Hurtado y el Gestor de campo AB Nicolás Jiménez para realizar el recorrido de Verificación de actividades.                                                                                                                                                            |
| 2     |                                                    | En donde se evidencia que:<br>Se da cumplimiento a la ejecución de las actividades programadas para el periodo uno (P <sub>1</sub> ). Las cuales son mencionadas a continuación:                                                                                                                                         |
| 3     |                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Retiro de arvences en jardineras</li><li>- Limpieza de adoquín en ambas porterías y plazuelas.</li><li>- Control de exóticas y/o enredaderas identificadas</li><li>- Ampliación de cerramiento de parcelas polinizadoras</li><li>- Retiro de hojas secas sobre sendero</li></ul> |
| 4     |                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Recolección de residuos calle y sendero.</li><li>- Adecuación y retiro de material presente en compostera ubicada en zona de conservación</li></ul>                                                                                                                              |



AGUAS DE  
BOGOTÁ  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lavado de carpas portena occidental</li><li>- Volteo de pilas de compostaje.</li><li>- Manejo de Unidad productiva y zona de rustificación, mediante la limpieza de canales, riego y limpieza de material vegetal.</li><li>- Plateos a individuos en estado de consolidación</li></ul> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

### 3. CONCLUSIONES

| CONCLUSIONES |  |
|--------------|--|
| 1            |  |
| 2            |  |
| 3            |  |

### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO                                                                       | RESPONSABLE                            | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Dar cumplimiento a las actividades establecidas y proyectadas para P2 en RDH-SMI | Aguas de Bogotá SAESP Cuadrilla RDHSMI | Tiempo de ejecución contrato SQA-CD-20251465 Vigencia 2025 |
|                                                                                  |                                        |                                                            |
|                                                                                  |                                        |                                                            |

### 5. ASISTENTES

| NOMBRE              | CARGO                           | FIRMA        |
|---------------------|---------------------------------|--------------|
| Alexander Arturo G. | Asesor RDH Santa María del Lago | Alexander H. |
| Nicolás Jiménez     | Gestor de campo                 |              |
|                     |                                 |              |
|                     |                                 |              |
|                     |                                 |              |



28/11/2025, 3:03:13 p.m.  
4.6949° N 74.0921° W  
Bogotá, Santa María, Carrera 73A  
Carrera 73A 77A-35