



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de recorrido y priorización de actividades Periodo uno RDH SML		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA-SDA RDH SANTA MARIA DEL LAGO		
FECHA:	06-11-2025	HORA DE INICIO:	12:05PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Acta de recorrido y priorización de actividades periodo uno dentro del marco del Contrato SDA-CD-20251465 en la Reserva Distrital de Humedal Santa Maria Del Lago.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido de priorización de actividades Periodo uno.	Siendo las 12:05pm se da inicio a recorrido de priorización de actividades en la RDH Santa Maria Del Lago en compañía de Alejandra Hurtado Administradora de la RDH Santa Maria Del Lago y Maria Alejandra Ortiz López gestora de campo; se da inicio al recorrido de priorización de actividades de la siguiente manera:
2	Actividades a priorizar en semana uno del 04-11-2025 al 08-11-2025.	Semana Uno: - Retiro de arvenses en jardineras. - Control de exóticas forestales (Jazmín, Mirto, Urapán, Acacia). - Control de enredaderas y otras especies (Calabaza, ojo de poeta, lengua de vaca). - Barrido de senderos para el retiro de hojas secas. - Retiro de manila de jardín polinizador en mirador de la Tingua y realizar la reubicación hacia zona de sendero. - Manejo de unidad productiva y zona de rustificación, mediante la limpieza de canales, riego y limpieza de material vegetal. - Lavado y limpieza de sillas ubicadas en todo el humedal.
3	Ejecución de actividades en semana dos del 10-11-2025 al 15-11-2025.	Semana dos: - Arreglo de búho de madera par a decoración de portería oriental. - Realizar recolección de residuos sólidos ubicados en calle 75 anden. - Control de exóticas forestales y/o enredaderas identificadas en semana uno y pendiente por controlar. - Retiro de hojarasca de la infraestructura. - Plateos a individuos en estado de consolidación ubicados en los módulos de restauración. - Retiro de arbolado caído en zona de riego cercana a senderos y zonas verdes. - Ampliación de cerramiento de parcelas polinizadoras delimitadas con cinta de señalización. - Manejo de unidad productiva y zona de rustificación, mediante la limpieza de canales, riego y limpieza de material vegetal. - Retiro de hojas secas sobre sendero. - Dar inicio a inventario de mobiliario.

4	Actividades a realizar semana tres comprendido del 18-11-2025 al 22-11-2025	Semana tres: - Continuar con control de especies exóticas forestales, enredaderas y otras identificadas durante recorrido. - Adecuación y retiro de material presente en compostera ubicada en zona de conservación. - Dar inicio a limpieza de adoquín de ambas porterías y plazoletas. - Riego y manejo de jardines verticales. - Retiro de estructura de punto ecológico ubicado en mirador de las aves (Este debe ser entregado a personal de la RDH del área de aseo). - Continuar con plateos a individuos en proceso de consolidación. - Realizar la limpieza y lavado de tanque, así como su adecuación y manejo de estructura de cosechadora. - Realizar recolección de residuos sólidos ubicados en calle 75 andén. - Iniciar con el enriquecimiento a parcelas de herbáceas y corredores polinizadores (Cambio de coberturas y enriquecimiento de carretillas). - Realizar lavado de carpa ubicada en portería occidental.
5	Actividades a realizar semana cuatro del 24-11-2025 al 29-11-2025.	Semana cuatro: - Continuar con limpieza de adoquín de ambas porterías y plazoletas de todo el humedal. - Continuar con control de especies exóticas forestales, enredaderas y otras identificadas durante recorrido. - Adecuación y acomodación de material vegetal (Palos), ubicados cerca de mirador de las aves. - Recolección de residuos sólidos. - Riego y manejo de jardines verticales. - Volteo pilas de compostaje. - Retiro de hojas secas en senderos.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a las actividades establecidas y proyectadas en la RDH Santa María Del Lago.	Aguas de Bogotá S.A. E.S.P Cuadrilla RDH SML	Tiempo de ejecución Contrato SDA-CD- 20251465 - Vigencia 2025.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

--	--	--

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Se anexa firma en físico de los presentes.		





**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

1

*En caso de ser necesario indicar en la "SINTESIS DEL TEXTO" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.)

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	
2	
3	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mora Alejandra Ortiz	Gerente de campo	
Alejo Hurtado G.	Admón. RST Santa Mariana	