



**AGUAS DE  
BOGOTÁ**  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|                                 |                                                             |                        |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| <b>TÍTULO DE LA REUNIÓN:</b>    | Acta de recorrido y priorización de actividades Periodo uno |                        |          |
| <b>DEPENDENCIA QUE CONVOCA:</b> | GGA-SDA RDH SALITRE                                         |                        |          |
| <b>FECHA:</b>                   | 06-11-2025                                                  | <b>HORA DE INICIO:</b> | 11:30 AM |

### 1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Acta de recorrido y priorización de actividades periodo uno dentro del marco del Contrato SDA-CD-20251465 en la RDH Salitre.

### 2. TEMAS TRATADOS:

| ORDEN | TEMAS TRATADOS                               | SÍNTESIS DEL TEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Recorrido de priorización de actividades P1. | Siendo las 11:30 am se da inicio a recorrido de priorización de actividades en la RDH Salitre en compañía de Heidy Herrera Administradora de la RDH Salitre y René Alexander Ramírez Profesional de Apoyo Técnico Ambiental. Se da inicio al recorrido desde la unidad productiva priorizando las siguientes actividades.                                                                                                          |
| 2     | Actividades a realizar semana 1              | Semana Uno: <ul style="list-style-type: none"><li>- Deshierbe jardín polinizador</li><li>- Limpieza de canales unidad productiva</li><li>- Barrido (refugio de las ranas)</li><li>- Deshierbe rasantes</li><li>- Riego y limpieza de material vegetal</li><li>- Manejo coberturas rasantes</li><li>- Deshierbe cerca costado oriental.</li></ul>                                                                                   |
| 3     | Actividades a realizar semana 2              | Semana dos: <ul style="list-style-type: none"><li>- Limpieza de canales unidad productiva</li><li>- Riego y limpieza de material vegetal unidad productiva</li><li>- Control exóticas forestales</li><li>- Manejo de coberturas rasantes</li><li>- Ploteos (costado occidental)</li><li>- Control tomatillo (zona occidental)</li><li>- Control lengua de vaca (zona occidental)</li><li>- Manejo de coberturas rasantes</li></ul> |



## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

|   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Actividades a realizar semana 3 | Semana tres: <ul style="list-style-type: none"><li>- Poda realce (zona oriental) 3 individuos.</li><li>- Delimitar falsa frambuesa</li><li>- Manejo refugio de insectos (completando troncos, enriquecimiento de coberturas).</li><li>- Bordeo</li><li>- Riego y limpieza de material vegetal unidad productiva</li></ul>                                                                                                   |
| 5 | Actividades a realizar semana 4 | Semana cuatro: <ul style="list-style-type: none"><li>- Volteo pilas de compostaje</li><li>- Control de enredaderas</li><li>- Limpieza canales unidad productiva</li><li>- Riego y limpieza de material vegetal unidad productiva</li><li>- Liberar zona de material vegetal caído</li><li>- Retiro RCD</li><li>- Manejo compostera(limpieza deshierbe)</li><li>- Cambio malla de canales</li><li>- Corte senderos</li></ul> |

\*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

### 3. CONCLUSIONES

| CONCLUSIONES |       |
|--------------|-------|
| 1            | ----- |
| 2            | ----- |

### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO                                                   | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Realizar las actividades dentro de los tiempos establecidos. | AB          | Noviembre 2025               |
| -----                                                        | -----       | -----                        |

### 5. ASISTENTES

| NOMBRE                                     | CARGO | FIRMA |
|--------------------------------------------|-------|-------|
| Se anexa firma en físico de los presentes. |       |       |
|                                            |       |       |



**AGUAS DE  
BOGOTÁ**  
S.A. E.S.P.

## **ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS**

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024





**AGUAS DE  
BOGOTÁ**  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024



**AGUAS DE  
BOGOTÁ**  
S.A. E.S.P.

## ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

### 4. COMPROMISOS

| COMPROMISO                                            | RESPONSABLE | FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Realizar las actividades en los tiempos establecidos. | A.B.        | NOVIEMBRE 2025               |
| Atender a la información y las acciones requeridas.   |             |                              |

### 5. ASISTENTES

| NOMBRE                                              | CARGO                               | FIRMA         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Heidy Yohana Henares B                              | Adm. P.D.H. Solitre                 | Heidy Henares |
| ROSE RIVERA                                         | Profesional Apoyo Técnico Ambiental | Rivera        |
| Atender a la información y las acciones requeridas. |                                     |               |