



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de acción Periodo 1 – Vigencia 2025 – RDH de la Vaca		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA-AB-GGA		
FECHA:	10/11/2025	HORA DE INICIO:	12:00 PM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la priorización de actividades a desarrollar durante el mes de noviembre 2025 del contrato SDA-CD- 20251465 en el RDH De la Vaca

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	A la hora se reúnen para hacer el recorrido de priorización de actividades para el periodo 1 por parte de la SDA la administradora Diana Delgado y por parte del componente operativo de la SDA el gestor de campo Kevin Garibello; con el fin de realizar un recorrido inicial para definir las actividades a desarrollar durante el periodo 1 en el marco del contrato SDA-CD 20251465 en la RDH de la Vaca.
2	Priorización de actividades	Se disponen las siguientes actividades para realizarlas en ambos sectores del humedal: • Identificación de tensionantes (Todas las semanas) • Apoyo en actividades dispuestas por la SDA en limpieza del aula, baños, etc. (Todas las semanas los días martes) • Manejo de las composteras. (Semanas 2 y 4) • Recolección de residuos sólidos (Todos los martes y jueves) y se incluyen residuos Respel generados por las actividades del contrato (No hospitalarios o con riesgo biológico) • Manejo de avisos (actividad para S1) • Manejo integral de coberturas rasantes, herbáceas y corredores polinizadores (actividad para semana 2) • Manejo integral de jardineras • Control, manejo, gestión y disposición de brinzales y latizales de especies exóticas forestales como la acacia e higuera y de enredaderas e invasoras como Platanillo, calabaza y cicuta. (actividad para S1 y S2) • Podas priorizando senderos.
3	Priorización de actividades en el sector 1	Durante el recorrido, se establecieron las siguientes actividades a priorizar en el sector 1 (Vaca Norte): • Manejo Cosechadoras de Agua (actividad para S1) • Podas en el sector de Bosque sagrado. (Actividades para S3) • Podas para despejar sendero (Puerta 6 – compostera) (Actividad para S4)
4	Priorización de actividades en el Sector 2	Durante el recorrido se establecieron las siguientes actividades a priorizar en el sector 2 (Vaca sur): • Tutorado a individuos en proceso de consolidación (Actividad para S2)



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

		• Plateos a individuos adaptativos (actividad para S3) • Podas sobre cerramiento sector Villa Emilia (actividad para S4)
5	Finalización del recorrido	Siendo la 1:20 PM se finaliza recorrido de priorización de actividades del periodo 1 en el marco del contrato SDA-CD 20251465 en la RDH de la Vaca.

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se debe de realizar un trabajo conjunto entre la SDA, la comunidad y la Empresa aguas de Bogotá SA ESP para la correcta realización de las actividades de gestión ambiental en este ecosistema.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento de las actividades operativas del periodo 1 dentro de la RDH de la Vaca	Componente operativo de la SDA	Periodo 1 Noviembre 2025
Apoyo y acompañamiento para la correcta realización de las actividades operativas dentro de la RDH de la Vaca	Administración RDH de la Vaca	Periodo 1 Noviembre 2025

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diana María Delgado	Administradora RDH de la Vaca	Diana M. D
Kevin Esteban Garibello Garzón	Gestor de campo	



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

