



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Recorrido seguimiento de actividades periodo 1 RDH Chiguasuque La Isla		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA-Aguas de Bogotá -SDA		
FECHA:	25/11/2025	HORA DE INICIO:	11:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Recorrido para dar seguimiento a actividades en el RDH Chiguasuque La isla para el periodo uno (mes de noviembre)

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Recorrido para definir priorización de actividades P1	El día 25 de noviembre de 2025, siendo las 11:00 am, se inicia el recorrido por el sector 1 y sector 2 dentro de la RDH Chiguasuque - La isla. Se reúnen Alejandro Callejas Mora, profesional a cargo de la administración del humedal y en representación de la Secretaría Distrital de Ambiente, y Jorge Antonio Pérez Jiménez, profesional gestor de campo. Este seguimiento se realiza a solicitud del profesional Alejandro Callejas, cuyo objetivo es dar seguimiento a las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre por el contrato SDA - 20251465.

2	Mantenimiento: Sector1	A continuación, se detallan los temas encontrados: - Se mantiene el retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>). - Se solicita incluir el manejo de avisos para el periodo 2. - Se da visto bueno al corte de pasto kikuyo en sendero, perímetro y áreas relacionadas a perchas, pérgolas y módulos de restauración. - Se cumple con el retiro de arvenses en parcelas, perchas y corredores polinizadores. - Se libera el área de Corte de pasto kikuyo en área para la plantación de 2011 individuos. - Se Coordinar y se realizar ahoyados según lo estipulado en el diseño de plantación otorgado por la SDA, estimados para el 20 de noviembre del 2025. - Se espera las indicaciones del grupo de restauración para atender la georreferenciación de los 2011 individuos. Con esto, se confirmará la cantidad de los árboles y los ahoyados
3	Mantenimiento: Sector 2	A continuación, se detallan los temas encontrados: - Se Mantiene el Retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>) - Se libera las zonas con corte de pasto kikuyo en sendero, perímetro y Módulos de restauración. - Se realiza el corte de pasto kikuyo en área delimitada por la SDA para la plantación de 2800 individuos. - Se logra Coordinar y ejecutar ahoyados según lo estipulado en el diseño de plantación otorgado por la SDA, estimados para el 20 de noviembre del 2025.

	ACTA DE CONCLUSIONES Y	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
	Se deben atender las actividades pendientes en el periodo 1, y que deben ser continuadas para el periodo 2.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento las actividades programadas para el periodo 1 de ejecución dentro del contrato.	Aguas de Bogotá SA ESP	Durante el contrato SDA-CD-20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Callejas Mora	Profesional SDA	<i>Alejandro Callejas Mora</i>
Jorge Antonio Perez Jimenez	Gestor de Campo Aguas de Bogotá SA ESP	<i>[Firma]</i>



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

