



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de Acción Periodo 1-Vigencia 2025-RDH Chiguasuque La Isla		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA- AB- GGA		
FECHA:	07/11/2025	HORA DE INICIO:	1:30 pm

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la priorización de actividades a desarrollar durante el mes de noviembre 2025 del contrato SDA-CD- 20251465 en el RDH Chiguasuque La Isla

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	El día 07 de noviembre de 2025, siendo la 1:30 pm, se inicia el recorrido por el sector 1 y sector 2 dentro de la RDH Chiguasuque - La isla con el fin de establecer las actividades a priorizar durante el mes de noviembre. Se reúnen Alejandro Callejas Mora, administrador designado para el recorrido del RDH Chiguasuque – La Isla y Jorge Antonio Pérez Jiménez gestor de campo por parte de Aguas de Bogotá SA ESP. De esta manera se definen a continuación las actividades a realizar durante el periodo 1 en los diferentes sectores abarcados dentro del límite legal del RDH.
2	Actividades de manejo: Sector1	• Retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>). • Manejo de avisos. • Corte de pasto kikuyo en sendero, perímetro y áreas relacionadas a perchas, pérgolas y módulos de restauración. • Retiro de arvenses en parcelas, perchas y corredores polinizadores. • Corte de pasto kikuyo en área delimitada por la SDA para la plantación de 2800 individuos. • Coordinar y realizar la ejecución de ahoyados según lo estipulado en el diseño de plantación y trasado otorgado por la SDA, con el fin de llevar a cabo la jornada de plantación el 20 de noviembre del 2025. • Manejo a composteras

3	Actividades de manejo: Sector 2	- Retiro y control de especies invasoras: Cardo Mariano (<i>Silybum marianum</i>). - Manejo de avisos. - Corte de pasto kikuyo en sendero, perímetro y Módulos de restauración. - Corte de pasto kikuyo en área delimitada por la SDA para la plantación de 2800 individuos. - Coordinar y realizar la ejecución de ahoyados según lo estipulado en el diseño de plantación y trasado otorgado por la SDA, con el fin de llevar a cabo la jornada de plantación el 20 de noviembre del 2025.
---	------------------------------------	--

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).


3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
	Se definieron en conjunto con la administración de la RDH Chiguasuque La isla, las actividades a desarrollar durante el periodo 1 dentro del sector uno y dos.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades programadas para el periodo 1 de ejecución dentro del contrato.	Aguas de Bogotá SA ESP	Durante el contrato SDA-CD-20251465
Otorgar de manera oportuna el diseño y trasado de la plantación a realizar durante el Periodo 1.	Equipo de Restauración - SDA	15-11-2025

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Callejas Mora	Administrador RDH Chiguasuque La isla	
Jorge Antonio Pérez Jiménez	Gestor de Campo Aguas de Bogotá SA ESP	



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

