



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Verificación de actividades – Periodo 1, proyecto SDA 20251465 PDEM Soratama		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	GGA – SDA – PDEM SORATAMA		
FECHA:	21/11/2025	HORA DE INICIO:	11:30 AM

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la verificación de las actividades ejecutadas durante el periodo 1 del proyecto SDA 20251465 en el PDEM Soratama, conforme a la planeación realizada el día 04 de noviembre de 2025.

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1		La presente acta tiene como objetivo consolidar y documentar los resultados del recorrido de verificación realizado en el PDEM Soratama el día 21 de noviembre de 2025, correspondiente a las actividades ejecutadas durante el Periodo 1. La verificación se desarrolló conforme a la planeación técnica realizada el 04 de noviembre de 2025, donde fueron priorizadas las acciones a ejecutar en los sectores operativos del PDEM Soratama. Este recorrido fue realizado por: Ana María Nivia Gestora de Campo y Rocío Lancheros administradora de PDEM Soratama
2	Actividades Programadas por Sector	Con base en el recorrido de planeación del 04/11/2025, se establecieron las siguientes actividades: Sector Clarineros * Manejo de senderos * Manejo de estructuras * Manejo de jardineras * Manejo de huertas * Manejo de pocetas * Manejo del jardín polinizador Sector Caracol Sucesional * Manejo de senderos * Riego y manejo de coberturas herbáceas * Jornada de plantación con especies nativas * Manejo de pocetas * Manejo de Biomantos

		* Limpieza y manejo de cosechadoras de agua Sector Miradores 1 y 2 * Reparación y adecuación de estructuras * Limpieza y manejo de pocetas * Revisión y manejo de Biomantos * Control de árbol caído * Limpieza y manejo de cosechadoras de agua
3	Metas Establecidas para el Periodo 1	Para el periodo comprendido en el mes de noviembre se definieron las siguientes metas operativas: 1. Establecimiento de 52 m de cobertura herbácea 2. Apoyo a jornada de plantación de 55 individuos nativos 3. Manejo integral de Biomantos 4. Manejo de senderos 5. Manejo de composteras
4	Resultados de la Verificación	El recorrido permitió constatar que las actividades programadas fueron ejecutadas de manera satisfactoria, los principales resultados verificados son: 1. Establecimiento completo de los 52 m² de cobertura herbácea proyectada. 2. Apoyo y registro de 62 individuos plantados durante la jornada del 14/11/2025, superando la meta inicial. 3. Realización del manejo integral y enriquecimiento de Biomantos. 4. Ejecución correcta del manejo de composteras. 5. Manejo de senderos en los sectores establecidos. Asimismo, se observaron y solicitaron actividades adicionales a realizar por necesidad operativa, como: * Recolección de residuos en sectores críticos * Adecuaciones puntuales en cercas Estas actividades fueron ejecutadas posteriormente y cuentan con soporte fotográfico enviado a la administración del PDEM Soratama.
5		El desarrollo de estas actividades presenta un cumplimiento del 100 % respecto a la planeación inicial del Periodo 1, la ejecución evidenció una adecuada intervención en los componentes de restauración, manejo y apoyo a actividades de conservación. El trabajo articulado entre la gestión en campo y la administración permitió una verificación eficiente y un registro completo de los resultados.



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

6		

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se confirma el cumplimiento de las actividades establecidas para el Periodo 1 del proyecto SDA 20251465.
2	Las metas proyectadas fueron alcanzadas en su totalidad, destacándose el cumplimiento e incluso superación en la jornada de plantación.
3	Las actividades adicionales recomendadas y ejecutadas fortalecen las condiciones del territorio y contribuyen al manejo integral del PDEM Soratama.
4	La verificación en campo demuestra un avance satisfactorio y acorde con los lineamientos del proyecto.
5	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Seguir con el cumplimiento de las actividades que se establecen a lo largo del proyecto	Aguas de Bogotá	

5. ASISTENTES



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Rocío Lancheros	Administradora de PDEM Soratama	<i>Rocio Lancheros</i>
Ana Maria Nivia	Gestora de campo AB	

