



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de inicio de contrato SDA CD-20251465 Vigencia 2025 OAIA-PDEM Entrenubes Acuerdo Predio Los Morales		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – AB- GGA		
FECHA:	10/11/2025	HORA DE INICIO:	8:30 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar el recorrido para definir las actividades del plan de acción correspondiente a la vigencia 2025 en OAIA - PDEM Entrenubes Acuerdo Predio Los Morales

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Actividades Generales vigencia SDA CD-20251465 OAIA-PDEM Entrenubes APM	En el marco de las actividades del OAIA-PDEM Entrenubes, se reunieron en el Acuerdo Predio Los Morales (APM) la profesional de restauración Susana Rodríguez, Leonor Nieves de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el profesional de apoyo Camilo Morales Osma, y el gestor de campo Cristian Pulido de la empresa Aguas de Bogotá S.A. E.S.P., con el propósito de priorizar las actividades y establecer el plan de trabajo correspondiente a diciembre (Vigencia 2025). Durante el recorrido, se acordó dar continuidad a las acciones de sustitución de coberturas y preservación de los predios intervenidos, mediante la ejecución de las siguientes actividades: Control de especies latizales forestales de <i>Eucalyptus</i> spp. y <i>Acacia</i> spp., con el fin de favorecer el desarrollo de especies nativas y mejorar la estructura vegetal del área intervenida. Control de especies invasoras, parásitas y enredaderas, enfocándose específicamente en el manejo de helecho marranero (<i>Pteridium aquilinum</i>), pajarito (<i>Cuscuta</i> sp.) y bejuco chivo (<i>Muehlenbeckia</i> sp.), para evitar la competencia con la vegetación nativa. Instalación de fajinas para la disposición del material vegetal controlado, promoviendo su descomposición natural y contribuyendo al control de erosión en zonas de pendiente. Asimismo, se incluyeron las siguientes recomendaciones técnicas: Mantener especial cuidado con las especies nativas asociadas que se encuentran entremezcladas con coberturas de helecho, evitando su afectación durante las labores de control. Realizar el retiro de <i>Muehlenbeckia</i> y pajarito mediante corte a ras de raíz, dejando secar el material aproximadamente una semana

		antes de su disposición final, con el fin de evitar su rebrote y minimizar el daño sobre especies nativas presentes. Intervenir el sector contiguo al sendero peatonal, efectuando las limpiezas correspondientes de especies parásitas, invasoras, enredaderas y exóticas forestales, garantizando el mantenimiento de las áreas de restauración. Ejecutar el mantenimiento y enriquecimiento de uno de los biomantos existentes, mediante la incorporación de nuevo material vegetal y sustrato. En el caso del biomanto ubicado sobre el sendero, realizar su desmantelamiento, limpieza del terreno e instalación nuevamente, utilizando un nuevo sustrato que favorezca el establecimiento de las especies plantadas.
--	--	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Verificar el avance en la ejecución de las actividades con el apoyo del equipo de administración del PDEM	SDA	Vigencia 2025 Contrato SDA- CD- 20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Susana Rodríguez Castellanos	Profesional Restauración	Susana Ximena Rodríguez Castellanos
Leonor C. Nieves D.	Profesional Restauración	Leonor Nieves
Camilo Morales Osma	Profesional Apoyo	
Cristian Camilo Pulido G.	Gestor de Campo	C. Pulido



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

