



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de Acción Periodo 1-Vigencia 2025-OAIA PDEM Entrenubes Acuerdo Predio Los Morales		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA- AB- GGA		
FECHA:	10/11/2025	HORA DE INICIO:	8:30 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la priorización de actividades a desarrollar durante el mes de noviembre 2025 del contrato SDA-CD-20251465 en el PDEM Entrenubes Acuerdo Predio Los Morales

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	A la hora se reúnen en OAIA-PDEM Entrenubes, Acuerdo Predio Los Morales (APM), la profesional de restauración Susana Rodríguez, Leonor Nieves de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el profesional de apoyo por parte de Aguas de Bogotá SA ESP Camilo Morales Osma, y el gestor de campo asignado Cristian Camilo Pulido con el propósito de priorizar las actividades y establecer el plan de trabajo correspondiente al mes de noviembre.

2	Actividades a priorizar	Durante el recorrido se acordó dar continuidad a las acciones de restauración ecológica y preservación de los predios intervenidos, las cuales se desarrollarán mediante las siguientes actividades técnicas: • Control de especies latizales forestales de <i>Eucalyptus spp.</i> y <i>Acacia spp.</i> • Control de especies invasoras, parásitas y enredaderas, enfocándose específicamente en el manejo de helecho, pajarito (<i>Cuscuta sp.</i>) y <i>Muehlenbeckia sp.</i> • Instalación de fajinas para la adecuada disposición del material vegetal controlado, promoviendo su descomposición natural y evitando la erosión. Como recomendaciones técnicas, se enfatizó en: Mantener especial cuidado con las especies nativas asociadas que se encuentran entremezcladas con las coberturas de helecho. Realizar el retiro de <i>Muehlenbeckia</i> y pajarito mediante corte a ras de raíz, dejando secar el material durante aproximadamente una semana antes de su retiro final, con el fin de evitar la fragmentación o daño de especies nativas presentes en el área de control.
---	-------------------------	--

3. CONCLUSIONES



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 05

Vigencia: 01-02-2023

	CONCLUSIONES
1	Se hará énfasis en las actividades descritas con la división del personal para cada actividad.

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades acordadas durante el recorrido de inicio de contrato y las solicitudes centro del marco del contrato	Aguas de Bogotá D.C	Finalización del periodo 1 Contrato SDA-CD20251465

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Cristian Camilo Pulido	Gestor de campo	C. Pulido
Camilo Andres Morales	Profesional de Apoyo	
Leonor C. Nieves	Profesional Restauración	
Susana Rodríguez Castellanos	Profesional Restauración	

