



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Plan de Acción Periodo 1-Vigencia 2025-OAIA PDEM Entrenubes – Cerro Guacamayas		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA- AB- GGA		
FECHA:	05/11/ 2025	HORA DE INICIO:	09:00 am

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Realizar la priorización de actividades a desarrollar durante el mes de noviembre 2025 del contrato SDA-CD- 20251465 en OAIA – PDEM Entrenubes – Cerro Guacamayas

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	Siento las 10:00 am se reúnen la profesional de restauración Susana Rodríguez, Leonor Nieves de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el profesional de apoyo por parte de Aguas de Bogotá SA ESP Camilo Morales Osma, y el gestor de campo asignado Carlos Pinilla con el propósito de priorizar las actividades y establecer el plan de trabajo correspondiente al mes de noviembre con el propósito de definir las actividades a desarrollar durante el periodo 1, en el marco del contrato SDA – CD- 20251465. A continuación, se especifican las actividades a realizar por sector:
2	Actividades para priorizar	Semana 1: - Control de helecho marranero - Control de exóticas forestales – acacia y eucalipto Semana 2: - Control de helecho marranero - Manejo parcelas polinizadoras Semana 3: - Instalación de parcelas polinizadores sobre la franja del sendero en la parte alta de la montaña Semana 4: - Manejo de perchas establecidas en el área previamente y reposición de estas de ser necesario - Control de Helecho Marranero



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. E.S.P.

ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).






3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se especifican las actividades a desarrollar en OAIA PDEM Entrenubes – Cerro Guacamayas

4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Ejecutar las actividades a desarrollar en la presente acta	Aguas de Bogotá SA ESP	Periodo 1

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Pinilla	Gestor de campo	
Camilo Andres Morales	Profesional de Apoyo	
Leonor C. Nieves	Profesional Restauración	
Susana Rodríguez Castellanos	Profesional Restauración	
Karen Lorena Navarro Leal	Profesional Apoyo Administración PDEM Entrenubes	

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

