



ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Código: DEP-FM-001

Versión: 06

Vigencia: 30-09-2024

TÍTULO DE LA REUNIÓN:	Acta de inicio de actividades y apertura frentes de trabajo OAIA Contrato 20251465		
DEPENDENCIA QUE CONVOCA:	SDA – AB – GGA		
FECHA:	06/11/2025	HORA DE INICIO:	4:00 pm

1. OBJETO DE LA REUNIÓN:

Establecer los lineamientos iniciales para la apertura de los diferentes puntos de trabajo correspondientes a OAIA (Otras áreas de interés ambiental) dentro del marco del contrato 20251465

2. TEMAS TRATADOS:

ORDEN	TEMAS TRATADOS	SÍNTESIS DEL TEMA
1	Generalidades	Siendo las 4:00 pm se da inicio a la reunión virtual entre el equipo profesional de Aguas de Bogotá conformado por el Profesional Ambiental Daniel Romero Ronderos, el profesional de Apoyo Camilo Morales Osma, por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente las profesionales del grupo de Restauración Ecológica Susana Rodríguez Castellanos, Leonor Nieves y la líder del equipo Daniela Peñaloza Forero, por parte de la Administración del PDEM Entrenubes la profesional Karen Lorena Navarro, con el fin de establecer los lineamientos iniciales para la apertura de los diferentes puntos de trabajo correspondientes a OAIA dentro del marco del contrato 20251465, haciendo énfasis en las actividades de manejo prioritarias durante la vigencia 2025 (Noviembre- Diciembre)
2	Apertura frentes de trabajo OAIA	Se abordaron los lineamientos y la apertura de (5) cinco frentes de trabajo en el Parque Entrenubes, siendo estos Acuerdo Predio Morales (APM), predio RT 39, predio 503, el área designada como Evento forestal – Fiscala y OAIA Cerro Guacamayas, posterior a esto se realizó socialización sobre la proyección de las actividades de manejo para los próximos dos meses correspondientes a Noviembre – Diciembre (Vigencia 2025) con un enfoque en las hectáreas a intervenir para cada punto. Se discutieron algunas áreas en los frentes de trabajo previamente mencionados, incluyendo 11 hectáreas en el evento forestal de Fiscala, y se enfatizó la necesidad de avanzar con el manejo integral en estas áreas. De esta manera se enlistaron las actividades de manejo integral que se van a contemplar en los últimos dos meses del año haciendo énfasis en: ● Control de exóticas forestales. Manejo de perchas y refugios para fauna ● Control de helecho marranero y/o parásitas o

		enredaderas. Por otro lado, se estableció la distribución del personal asignado a los diferentes viveros los cuales tendrán presencia permanente de cuadrillas operativas en Vivero Soratama, Vivero CERESA y Vivero Hoya del Ramo. Asimismo, se definió y socializó el equipo que va a apoyar las actividades de talas en los predios anteriormente mencionados haciendo énfasis en que este equipo tendrá un gestor de campo asignado exclusivamente para el manejo y reporte de todo lo relacionado con la actividad y/o personal. Adicional se definen los entregables y respectivos reportes de estos frentes de trabajo; los cuales van a ser presentados desde el componente de OAIA. De la misma manera se identificaron necesidades e insumos, estos van a ser priorizadas dentro de las áreas correspondientes a los viveros como por ejemplo el manejo y/o instalación de señaléticas. Para finalizar, se socializó la visita por parte del grupo de restauración ecológica a las áreas donde se va a llevar a cabo las actividades de manejo y control de retamo espinoso, quedando como compromiso el nombre del área donde se iniciarán las actividades de manejo con el equipo operativo asignado para estas actividades por parte de Aguas de Bogotá SA ESP.
--	--	--

*En caso de ser necesario indicar en la "SÍNTESIS DEL TEMA" los documentos adjuntos (PDF, Excel, Presentación, etc.).

3. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES	
1	Se realizará la articulación para la solicitud de insumos para la elaboración y/o manejo de la señalética requerida en los Viveros.
2	Las actividades de manejo integral llevadas a cabo en las diferentes cuadrillas se reportarán desde el componente de OAIA con el fin de evitar la duplicidad de reportes y entregables desde el componente de PDEM.
3	Se llevará a cabo un proceso de socialización con la comunidad aledaña al predio 503 con el fin de poner en conocimiento a la misma del porqué y para que de estas actividades dentro del PDEM.


4. COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LIMITE DE CUMPLIMIENTO
Dar cumplimiento a las actividades de manejo establecidas durante los meses de Noviembre –	Aguas de Bogotá SA ESP	Contrato No. 20251465

 AGUAS DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	ACTA DE CONCLUSIONES Y COMPROMISOS	Código: DEP-FM-001
		Versión: 06
		Vigencia: 30-09-2024

Diciembre en los frentes de trabajo mencionados correspondientes al componente de OAIA		(Duración de la vigencia 2025)
Realizar la socialización a la comunidad de las actividades de manejo desde equipo de talas que se llevarán a cabo en el predio 503 ubicado en el sector Fiscala dentro del PDEM Entrenubes	SDA	Previo al inicio de las actividades de talas en este predio.

5. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Daniel Fernando Romero	Profesional Ambiental	
Camilo Morales Osma	Profesional de Apoyo	
Susana Rodríguez	Profesional componente restauración SDA	Susana Ximena Rodríguez C
Leonor Nieves	Profesional componente restauración SDA	Leonor Nieves
Karen Lorena Navarro	Profesional apoyo Administración PDEM Entrenubes	Karen Navarro
Daniela Peñaloza Forero	Líder grupo de restauración ecológica SDA	DPF

