

BPIN 2020000100363

Autoguardado

2025 Derrotero - Excel

General

Buscar

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaAcrobat

Pegar

Portapapeles

Fuente

Alineación

Número

Estilos

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Celdas

Σ

Edición

Confidencialidad

Complementos

Confidencialidad

Complementos

Análisis de datos

Copilot

Crear un PDF

GPT for Excel Word

Comentarios

Compartir

Macros

Nuevo g...

NO SE PUEDE ACTUALIZAR

No pudimos obtener los valores actualizados de un libro vinculado.

Administrar vínculos de libro

J2192

fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	ODP	TIPO	FECHA DE	BPIN	HORIZONTE E	FECHA	REVISOR	INFORME	PROFESIONAL TÉCNICO	VBO	VALOR BRUT	RUBRO	BENEFICI	ESTADO	FECHA	ENLACE
123	203622925	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100363	10/02/2022	30/09/2025	saguilera		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 4.122.176,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	ODP 2025
124	203622425	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100363	10/02/2022	30/09/2025	saguilera		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 4.101.994,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	ODP 2025
125	203622725	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100363	10/02/2022	30/09/2025	saguilera		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 4.101.994,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	ODP 2025
126	202458925	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.053.688,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
127	203072325	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 26.817.046,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	SGR - f
128	203849125	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
129	203849225	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.719.235,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Entidad
130	203849325	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
131	203849425	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
132	203849525	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
133	203849625	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
134	203849725	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
135	203849825	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 5.144.604,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Entidad
136	203849925	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 2.324.521,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
137	203850025	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 2.701.339,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
138	203850125	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.293.000,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Privada
139	203850225	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 2.764.792,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Entidad
140	203850425	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 954.000,00	7. GASTOS DE VIAJE		APROBADA	11/0	

Ejecución

Cierre

Ejercicios de Control Social

Visitas

Planes de Mejora

Planes de Contingencia

Reportes

Alcance

Identificar biomarcadores epigenéticos para el diagnóstico temprano del cáncer de pulmón en muestras mínimamente invasivas (muestras de aire exhalado, lavados bronco-alveolares y plasma). Lo cual se vera reflejado en la formación de 6 estudiantes (2 doctorado, 1 maestria, 3 especialidad médica) y se traducirá en la publicación de 4 articulos de investigación.

Fecha aprobación

24/08/2021

Fecha terminación

02/02/2027

Estado

CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total

\$ 2.613.438.292

Valor SGR

\$ 1.818.629.184

Aprobado directamente

No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto

Histórico Estados

Fecha de aprobación: 24/08/2021

Fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación: 27/08/2021

Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 21/09/2021

Primer proceso precontractual: 31/01/2022

Fecha de la primera acta de inicio: 10/02/2022

Primer contrato suscrito: 13/02/2022

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Ejecución Física 85,82%

Ejecución Financiera 65,97%

Programación Física


Supervisión

© Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías

Fecha última actualización (Sincronización, Corte diario, Subsanación Alertas): 29/09/2025 02:25 PM

V3.1.4.15.03 - 29 Septiembre 2025 22:23:13



BPIN 2020000100621

Autoguardado

2025 Derrotero - Excel General

Buscar

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaAcrobat

Pegar

Arial10A⁺A⁻

NKB¹₂³₄⁵₆⁷₈⁹₀⁺₌[←]_→[↶]_↷

Fuente

Alineación

Número

Estilos

General

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Celdas

Edición

Confidencialidad

Complementos

Analizar datos

Copilot

Crear un PDF

GPT for Excel Word

Macros

⚠ NO SE PUEDE ACTUALIZAR No pudimos obtener los valores actualizados de un libro vinculado. Administrar vínculos de libro

J2192

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	ODP	TIPO	FECHA DI	BPIN	HORIZONTE	FECHA	REVISOR	INFORME	PROFESIONAL TÉCNICO	VBO	VALOR BRUT	RUBRO	BENEFICI	ESTADO	FECHA	ENLACE
123	203622925	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100363	10/02/2022	30/09/2025	saguilera		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 4.122.176,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	ODP 2025
124	203622425	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100363	10/02/2022	30/09/2025	saguilera		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 4.101.994,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	ODP 2025
125	203622725	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100363	10/02/2022	30/09/2025	saguilera		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 4.101.994,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	ODP 2025
926	202458925	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.053.688,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
927	203072325	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 26.817.048,00	CIÓN DE CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN		APROBADA	11/09/2025	SGR - F
928	203849125	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
929	203849225	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.719.235,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Entidad
930	203849325	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
931	203849425	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
932	203849525	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
933	203849625	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
934	203849725	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.758.385,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
935	203849825	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 5.144.604,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Entidad
936	203849925	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 2.324.521,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
937	203850025	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 2.701.339,00	1. TALENTO HUMANO		APROBADA	11/09/2025	Entidad
938	203850125	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 3.293.000,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Privada
939	203850225	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 2.764.792,00	9. ADMINISTRATIVOS		APROBADA	11/09/2025	Entidad
940	203850425	PRESUPUESTAL	05/09/2025	2020000100621	15/11/2022	30/09/2025	lenieto		Karen Dayán Jurado Fonseca	OK	\$ 954.000,00	7. GASTOS DE VIAJE				

Ejecución

Cierre

Ejercicios de Control Social

Visitas

Planes de Mejora

Planes de Contingencia

Reportes

Alcance

Generar evidencia que sustente un modelo de prestación de servicios en salud, así como garantizar la estrategia de apropiación de la misma para la el mejoramiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud en zonas rurales y rurales dispersas. De otra parte, busca fortalecer las capacidades del talento humano en salud para aproximadamente 120 personas vinculadas al sector y generará capacidades en las comunidades rurales para mejorar la gestión de los determinantes sociales en salud

Fecha aprobación	24/08/2021	Fecha terminación	28/02/2026	Estado	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total	\$ 3.823.038.076	Valor SGR	\$ 3.061.499.805	Aprobado directamente	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto

Histórico Estados

Fecha de aprobación: 24/08/2021

Fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación: 31/08/2021

Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 24/09/2021

Primer proceso precontractual: 23/02/2022

Fecha de la primera acta de inicio: 15/11/2022

Primer contrato suscrito: 15/11/2022

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Programación Física

Ejecución Física 77.23%

Ejecución Financiera 69.36%


Supervisión

© Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías

Fecha última actualización (Sincronización, Corte diario, Subsanación Alertas): 29/09/2025 02:25 PM

V3.1.4.15.03 - 29 Septiembre 2025 22:23:13



Autoguardado

SABANA AGOSTO 2025

General\Todos los empleados (sin restricciones)

Guardado en Este PC

Buscar

ArchivoInicioInsertarDisposición de páginaFórmulasDatosRevisarVistaAutomatizarAyudaAcrobat

Pegar

Aptos Narrow11

NK

Fuente

Alineación

Número

Estilos

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Celdas

Edición

Confidencialidad

Complementos

Analizar datos

Copilot

Crear un PDF

GPT for Excel Word

Macros

ComentariosCompartir

F8

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	BPIN	2020000100621														
2	Estado	Pagada														
3																
4	Etiquetas de fila	Suma de Valor Bruto	Suma de Valor Deduccione	Suma de Valor Neto												
5	2022	\$ 4.431.920	\$ 42.812	\$ 4.389.108												
6	2023	\$ 475.619.286	\$ 2.323.668	\$ 473.295.618												
7	2024	\$ 680.305.461	\$ 5.123.975	\$ 675.181.486												
8	2025	\$ 707.711.522	\$ 4.682.198	\$ 703.029.324												
9	Trim.1	\$ 215.896.981	\$ 1.478.356	\$ 214.418.625												
10	Trim.2	\$ 255.176.957	\$ 1.886.416	\$ 253.290.541												
11	Trim.3	\$ 236.637.584	\$ 1.317.426	\$ 235.320.158												
12	ago	\$ 236.637.584	\$ 1.317.426	\$ 235.320.158												
13	28/08/2025 6:2	\$ 4.394.385	\$ -	\$ 4.394.385												
14	28/08/2025 6:2	\$ -	\$ -	\$ 3.758.385												
15	28/08/2025 6:2	\$ 9.054.185	\$ 11	\$ 9.054.185												
16	28/08/2025 6:2	\$ 3.758.385	\$ -	\$ 3.758.385												
17	28/08/2025 6:2	\$ 15.841.981	\$ 370.468	\$ 15.841.981												
18	28/08/2025 6:2	\$ 16.200.000	\$ -	\$ 16.200.000												
19	28/08/2025 6:2	\$ 34.479.061	\$ -	\$ 34.479.061												
20	28/08/2025 6:2	\$ 102.169.337	\$ 172.356	\$ 101.996.981												
21	29/08/2025 6:0	\$ 3.758.385	\$ -	\$ 3.758.385												
22	29/08/2025 6:0	\$ 3.758.385	\$ -	\$ 3.758.385												
23	29/08/2025 6:0	\$ 3.758.385	\$ -	\$ 3.758.385												
24	29/08/2025 6:0	\$ 11.667.781	\$ 302.725	\$ 11.365.056												
25	29/08/2025 6:0	\$ 3.758.385	\$ -	\$ 3.758.385												
26	29/08/2025 6:0	\$ 7.051.385	\$ 31.810	\$ 7.019.575												
27	29/08/2025 6:0	\$ 12.503.480	\$ 84.856	\$ 12.418.624												

<>

Hoja1

UNIVERSIDAD DE LA SABANA 1

+

Listo

Accesibilidad: es necesario investigar

100

Recibidos - kdjurado@mincienc...

GESPROY

gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/faces/paginas/cuentas/ctaMainGesproy.jsf

Apps MincienciasEnlaces a los servi...PORTAL MINISTERI...OCAD FCTel - SGR [...]2025 Derrotero - H...Nueva pestañaINFORMES 2023 - G...ESTRUCTURA CARP...Informes Firmados...Todos los marcadores

Cierre

Ejercicios de Control Social

Visitas

Planes de Mejora

Planes de Contingencia

Reportes

Fortalecer el Centro de Excelencia y Apropiación en Big Data y Data Analytics -Alianza CAOBA – mediante el desarrollo de proyectos y servicios (consultivos o de formación) que promuevan y articulen el uso, modificación y difusión de Big Data y Analítica en las organizaciones públicas y privadas del Distrito Capital.

24/08/2021

01/05/2025

CONTRATADO EN EJECUCIÓN

Valor total

Valor SGR

Aprobado directamente

\$ 4.368.740.007

\$ 3.879.401.544

No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto

Histórico Estados

Linea de tiempo de ejecución del proyecto

Fecha de aprobación: 24/08/2021

Fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación: 27/08/2021

Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 21/09/2021

Primer proceso precontractual: 31/01/2022

Fecha de la primera acta de inicio: 04/02/2022

Primer contrato suscrito: 11/02/2022

Mesas Técnicas participativas: 26/11/2024

2021

2022

2023

2024

2025

Programación Física

Ejecución Física 89,58%

Ejecución Financiera 94,53%

Supervisión

© Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías

Fecha última actualización (Sincronización, Corte diario, Subsanación Alertas): 29/09/2025 02:25 PM

V3.1.4.15.03 - 29 Septiembre 2025 22:23:13

