




CRONOGRAMA

ACTIVIDADES		SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Etapa 1: Alistamiento	1	Contratación del equipo profesional y del equipo Barí	4-9 Sep														
	2	Jornada de formulación de plan de acción y cronograma de actividades del proyecto por parte del equipo profesional y el equipo Barí	4-9 Sep														
	3	Encuentro territorial para la socialización y concertación con el Pueblo Barí		9-13 Sep													
Etapa 2: Elaboración del contexto pueblo Barí	6	Recolección de información de fuentes secundarias para el levantamiento de línea Base	4-7 Sep	8-14 Sep													
	7	Elaboración de documento de línea Base	4-7 Sep	8-14 Sep	15-21 Sep	22-28 Sep											
	8	Elaboración de tabla de contenido del documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura		8-14 Sep	15-21 Sep												
	9	Elaboración de instrumento de captura de información para el documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura	4-7 Sep	8-14 Sep													
	10	Encuentros de la palabra con sabedores, sabedoras y comunidad para la construcción del documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura			23-26 Sep			15-18 Oct									
	11	Encuentros de la palabra con sabedores, sabedoras, comunidad, y con representantes de las instituciones de salud relacionadas con el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para la construcción del documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura			23-26 Sep			15-18 Oct									
	12	Fortalecimiento de la memoria biocultural presente en las plantas medicinales a través de la caracterización de las distintas especies utilizadas en la medicina tradicional y con relevancia para la salud propia del pueblo Barí								3-7 Nov							
	13	Elaboración de documento de contexto del pueblo Barí del resguardo Catalaura				6-18 Oct					8-14 Nov						
	14	Asamblea General del resguardo Catalaura para la presentación del documento de contexto preliminar del pueblo Barí del Resguardo Catalaura								3-7 Nov							
	15	Asamblea general del resguardo Catalaura para la validación de documento de contexto								3-7 Nov							
	16	Elaboración de documento de contenidos y plan de acción del SISPI del pueblo Barí del resguardo Catalaura										15-21 Nov	24-28 Nov				

Etapa 3: Elaboración de contenidos y plan de Plan de Acción del SISPI	17	Asamblea General para la socialización de documento de contenidos y plan de acción del SISPI del pueblo Barí del resguardo Catalaura																1 - 3 Dic			
	18	Socialización técnica del documento SISPI con instituciones del SGSSS presentes en el territorio																1 - 3 Dic			
	19	Elaboración de una cartilla y videos divulgativos														24-28 Nov		1 - 3 Dic			
	20	Asamblea general de resguardo Catalaura para la validación del documento de contenidos y plan de acción del SISPI del resguardo Catalaura																1-3 Dic			
TRABAJO EN CAMPO	21	Viaje 1 – Socialización y encuentros (9 -13 Sep)		8-11 Sep																	
	22	Viaje 2 – Encuentros iniciales y recolección (16-19 Sep)			16-19 Sep																
	23	Viaje 3 – Talleres y encuentros (23-26 Sep)					01-04 octubre														
	24	Viaje 4 – Talleres y encuentros (7-10 Oct)						15-18 Oct													
	25	Viaje 5 – Fortalecimiento de memoria biocultural (15-18 Nov)							26-29 oct												
	26	Viaje 6 – Revisión y ajustes (3-7 Nov)								05-11 nov											
	27	Viaje 7 – Aprobación final (28 Nov - 3 Dic)																28 Nov - 3 Dic			

FIRMAS

EQUIPO TECNICO

	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Rafael Jaimes	1090367869	Profesional jurídico	
2	Emerson Buitrago	1032433020	Profesional social	
3	Willman Camilo Guerrero	1090454349	Profesional salud	
4	Yenifer Quinto	1062295691	Profesional ambiental	
5	Smith Agudelo	1098797947	Sistematizador	
6	Belkys Serna	60423020	Profesional contable	
7	Geovanny Achora	88026988	Coordinador	