

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

ACTA No. 4145.0.20.14.53.	FECHA:	06/nov/2025
	HORA INICIAL:	02:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar seguimiento a los avances de ejecución de los contratos interadministrativos de vacunación NO PAI, suscritos con las Empresas Sociales del Estado del Distrito, para radicación cuota No.2.	HORA FINAL:	04:30 p.m.
	LUGAR: Secretaria de Salud, oficina PAI.	

ASISTENTES: Yadira Alexandra Guevara Responsable Equipo PAI, Evelyn Patricia Contratista, Mónica Henao-Contratista, Paola Andrea Mansilla Vente – Contratista, Wendy Lisseth Gamboa Mosquera – Referente PAI ESE SUR ORIENTE – Diana Marcela Medina- Referente ESE CENTRO, Yuli Paola Mina - Referente ESE NORTE- Estefany Ramírez ESE LADERA.

AUSENTES: referente PAI ESE ORIENTE.

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Bienvenida y socialización justificación de la reunión.
2. Socialización de los avances por cada ESE.
3. Consideraciones equipo supervisor grupo PAI de Distrito.
4. Conclusiones
5. Cierre

DESARROLLO:

1. Bienvenida y socialización justificación de la reunión.

Se inició la reunión con un saludo de bienvenida, efectuando la socialización del objetivo de la reunión, se hace referencia a compromisos y temas tratados en reunión anterior.

2. Socialización de los avances por cada ESE.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F006	
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	003

Se da usa de la palabra a ESE LADERA para iniciar con la presentación de los avances en la ejecución del contrato NO PAI.

La referente Estefanía Ramírez, n socializa el avance en la ejecución del contrato **No PAI**. Durante su intervención, expone el trabajo realizado en territorio, destacando las jornadas desarrolladas, las instituciones intervenidas y las reuniones efectuadas para la articulación y aplicación de las estrategias de vacunación No PAI. Asimismo, presenta los logros alcanzados hasta la fecha y los procesos de coordinación establecidos con los diferentes actores comunitarios e institucionales, orientados a fortalecer la cobertura y el acceso a la vacunación en la población priorizada.

ESE CENTRO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Posteriormente, la referente Diana Marcela Medina realiza la presentación correspondiente al componente No PAI en la zona Centro, en la cual expone de manera detallada las fortalezas y debilidades presentes en la ejecución del proyecto. Durante su intervención, explica el proceso de asignación y destinación de los biológicos a las diferentes IPS del territorio, señalando los aspectos positivos logrados en términos de articulación, cobertura y respuesta de las instituciones; así como las dificultades identificadas en el desarrollo operativo, logístico y de seguimiento del proceso de vacunación en especial con el biológico de VARICELA debido a las edades propuestas en el inserto del mismo.

El referente resaltó la importancia del acompañamiento y la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso oportuno a los biológicos y mejorar los indicadores de aplicación en la zona Centro.

ESE SUR ORIENTE

PERFIL	CANTIDAD	ACTIVIDADES	DONDE SE ENCUENTRA
COORDINADOR	1	Coordinar las acciones del proyecto y movilizar recursos para la ejecución del mismo.	HOSPITAL CARLOS CARRERON SANCHEZ
VACUNADORAS	1	Realizar a la población el plan de vacunación.	HOSPITAL CARLOS CARRERON SANCHEZ
ASISTENTES	1	Apoyar en la gestión de la población intervenida en el territorio de registro de NO PAI y en la atención de información.	HOSPITAL CARLOS CARRERON SANCHEZ

COMUNA INTERVENIDA	BARRIO	IPS CON VACUNA NO PAI
10	REPUBLICA DE ESPAÑA	HOSPITAL CARLOS CARRERON SANCHEZ
10	SANBANDO TIBARDO	HOSPITAL CARLOS CARRERON SANCHEZ
10	UNION DEL VIVELAND	HOSPITAL CARLOS CARRERON SANCHEZ

Lugar	Fecha	Responsable
Círculo Comunitario	11/09/2025	Patricia de Sandoval
Hospital Carlos Carreras programa de primera infancia	11/09/2025	Patricia de Sandoval
Sede de Junta Vecinal Sur Oriente	20/09/2025	Luz de la Cruz

La ESE Sur Oriente realizó su exposición, socializando la jornada denominada “Porque Prevenir es Avanzar”, destacando las acciones de articulación llevadas a cabo con la Liga de Usuarios y con los padres de familia, esto debido a las edades específicas establecidas para la aplicación de algunos biológicos en el marco de la estrategia de vacunación No PAI.

La referente Wendy Gamboa nos informó dentro de su presentación que la primera

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAGT04.03.P003.F006	
	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN	003

jornada se llevó a cabo el 30 de octubre, día en el cual se realizó la entrega de los biológicos y la aplicación inmediata de los mismos. Posteriormente, se desarrolló la segunda jornada el 31 de octubre, logrando una notable acogida por parte de la población y evidenciando un avance significativo en la aplicación de los biológicos asignados dentro del proyecto No PAI.

ESE NORTE



La referente Yuli Paola Mina, en representación de la ESE Norte, presento el avance correspondiente al proceso de ejecución del componente No PAI. Durante su intervención, informa que se cumplió a cabalidad con la dispersión de los biológicos entre las IPS asignadas, así como con la aplicación total de los biológicos correspondientes a la primera entrega.

Asimismo, expone las actividades desarrolladas en el territorio, orientadas a la sensibilización y captación de la población objetivo, señalando el impacto positivo generado en los usuarios, quienes respondieron de manera favorable a la aplicación de la vacuna No PAI. Se resalta el compromiso institucional y el adecuado seguimiento operativo que permitió alcanzar la meta establecida.

3. Consideraciones equipo supervisor grupo PAI de Distrito.

La contratista Evelyn Valencia, informó a las referentes de las ESE la conformación de las carpetas que estarán en el DRIVE por entidad para el cargue de las evidencias de la cuota 2, especificando que debe contener cada una y de manera explícita explicó el desarrollo de cada producto.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003

Los informes que se debe cargar al DRIVE son tres:

1. El informe de cuota
2. El informe técnico de avances
3. El informe de acciones de IEC

La referente PAI de Cali, profesional Yadira Guevara, informa como recomendación que, en las facturas de segunda cuota, tener en cuenta que para cuota 1 devolvieron las cuentas porque las facturas presentaban error de digitación en los periodos de corte, versus la fecha de elaboración y/o emisión de la factura. Toda vez que se presentaron discrepancias en la información.

4. Conclusiones

Según la información consolidada en la reunión, los avances en la ejecución de los contratos interadministrativos NO PAI vigencia 2025 es del 48% para la obligación No.1. y 19% para la obligación No.2.:

SEGUIMIENTO VACUNACIÓN NO PAI EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI						
ESE	OBLIGACION 1	APLICADAS	% APLICADO	OBLIGACION 2	APLICADAS SEGUNDO CORTE BROTE	% APLICADO SEGUNDO CORTE
LADERA	2.183	882	40,40	595	18	3,03
CENTRO	2.167	1.281	59,11	591	32	5,41
SUR ORIENTE	872	550	63,07	238	99	41,60
NORTE	2204	835	37,89	602	239	39,70
TOTAL	7.426	3.548	48	2.026	388	19

Se acuerda en unidad, que para aumentar la vacunación en la obligación No.2. dosis aplicada para cubrimiento a brotes, se va a intervenir en:

- La cárcel de Cali, entre ESE Centro, ESE Norte y ESE Ladera
- Validar los demás centros de detención juvenil
- Estaciones de policía que tengan población privada de la libertad
- Intensificar en poblaciones en y/o situación de calle

5. Cierre

Sin más comentarios sobre el particular se da por terminada la reunión agradeciendo la asistencia y participación en la reunión.

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	003


TAREAS Y COMPROMISOS

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Efectuar una lectura integral, minuciosa de las obligaciones contractuales pactadas, para claridad de los requerimientos técnicos.	ESES	Inmediato
Agregar a la base de datos un contador	Heiber Muñoz	10/ 11/2025
Enviar formato de informe técnico ejecutivo para cuota 2.	Evelin Valencia	7/11/2025
Enviar bases de registros diarios de vacunación NO PAI cada ESE para revisión al Ingeniero Heiber Muñoz.	ESE Centro, ESE Ladera, ESE Norte, ESE Sur oriente	7/11/2025
Enviar links de los drive donde las ESES deben cargar los productos y evidencias soporte de cuota No.2.	Mónica Henao	7/11/2025
Efectuar reunión de seguimiento a los avances de ejecución del contrato interadministrativo de vacunación NO PAI, suscrito con la Empresa Social del Estado ESE ORIENTE, para radicación cuota No.2.	ESE oriente	7/11/2025

Firmas



EVELYN PATRICIA VALENCIA
Contratista PAI



YADIRA A. GUEVARA
Enfermera Encargada PAI



Paola Andrea Mansilla
Contratista PAI
Secretaria Distrital de Salud

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (1) folio.

Elaboró: Paola Mansilla – Contratista, Evelyn Valencia-Contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.