



**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO MC-PS-529-2025**

<b>Informe</b>	Informe 2 de 2
<b>Periodo del Informe:</b>	01-NOVIEMBRE AL 22-NOVIEMBRE-2025
<b>Fecha en la que se rinde el informe:</b>	16-DICIEMBRE-2025

**1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

Contratista:	FUNDACIÓN INTEGRAL CABASI
NIT / C.C.	901318087
Supervisor	PAOLA ALEXANDRA PERILLA MURILLO
Cargo	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, AMBIENTAL Y ECONOMICO
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN LOS MERCADOS GANADEROS A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	16-OCTUBRE-2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	23-OCTUBRE-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1143 del 22-sep-25
Registro Presupuestal	1854 DEL 16-OCT-2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (15.000.000)
Adición 1	N/A
Valor Total del Contrato	QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE (15.000.000)
Plazo de Ejecución Inicial	UN (01) MES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	UN (01) MES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	22-NOV-2025
Suspensión (según aplique)	N.A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N.A






Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Aseguradora	N.A
Garantía de Cumplimiento	N.A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N.A

## 2. DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En la ejecución del Contrato de CONTRATO MC-PS-529-2025 cuyo objeto es, PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACIÓN LOS MERCADOS GANADEROS A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA, EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025. el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en su informe, durante el periodo de tiempo comprendido del 01 de noviembre al 22 de diciembre del 2025, así:

### SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES CONTRACTUALES		RESULTADOS	EVIDENCIAS
1	KIT Agropecuario	Durante la ejecución del contrato el contratista suministro 45 unidades que contenían cada uno *1 balde 8 litros: en material plástico con manija ergonómica, resistente. En su interior tienen grabados los litros para facilitar la mezcla de los líquidos de limpieza. Diámetro 28 cms, altura 23 cms. *2 kg de sal Mineralizada para bovinos al 8% *2 kg de melaza para ganadería.	
2	Incentivo (Refrigerio)	Durante la ejecución del contrato el contratista suministro 140 unidades de Lechona de 250 gramos, con arepa, cubierto (Tenedor) y servilleta, con transporte y servida en el lugar de entrega acordado con el supervisor del contrato.	
3	Elementos agropecuarios	Durante la ejecución del contrato el contratista suministró un Bebedero de plástico para bovino 200 cms x 100 cms elaborado en material resistente y de alta durabilidad.	



4	Grupo Musical	Durante la ejecución del contrato el contratista llevo Papayera de 5 integrantes (presentación de 3 horas)	
---	---------------	--	--

**3. PAGOS EFECTUADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO**

COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR
3500	27-nov-2025	8.120.220

**4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)**

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio		15.000.000
Valor Adición		
Valor Ejecutado y pagado	8.120.220.00	
Valor Ejecutado y a favor del contratista	6.863.565.00	
Saldo a favor de la Entidad para liberar	16,215	
Sumas iguales	15.000.000	15.000.000

El contratista adjunta certificación de 2025

**5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)**

N.A

**6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)**

N.A

**7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES**

- ✓ Se ejecutaron las actividades programadas para este mes

Para su constancia, se firma en el Municipio de El Colegio Departamento de Cundinamarca a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025).

PAOLA ALEXANDRA PERILLA MURILLO  
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO AMBIENTAL Y ECONOMICO  
Supervisor Contrato No. CONTRATO MC-PS-529-2025

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

*[Handwritten signature]*

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee who have been appointed to the various subcommittees. The names are listed in alphabetical order and include the following: [illegible names]