

|                                                                                  |                                  |             |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
|  | CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4 | Código:     | CCI4-25 |
|                                                                                  | FORMATO ACTA COMITÉ DE OBRAS     | Versión N°: | 01      |
|                                                                                  |                                  | Vigencia:   | 2025    |




|                                                     |                                                                                   |                   |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Acta Consecutivo No.                                | 001                                                                               | Lugar y Fecha     | 30 de Julio de 2025 |
| Asunto                                              | ACTA DE COMITÉ DE OBRA #1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No 038-00-FCACOM-3-GRUAL-2025 |                   |                     |
| Oficina Productora                                  | INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSEDES 4                                              |                   |                     |
| Hora Inicio                                         | 09:00 horas                                                                       | Hora Finalización | 09:30 horas         |
| Ausentes                                            | N/A                                                                               |                   |                     |
| Orden del día: Revisión Técnico y Documentación SST |                                                                                   |                   |                     |
| Desarrollo:                                         |                                                                                   |                   |                     |

1. Seguimiento a los compromisos establecidos en las actas de comité de obra del 16 y 23 de julio de 2025, verificando el estado de entrega de la programación de obra, balance de obra y documentación pendiente.
2. Revisión del avance en los frentes de trabajo definidos: alojamiento de soldados, mantenimiento de baños (inteligencia y comando), automotores, casa 7 y casa comando.
3. Verificación del cumplimiento de los requisitos SST en campo, incluyendo permisos de trabajo, AST, dotación de EPP y control de ingreso de personal.
4. Revisión del trámite de oficios modificatorios relacionados con las actas de cobro del mes de julio.
5. Reiteración por parte de la interventoría sobre la necesidad de mantener actualizada la documentación técnica y administrativa del proyecto para evitar retrasos en la ejecución y en los procesos de pago.

#### COMPROMISOS

| Actividad                                               | Responsables                | Fecha Entrega |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1. Ajustes finales a la programación de obra            | CONTRATISTA                 | 05/08/2025    |
| 2. Entrega actualizada del balance de obra              | CONTRATISTA                 | 05/08/2025    |
| 3. Seguimiento SST en frentes activos                   | INTERVENTORÍA / CONTRATISTA | Permanente    |
| 4. Radicación de documentación administrativa pendiente | INTERVENTORÍA               | 05/08/2025    |
|                                                         |                             |               |

|                                                                                   |                                  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
|  | CONSORCIO CONSORCIO INTERSEDES 4 | Código:     | CCI4-25 |
|                                                                                   | FORMATO ACTA COMITÉ DE OBRAS     | Versión N°: | 01      |
|                                                                                   |                                  | Vigencia:   | 2025    |

| CONVOCATORIA PRÓXIMA REUNIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |              |                        |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>Tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seguimiento Técnico, Administrativo y SST                                          |              |                        |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |
| <b>Fecha - Hora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Por definir                                                                        | <b>Lugar</b> | Oficina de Supervisión |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FIRMAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA</td> <td>INTERVENTOR</td> </tr> <tr> <td>  </td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR INTERVENTORIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                    |              |                        | FIRMAS |  |  |  | CONTRATISTA | INTERVENTOR |  |  | SUPERVISOR INTERVENTORIA |  |
| FIRMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                    |              |                        |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |              |                        |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INTERVENTOR                                                                        |              |                        |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |              |                        |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |
| SUPERVISOR INTERVENTORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |              |                        |        |  |                                                                                   |                                                                                    |             |             |                                                                                    |  |                          |  |