
	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	04

Contrato No.	1618 de 2024		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	CONSTRUCTORA G E D S.A.S.		
Nombre del supervisor y/o interventor	Juan Manuel Mayorga Rivera / Juan Guillermo Gamba	Teléfono / Extensión	6023
Dependencia	Subdirección de Gestión de Operaciones		
Objeto del contrato	Adquisición e instalación de Fluxómetros y divisiones de las Baterías Sanitarias y la adecuación de los cuartos de almacenamiento de residuos en las Sedes del Ministerio de conformidad a las especificaciones técnicas		
Fecha de inicio	jueves, 24 de octubre de 2024	Fecha de terminación	domingo, 15 de diciembre de 2024
Período objeto del informe:	01 de noviembre de 2024 - 30 de noviembre de 2024		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN				
OBLIGACIONES GENERALES				
Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor	
1	Cumplir el objeto pactado en el contrato, las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos, la propuesta presentada y los aspectos técnicos pertinentes y anexo técnico si aplica, para la ejecución idónea	Se desarrollaron actividades enmarcadas en el Clausulado anexo al contrato de prestación de servicios, especificaciones técnicas, cronograma de actividades y los mantenimientos programados a través de el aplicativo de Mantenimiento locativo ubicado en la intranet del Ministerio	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	Se desarrollan las actividades correspondientes al cronograma de noviembre de 2024
2	Cumplir con las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por EL MINISTERIO y a las instrucciones que éste imparta a través del supervisor	Durante el mes de noviembre de 2024 se cumplieron todas las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, cumpliendo los lineamientos y políticas establecidos por el Ministerio	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	El contratista cumplió a con las condiciones técnicas, económicas y comerciales presentadas en su propuesta ejecutando a satisfacción de acuerdo al cronograma de ejecución

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	04

3	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato	Durante el mes de noviembre de 2024 el Contratista obro con lealtad y buena fe en las distintas actividades desarrolladas, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	El contratista obro de buena fe durante la ejecución del contrato y realizó la entrega de los trabajos efectuados de acuerdo al objeto contractual y remitió oportunamente la información solicitada desde la supervisión del contrato
4	Entregar los informes pactados y los requeridos por el supervisor del contrato, cuando a ello hubiere lugar	El Contratista entrego el informe correspondiente al mes de noviembre de 2024 con las actividades ejecutadas de acuerdo al primer 40% inicial	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	El Contratista entrego el informe pactado para el mes de noviembre de 2024, con los soportes requeridos
5	Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento del mismo	Se ejecutaron las actividades propias del contrato de acuerdo a las obligaciones generales y específicas, teniendo en cuenta el cronograma de ejecución	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	El Contratista cumplió a satisfacción con las actividades relacionadas al objeto contractual de manera responsable, se desarrollaron las actividades correspondientes al cronograma de noviembre de 2024
6	Realizar los desplazamientos que se requieran para el desarrollo de sus obligaciones acorde con la solicitud del supervisor	Durante el mes de noviembre de 2024 se realizaron los desplazamientos hacia la Sede Central, cuando ha sido necesario y/o se han programado actividades de acuerdo con el cronograma	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	El Contratista cumplió a satisfacción con los desplazamientos requeridos por parte de la supervisión o como parte de la ejecución de las actividades dispuestas en el cronograma
7	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato	Se mantuvo comunicación continua con el contratista reportando las novedades presentadas con la ejecución del contrato a lo largo del mes de noviembre de 2024 y sin ninguna anomalía en particular	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	Durante la ejecución del mes de noviembre de 2024, para el contrato 1618 de 2024, el contratista mantuvo una comunicación continua con la supervisión del contrato, remitiendo las novedades y avances de las actividades contractuales
8	Atender los lineamientos dados por EL MINISTERIO en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG	Se atendió por parte del Contratista los lineamientos dados por El Ministerio en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión-SIG y los lineamientos establecidos en el procedimiento Administración de Bienes e Insumos ABIC01 y Manual	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial como soporte del Manual Funcional de Mantenimiento ABIM05. Política integral del Contratista	Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	El contratista entrego la documentación requerida



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18

FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

		Funcional de Mantenimiento ABIM05		
9	Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por EL MINISTERIO relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Se cumplió a cabalidad con la seguridad de la información, remitiendo la documentación concerniente al contrato mediante la supervisión del contrato y los canales dispuestos para el mismo, como fueron correos electrónicos y manejo de aplicativo de Mantenimiento locativo	Informe técnico Informe técnico noviembre de 2023 40% inicial	la supervisión no evidencio ninguna falla en las políticas de seguridad de la información empleadas por el contratista durante el periodo contractual correspondiente al mes de noviembre de 2024
10	Firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación con respecto a toda la información obtenida por EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar	Se acepto el compromiso de confidencialidad de manera electronica al aprobar el contrato en secop II, dando cumplimiento a la cláusula décima primera del clausulado contractual	Formato compromiso de confidencialidad y no divulgación de información	Durante el periodo correspondiente al mes de noviembre de 2024, la supervisión no evidencio ninguna falta por parte del contratista frente al compromiso de confidencialidad y no divulgación
11	Constituir la garantía a favor de EL MINISTERIO por los valores y con los amparos previstos en el mismo y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad, así mismo deberá cargarla a la plataforma SECOP II a más tardar dentro los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación del contrato por las partes, para la revisión y aprobación por parte del MINISTERIO, cuando a ello hubiere lugar	Se constituyeron garantías a favor del Ministerio dando cumplimiento a la cláusula octava del clausulado anexo al contrato 1618 de 2024	Aprobación de garantía con los valores y con los amparos previstos en el contrato y por término establecido por la entidad	cláusula octava del clausulado anexo al contrato No. 1618 de 2024
12	Garantizar que el manejo de la imagen institucional esté acorde con las directrices de estándares de diseño y de identidad corporativa que rigen al MINISTERIO	Durante el mes de noviembre de 2024 no se ejecutaron actividades que necesitaran manejo de la imagen institucional o lugares que fueran susceptibles de cambios en dicho contexto	En el informe correspondiente al mes de noviembre de 2024 entregado por parte del Contratista y en las revisiones realizadas por parte de la Supervisión no se evidencio alteración de la imagen institucional o actividades que necesitaran el manejo de la imagen institucional	No se ejecutaron actividades que necesitaran garantizar el manejo de la imagen institucional



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18

FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

13	Mantener estricta reserva sobre la información y documentos a que tenga acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, salvo instrucción de autoridades competentes o autorización previa y expresa otorgada por EL MINISTERIO	Durante las actividades ejecutadas en el mes de noviembre de 2024, se garantizó el buen manejo y estricta reserva sobre la información y documentos a que tuvo acceso el contratista con ocasión de la celebración y ejecución del contrato	Informe técnico de ejecución noviembre de 2024 el cual corresponde al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2024, el cual fue entregado directamente a la Supervisión del contrato manteniendo la reserva total de la documentación	El contratista durante el mes de noviembre de 2024, mantuvo estricta reserva sobre la información y documentos a los que tuvo acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato
14	Llevar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y al final de éste, hacer entrega al MINISTERIO de los mismos, acorde a lo establecido en los productos e informes requeridos y pactados, y de acuerdo con el manual de archivo y correspondencia vigente y/o normas del Archivo General de la Nación, cuando a ello hubiere lugar	Con el informe correspondiente al mes de noviembre 2024 soporte del Pago No. 1, se inicia con la copia del archivo de la documentación técnica y financiera del contrato	Informe técnico de ejecución noviembre de 2024	Se solicita al contratista iniciar el archivo de toda la documentación técnica y financiera de la ejecución del contrato y hacer entrega en la supervisión del contrato
15	Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte del Ministerio, cuando a ello hubiere lugar	El contratista participo en las reuniones y encuentro de acuerdo a las obligaciones contractuales y las mismas han quedado registradas en los listados de asistencia a reuniones	Listados de asistencia a reuniones	El Contratista acudió a las reuniones citadas por la supervisión
16	Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar,	Se realizo pago mensual de los aportes de empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, por parte del contratista	Certificados de pago mensual de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales etc	Se recibieron los certificados de pago de aportes de empleados como parte de la documentación para acreditar el pago No. 1 del contrato



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18

FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

	mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal, según el caso			
17	Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables	Se ejecutaron las actividades contractuales de acuerdo al clausulado y aplicativo de mantenimiento locativo sin contratiempos ni daños a terceros	Informe técnico de ejecución noviembre de 2024 en el que se muestran las actividades ejecutadas y en los mismos no se reporta ningún tipo de daño a terceros, así como tampoco se evidencio por parte de la supervisión del contrato	Durante la ejecución del contrato, correspondiente a noviembre 2024, no se reportaron ni se evidenciaron daños a terceros por parte de contratista
18	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al ministerio y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaración de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar	Se ejecutaron las actividades de acuerdo al clausulado contractual sin ninguna novedad reportada de acuerdo a la obligación	Informe técnico de ejecución noviembre de 2024, en el que se muestran las actividades ejecutadas y en el mismo no se reporta ningún tipo de amenaza o peticiones fuera del clausulado contractual y de igual manera tampoco se evidencio por parte de la supervisión del contrato ninguna anomalía al respecto	No se notifico por parte del contratista ningún tipo de evento descrito en la obligación
19	Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	Se asumieron los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso	Informe técnico de ejecución noviembre de 2024	El contratista ejecuto las actividades correspondientes al cronograma y aplicativo de mantenimiento locativo y se consideraron todos los aspectos técnicos, económicos y financieros con el fin de mitigar y evitar la materialización de riesgos ue afecten el cabal cumplimiento de contrato durante toda su vigencia



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18

FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

20	Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato	Se ejecutaron las actividades contractuales cumpliendo con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes durante la ejecución de las actividades de mantenimiento	Informe técnico de ejecución noviembre de 2024	El contratista entrega exámenes de ingreso de personal y entrega de dotación y elementos de protección
21	EL CONTRATISTA declara que cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo y cumple con lo establecido en la normatividad nacional vigente y aquella que lo reglamente, modifique y/o complemente, aplicable para la protección de los eventuales trabajadores que, durante la ejecución del presente contrato deba vincular, directa o indirectamente, a fin de cumplir las obligaciones pactadas entre las partes. Además, que cumple con las auditorías periódicas, certificados de capacitación en el tema y demás medidas establecidas en normas concordantes; tendientes al cumplimiento íntegro de las políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo que le corresponden	El contratista declara que cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista	El contratista entrego el informe correspondiente al mes de noviembre 2024 con los soportes del sistema de seguridad y salud en el trabajo
22	Concurrir a la liquidación del contrato dentro de los plazos y en las condiciones establecidas en la Ley y el mismo contrato; en caso de celebrarse la liquidación parcial, se obliga a mantener vigente la	De acuerdo al clausulado, la supervisión requerirá al contratista con el fin de liquidar el contrato en las condiciones establecidas por la ley	N/A	La fecha de terminación del contrato esta estipulado para el día 15 de diciembre de 2024, con lo cual se requirira al contrataista para iniciar el proceso



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18

FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

	garantía única de cumplimiento por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar			
23	Asumir la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados de que trata el Estatuto del Consumidor, por el término de ley, cuando a ello hubiere lugar	El contratista asumió la garantía legal sobre los bienes y/o servicios suministrados en las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2024	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial	El contratista cumplió con las obligaciones propias del objeto contractual
24	Las demás obligaciones que se deriven de las especificaciones técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato	El Contratista dió cumplimiento de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos e insumos de la propuesta presentada, directamente relacionadas con el objeto del contrato.	El Contratista realizó la entrega e instalación de fluxómetros correspondiente al 40% inicial	El contratista cumplió con el clausulado y ejecución de actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos dados por la entidad

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Elaborar un cronograma de actividades detallado al inicio de la ejecución del contrato, que incluya la ejecución de los ítems de obra durante el plazo de ejecución del contrato; y verificarlo con la supervisión con el fin de realizar los ajustes necesarios de acuerdo a consulta con las áreas afectadas de las Sedes del Ministerio	El Representante Legal junto con la Supervisión del contrato suscribieron el Acta de Inicio	Acta debidamente firmada por las partes	Se suscribió acta de inicio de acuerdo a la obligación específica con fecha de inicio del 24 de octubre de 2024
2	Realizar cerramiento y señalización de las áreas a intervenir, y retirarlas después de la	Se realizó el cerramiento de las áreas a intervenir de acuerdo a las actividades de cambio de fluxómetros	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial, mostrando las áreas intervenidas y señaladas	El contratista cumplió con la intervención de acuerdo a la obligación



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18

FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

	finalización de los trabajos			
3	Retirar los materiales sobrantes utilizados para la ejecución del contrato. Los fluxómetros desinstalados de acuerdo al ítem 1, en el numeral 3.0 Condiciones Técnicas Exigidas, deberán ser entregados al supervisor del contrato, lo cual deberá ser registrado en un acta para este fin específico	El contratista mantiene un centro de acopio de material de escombros y de igual manera entrego los fluxómetros retirados a la supervisión	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial y registro fotográfico de centro de acopio temporal	El contratista mantiene un punto de acopio temporal para escombros y una vez finalicen las actividades realizara el retiro y disposición de acuerdo a la obligación
4	Reemplazar por su cuenta y riesgo, actividad o materiales que se evidencien defectuosos ya sea por causa de los insumos utilizados o de la mano de obra	El contratista realizo la ejecución de actividades de acuerdo a las especificaciones técnicas	Informe técnico noviembre de 2024 40% Inicial	El contratista ha ejecutado las actividades de cambio de fluxómetros de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la fecha no ha reportado insumos defectuosos
5	Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos técnicos y estándares definidos en las especificaciones técnicas, de los insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar, de acuerdo con el numeral 3.0 y el Anexo 1 del presente estudio previo	El contratista llevo a cabo las acciones pertinentes y requeridas para los productos entregando teniendo en cuenta la autonomía técnica y administrativa durante la ejecución de las actividades	Informe técnico noviembre de 2024 40% con el cumplimiento de actividades técnicas	El contratista con plena autonomía técnica y administrativa ha ejecutado las actividades de cambio de fluxómetros
6	Responder por la entrega de las obras totalmente terminadas y funcionando en las condiciones contratadas	El contratista entrega el 40% de actividades ejecutadas	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial	El contratista cumplió con la totalidad de actividades correspondiente al 40% de obras, totalmente terminadas
7	Asistir a la inducción impartida por la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el Trabajo del Ministerio de Salud y Protección Social, en la que deben estar presentes el	El contratista dispuso al personal para realizar la inducción de seguridad y Salud en el Trabajo, la misma se realizó de manera virtual	Correos soporte de inducción	El contratista realizó la inducción previo al inicio de ejecución de actividades, la misma fue liderada por el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo del MSPS



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18

FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

	profesional SISO de la empresa contratista y el personal que ejecutará el contrato, en la cual se verificará la documentación del SG-SST del contratista de acuerdo al manual GTHM02 "Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas"			
8	Coordinar con el supervisor del contrato las fechas y los permisos de ingreso a la sede y presentar la documentación para el ingreso de materiales	Se realizó junto con el contratista la programación para la gestión de ingresos y permisos de entrada de material a la sede	Correos electrónicos de gestión	Se gestionaron las actividades pertinentes con las dependencias de vigilancia por medio del Grupo de Apoyo Logístico con el fin de autorizar los ingreso de personal, material y acompañamientos
9	Acreditar que los equipos, y herramientas utilizados para la ejecución del contrato se encuentren en condiciones óptimas para su uso y operación, éstos deberán ser originales, entregarse sellados y no remanufacturados	Se acreditó por parte del contratista que los elementos suministrados en materia de fluxómetros se encuentran en óptimas condiciones de instalación y posterior uso	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial – fichas técnicas de elementos instalados	El contratista realizó la actividades acreditando las condiciones óptimas de los elementos a proporcionar
10	El personal que ejecuta el contrato, debe contar con los equipos de seguridad, conforme a la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, adecuados para el desarrollo del objeto contractual	El contratista suministro al personal los elementos de protección personal para la ejecución de actividades	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial	El contratista acreditó al entrega de elementos de protección para la ejecución de actividades del clausulado contractual
11	Coordinar con el supervisor del contrato los horarios de trabajo en cada una de las sedes objeto del presente contrato	Se realizó junto con el residente del contratista la coordinación de horarios para la ejecución de actividades en la sedes del Ministerio	Correos electrónicos de gestión	Se gestionaron los horarios con el Grupo de Apoyo Logístico con el fin de autorizar los ingreso de personal, para la ejecución de actividades
12	Dar aplicación a la normatividad legal vigente del Distrito Capital para la gestión integral de los Residuos	El contratista mantiene un centro de acopio de material de escombros y de igual manera entregó los fluxómetros retirados a la supervisión	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial y registro fotográfico de centro de acopio temporal	El contratista mantiene un punto de acopio temporal para escombros y una vez finalicen las actividades realizara el



PROCESO

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Código:

GCOF18


FORMATO

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN
Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción

Versión:

04

	de Construcción y Demolición (RCD) que se produzcan durante la ejecución del contrato. Para lo cual deberá entregar a la supervisión del contrato Certificación de disposición final de residuos de construcción y demolición			retiro y disposición de acuerdo a la obligación
13	Proporcionar el personal especificado en el numeral 10.2.1 del estudio Previo, el personal evaluado y aceptado para la ejecución contractual, no puede ser cambiada durante el mismo, salvo justificación previa por parte del contratista, el Supervisor del contrato autorizará su cambio por un candidato de condiciones iguales o superiores al que se va a reemplazar. Así mismo poner a disposición el recurso humano y técnico, idóneo y necesario, para la ejecución de las obligaciones contractuales. El residente, durante todo el plazo de ejecución del contrato, deberá dedicar mínimo el 50% de la jornada de trabajo por parte del personal que ejecutará el contrato	El contratista proporciono el personal idóneo para la ejecución de actividades de acuerdo al clausulado contractual y así mismo el residente dedico el 50% de jornada laboral en ejecución de actividades del 40% inicial	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial y hojas de vida de personal	El contratista acredita el personal encargado de la ejecución de actividades y al residente con un 50% de dediciación al contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas
14	Asumir los gastos de transporte, entrega e instalación de los materiales para la obra objeto de la presente contratación	El contratista asumió los gastos de transporte, entrega e instalación de los elementos solicitados en los estudios previos de la contratación	Informe técnico noviembre de 2024 40% inicial; sin ninguna novedad respecto a loa gastos de transporte y entrega de elementos	El contratista asumió los gastos de transporte y entrega de materiales sin ninguna novedad presentada frente a la supervisión

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	04

15	Las demás obligaciones que surjan en la ejecución del objeto del presente contrato	El Contratista dió cumplimiento de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos e insumos de la propuesta presentada, directamente relacionadas con el objeto del contrato.	El Contratista realizó la entrega e instalación de fluxómetros correspondiente al 40% inicial	El contratista cumplió con el clausulado y ejecución de actividades de acuerdo a los requerimiento técnicas dados por la entidad
----	--	--	---	--

OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO				
	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	N/A	N/A	N/A	Estas obligaciones no fueron pactadas en el contrato

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Daniela Triana


Daniela Triana Zambrano

Fecha: 17/12/2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, los supervisor certifican que:

- El contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas). SI NO
- De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
- El contratista aportó la certificación de examen pre-ocupacional como adjunto a los documentos correspondientes al primer pago del Contrato, en cumplimiento de lo previsto del artículo 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015.
SI NO
- Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención. SI NO
- A la fecha SI NO existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
- Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución y la etapa postcontractual del presente contrato.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código:	GCOF18
	FORMATO	INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación parcial de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción	Versión:	04

OBSERVACIONES	De acuerdo a la cláusula quinta, forma de pago se realiza informe de supervisión correspondiente a un primer pago correspondiente al 40% del valor total del contrato, contra recibo a satisfacción del acta de obra el contratista donde se evidencie el 40% de avance de la ejecución de la obra
En constancia, firmo:	<p style="text-align: center;"> <u>Juan Manuel Mayorga – Juan Guillemro Gamba</u> Supervisor (es)/Interventor (es) </p>
Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., martes, 17 de diciembre de 2024	