



Enterprise International S.A.S.

N.I.T. 805.012.040-7

INFORME CONTRATO N.º 130.19.08-455 DE 2025

1. DATOS GENERALES

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE Nit. 891.900.624-0
CONTRATISTA:	ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S. Nit. 805.012.040-7
OBJETO:	Prestar los servicios de asesoría, soporte técnico, actualización y mantenimiento del sistema SicotX, incluyendo los servicios conexos y demás requerimientos para el acceso al sistema y la seguridad de la información, como fortalecimiento para incrementar la seguridad vial en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca.
VALOR DEL CONTRATO:	Sesenta y dos millones de pesos moneda corriente (\$62.000.000) incluido IVA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Será igual a los días calendario contados a partir de la fecha del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2025.
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 20 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	DICIEMBRE 31 DE 2025

2. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE DE 2025

Se implementó de manera definitiva el módulo de comparendos y acuerdos de pago, realizando la capacitación correspondiente al funcionario asignado. Adicionalmente, se capacitó a la secretaria de movilidad y tránsito en el uso del módulo de autorizadores y autorizados para la correcta operación del software.

Actualmente, se están llevando a cabo monitoreos constantes al servidor de la Secretaría de Tránsito, con el objetivo de mantenerlo actualizado con las últimas versiones del sistema operativo y garantizar un funcionamiento óptimo del software.

Asimismo, se desarrolló una funcionalidad que permite registrar en el sistema las cuotas de acuerdos de pago que ya habían sido canceladas previamente en el organismo de tránsito, con el fin de generar un historial completo y asegurar un adecuado control de la información.



Finalmente, se realizaron ajustes a los procesos automatizados de traspaso y matrícula inicial de maquinaria agrícola, facilitando el registro de la información y optimizando la labor del funcionario encargado.

A continuación, y con relación a las especificaciones a desarrollar durante el contrato, se detallan las siguientes actividades:

ACTIVIDADES		
No.	Descripción	Observaciones
1.	Liquidaciones	A través del software SicotX, la Secretaría de Movilidad y Tránsito del Municipio de Zarzal Valle, continúa realizando liquidaciones correspondientes a trámites de vehículos, licencias de conducción y de tránsito, certificados de tradición, traspasos, impuestos de rodamiento a vehículos de servicio público, radicaciones de cuentas, liquidaciones de tarjetas de operación, pignoración y despignoración de vehículos, registro inicial de vehículos y acuerdos de pago, entre otros.
2.	Registro automotor	En el software se continúan realizando registros y modificaciones de datos de vehículos, así como el registro de trámites vehiculares y certificados de tradición. Así mismo, se lleva a cabo el registro y modificación de datos de maquinarias agroindustriales.
3.	Servicios de asesoría, actualización, soporte técnico y mantenimiento del software	Se ofrece asesoría, acompañamiento y soporte técnico a los funcionarios de la Secretaría, a través de diversos canales, como llamadas telefónicas, mesa de ayuda, chats, correos electrónicos y accesos remotos. Asimismo, el software se mantiene actualizado conforme a las disposiciones del Ministerio de Transporte.
4.	Soporte técnico presencial y permanente	Durante la semana del 9 al 12 de diciembre se realizó visita a la Secretaría de Movilidad y Tránsito para continuar con el soporte técnico presencial. Se implementó el módulo de contravenciones y los acuerdos de pago.
5.	Monitoreo disponibilidad de la plataforma	De forma diaria se supervisa el adecuado funcionamiento del servidor, con el propósito de garantizar la disponibilidad de la plataforma. De igual manera, para asegurar la integridad de la información, se efectúa un respaldo semanal de los datos.



Enterprise International S.A.S.

N.I.T. 805.012.040-7

3. VALOR EJECUTADO:

Las soluciones a los diferentes requerimientos han sido aprobadas por el supervisor del contrato.

Objeto: Prestar los servicios de asesoría, soporte técnico, actualización y mantenimiento del sistema SicotX, incluyendo los servicios conexos y demás requerimientos para el acceso al sistema y la seguridad de la información, como fortalecimiento para incrementar la seguridad vial en el municipio de Zarzal, Valle del Cauca	\$31.000.000
TOTAL	\$31.000.000

Atentamente,



OSCAR MARINO SÁNCHEZ CARDONA

Contratista

Representante Legal

 Enterprise International S.A.S.	ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA			
	Uso Interno	Sistemas	18/12/2019 Versión 2	Pág. 1 de 1

ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA No. 026-2025

FECHA: diciembre 09 de 2025


ASUNTO: Socialización de pendientes.


ORGANISMO	SOLICITADO POR
Secretaría de Tránsito y Transporte de Zarzal	Valentina Benítez Hernández

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN
Se realiza una socialización de lo que estaba faltando por desarrollar.

PROCESOS REALIZADOS
• Se dispone a realizar un seguimiento de lo que había estado faltando por desarrollar. • Se empieza a realizar una modificación en la generación de documentos para que el software permita imprimir los documentos dependiendo del formato de papel que seleccione.

OBSERVACIONES
El organismo de tránsito empezó a operar a las 2 PM, así que hubo un momento muy breve para dicha socialización


Nombre: José Wilson Carvajal Mena
 Ingeniero Desarrollador
 Enterprise International S.A.S.


Nombre: Valentina Benítez Hernández
 Secretaria de Tránsito y Transporte
 de Zarzal

 Enterprise International S.A.S.	ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA			
	Uso Interno	Sistemas	18/12/2019 Versión 2	Pág. 1 de 1

ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA No. 027-2025

FECHA: diciembre 10 de 2025


ASUNTO: Monitoreo de funcionalidades del aplicativo.


ORGANISMO	SOLICITADO POR
Secretaría de Tránsito y Transporte de Zarzal	Valentina Benítez Hernández

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN
Se hace un monitoreo, revisiones, así como posibles desarrollos a futuros de posibles funcionalidades nuevas del software.

PROCESOS REALIZADOS
• Se procede a realizar la revisión del servidor de sus actualizaciones. • Se revisa que las versiones que están funcionando en el servidor estén en sus versiones más actuales en sus respectivos ambientes (producción y pruebas). • el desarrollo de la modificación en la generación de documentos está al 60%.

OBSERVACIONES
Se espero que este día también se implemente de forma definitiva el módulo de contravenciones, pero no pudo ser posibles por premura del funcionario. Se debe revisar que formatos de papel usa cada funcionario que interactúa con el software.


Nombre: José Wilson Carvajal Mena
 Ingeniero Desarrollador
 Enterprise International S.A.S.


Nombre: Valentina Benítez Hernández
 Secretaria de Tránsito y Transporte
 de Zarzal

 Enterprise International S.A.S.	ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA		
	Uso Interno	Sistemas	18/12/2019 Versión 2
			Pág. 1 de 1

ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA No. 028-2025

FECHA: diciembre 11 de 2025


ASUNTO: Implementación del módulo de contravenciones.


ORGANISMO	SOLICITADO POR
Secretaría de Tránsito y Transporte de Zarzal	Valentina Benítez Hernández

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN
Se pone en marcha al fin el módulo de contravenciones, haciendo el primer acuerdo de pago.

PROCESOS REALIZADOS
• Se procede a realizar la implementación del módulo de contravenciones realizando el primer acuerdo de pago. • Se monitorea la actividad de dicha implementación con los registros. • Se debe socializar el modulo con la secretaria para encontrar posibles correcciones.

OBSERVACIONES
El organismo de tránsito empezó a operar a las 2 PM por motivos de integración de sus funcionarios, así que hubo un momento muy breve para dicha socialización.


Nombre: José Wilson Carvajal Mena
 Ingeniero Desarrollador
 Enterprise International S.A.S.


Nombre: Valentina Benítez Hernández
 Secretaria de Tránsito y Transporte
 de Zarzal

 Enterprise International S.A.S.	ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA			
	Uso Interno	Sistemas	18/12/2019 Versión 2	Pág. 1 de 1

ACTA DE CAPACITACIÓN Y/O VISITA No. 029-2025

FECHA: diciembre 12 de 2025


ASUNTO: Entrega final de lo desarrollado hasta el momento.


ORGANISMO	SOLICITADO POR
Secretaría de Tránsito y Transporte de Zarzal	Valentina Benítez Hernández

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN
Se realiza entrega de todo lo desarrollado hasta el momento que había hecho falta.

PROCESOS REALIZADOS
• Se manifiesta a la secretaria las entregas que habían quedado faltando y que se implementaron. • Se integra una funcionalidad para el pago de cuotas vencidas en acuerdos de pagos. • Se notifica al OT que debe de realizar pruebas de dichas funcionalidades, para posibles modificaciones.

OBSERVACIONES
Se debe dar un seguimiento a la implementación del modulo contravenciones para cuando se implemente cobro coactivo, se debe realizar una reunión con el equipo de desarrollo de SicotX para dictaminar directrices para futuros retos en esta implementación en zarzal ya que puede que se lleve de una manera diferente al resto de OT's


Nombre: José Wilson Carvajal Mena
 Ingeniero Desarrollador
 Enterprise International S.A.S.


Nombre: Valentina Benítez Hernández
 Secretaria de Tránsito y Transporte
 de Zarzal