



MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA
ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA



Radicado No. 03794 Anexos 24 folios
 Fecha: 12/12/2025 Hora: 10:42am
 Pase a: Contratación
 Atendido por: Fausto Velazquez

Aldía de Santa Bárbara

Santa Bárbara, Antioquia, 01 diciembre de 2025

Resposta: _____

Doctor
JORGE MARIO QUINTANA CAÑAVERAL
 Alcalde Municipal
 Santa Bárbara, Antioquia

ASUNTO: Acta Nro. 01 de supervisión del contrato de prestación de servicios CPS 011 DE 2025

INFORME No 01.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
Contrato No:	MC-011-2025
Entidad Contratante:	Municipio Santa Bárbara Antioquia. NIT 890980344-1
Contratista:	Fundación Cartama NIT. 901198932-8
Supervisor:	MARIANA RIOS JARAMILLO
Objeto del Contrato:	ADQUISICIÓN DE KITS DE MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE HOGARES ECOLÓGICOS Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO.040-COV-2409-22 ENTRE CORANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA,ANTIOQUIA"
Valor del Contrato:	VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$22.375.826.66)
CDP N°:	00223 DEL 03/03/2025
CRP N°	00549 DEL 09/07/2025
Plazo:	VEINTE (20) DÍAS, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio.
Fecha de inicio:	09 de julio de 2025
Fecha de terminación:	28 de julio de 2025

2. NOVEDADES

	TIPO DE NOVEDAD	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión		X	
2	Modificación		X	
3	Adición		X	
4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				



Novedad informada a la aseguradora	SI	NO	Fecha informe novedad aseguradora: NA	Alcaldía de Santa Bárbara
	Vigencia Final Póliza: NA.			
	Valor Final Póliza: NA.			

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual.

3. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Periodo cancelado:	julio -agosto de 2025			
Valor mínimo requerido:	Pensión: 687.200	Salud: 536.900	ARP: 30.100	Numero de planilla: 8070289584
Es pensionado	SI:	NO: X		

4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución				SI:	NO:	Porque:	
No Obligación	Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas durante la ejecución del mes.	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple	Evidencias (solo mencionar las evidencias)	Observaciones/Justificación si la respuesta es diferente a cumple
	Abono Humus Lombricompuesto x 20 kg - Se debe comprar a los promotores de Hogares Ecológicos.	El contratista entregó abono tipo humus lombricompuesto en presentación de 20 kg, adquirido a los promotores del programa Hogares Ecológicos. El material fue recibido en óptimas condiciones, verificando su humedad, textura y madurez, cumpliendo con los estándares técnicos esperados. Entrega a total satisfacción.	x			Anexo1, Anexo 2	
	Semilla de lombriz roja californiana-4 kg -Se debe comprar a los promotores de Hogares Ecológicos	El contratista realizó la entrega de 4 kg de semilla de lombriz roja californiana, proveniente de los promotores de Hogares Ecológicos. Se constató la vitalidad de la lombriz, su adecuado estado biológico y la calidad del material orgánico que la acompaña. Entrega a total satisfacción.	x			Anexo3,	
	Semillas de hortalizas y leguminosas.10gramos-	El contratista entrego semillas variadas de hortalizas y leguminosas	x			Anexo 4.	

Cra. Bolívar # 50 - 21 Parque Principal - Línea de atención gratuita: (+57) (604) 846 10 60

www.alcaldia@santabarbara-antioquia.gov.co



Alcaldía de Santa Bárbara

5 especies. -Se debe comprar a los promotores de Hogares Ecológicos	(cinco El el contratista especies seleccionadas según la zona y disponibilidad), adquiridas a los promotores del programa. Todas las semillas presentaron empaque íntegro, fecha de vigencia adecuada y se recibieron sin observaciones. Entrega a total satisfacción.					
Árboles frutales acorde a la zona agroecológica - Se debe comprar a los promotores de Hogares Ecológicos	El contratista entregó árboles frutales seleccionados según la adaptabilidad al clima y suelos de la zona agroecológica. Todos los ejemplares presentaron buen follaje, raíz sana y altura adecuada para trasplante. Material adquirido a los promotores de Hogares Ecológicos. Entrega a total satisfacción.	x				Anexo 5.
Jardinera vertical de 30 x 1.30 x 15 de 4 bolsillos de 15 cms de profundidad elaborada en moquete fino -Se debe comprar a los promotores de Hogares Ecológicos	El contratista entregó jardinera vertical elaborada en moquete fino, con cuatro bolsillos de 15 cm de profundidad. El producto fue revisado, confirmando su resistencia, terminados de calidad y medidas correctas. Proveniente de promotores de Hogares Ecológicos. Entrega a total satisfacción.	x				Anexo 6, Anexo 7.
Jabón potásico - 4 litros -Se debe comprar a los promotores de Hogares Ecológicos	El contratista entregó jabón potásico en presentación de 4 litros, verificando su estado, fecha de fabricación, composición y adecuado envase. Material suministrado por los promotores de Hogares Ecológicos. Entrega a total satisfacción.	x				Anexo 8, Anexo 9.
Bomba aspersor de 5 litros-Manual	El contratista realizó la entrega de bomba aspersora manual con capacidad de 5 litros, verificando funcionamiento, sellos, mangueras y accesorios. El equipo fue recibido por los beneficiarios sin novedades. Entrega a total satisfacción.	x				Anexo 10
Sulfato de cobre-1kg	El contratista realizo entrega de Sulfato de cobre - 1 kg Todos los productos se entregaron empacados, en condiciones óptimas y con información técnica vigente. Entrega a total satisfacción.	x				Anexo 11, Anexo 12
Sulfato de hierro-1 kg	El contratista realizo entrega de Sulfato de hierro - 1 kg Todos los productos se entregaron empacados, en condiciones óptimas y con información técnica vigente. Entrega a total satisfacción.	x				Anexo 13

Cra. Bolívar # 50 - 21 Parque Principal - Línea de atención gratuita: (+57) (604) 846 10 60

www.alcaldia@santabarbara-antioquia.gov.co



Sulfato de potasio-1kg	El contratista realizo entrega de Sulfato de potasio – 1 kg Todos los productos se entregaron empacados, en condiciones óptimas y con información técnica vigente. Entrega a total satisfacción.	x			Anexo 14	Alcaldía de Santa Bárbara
Micorriza-500gr- - Se debe comprar a los promotores de Hogares Ecológicos	El contratista realizo entrega de Material adquirido a los promotores del programa. El producto fue entregado en empaque original, con fecha de vencimiento vigente y sin alteraciones. Entrega a total satisfacción.	x			Anexo 15	
Azufre-1 kg	El contratista entregó azufre agrícola en presentación de 1 kg, debidamente empaclado y conservado. El beneficiario verificó el contenido y estado del producto. Entrega a total satisfacción.	x			Anexo 16	
Kit de materiales para tecnologías apropiadas: Invernadero 50 m2	El contratista realizo entrega del kit completo de materiales para la instalación de un invernadero de 50 m², incluyendo estructura, cubierta, accesorios y elementos de sujeción. Se verificó que el kit se entregó conforme al inventario técnico establecido. Entrega a total satisfacción.	x			Anexo 17	
Kit de materiales para tecnologías apropiadas: Lombri compostador/vermi compostador 150L	El contratista realizo entrega del kit de materiales para la implementación del sistema de lombricompostaje con capacidad de 150 litros. El kit incluye recipientes, filtros, tapa, drenajes y soporte. Todo el material llegó en excelente estado y completo. Entrega a total satisfacción.	x			Anexo 17	
Jornal Pintura de Estacones (1 jornal *430) FER-Alcance 2 aislamiento	El contratista realizó la actividad de pintura de estacones utilizando pintura acrílica amarilla, aplicando la cantidad correspondiente según el rendimiento establecido (1 galón por cada 430 estacones). La labor se ejecutó con uniformidad en la aplicación y cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto. Esta actividad corresponde a un jornal de mano de obra destinado exclusivamente a la pintura.	x			Anexo 18	
Jornal Adecuación de Caminos (05*	El contratista efectuó la adecuación del camino para permitir el acceso y	x			Anexo 19	



Alcaldía de Santa Bárbara

1000 ml) FER- Alcance 2 aislamiento	el contratista realizo desplazamiento de los materiales y equipos requeridos para el aislamiento. Las labores incluyeron limpieza, despeje y nivelación del tramo correspondiente a los 1000 metros lineales. Esta actividad garantiza las condiciones óptimas para el transporte de postes, herramientas y materiales.				
Jornal Trazado (1*1000 m)-Alcance 2 aislamiento	El contratista realizó el trazado del aislamiento sobre los 1000 metros lineales establecidos. La actividad consistió en definir el alineamiento correcto para la instalación de estacones y alambre, verificando distancias, niveles y orientación del cerco, cumpliendo con el diseño previsto dentro del alcance	x			Anexo 20.
Jornal Ahoyado (5*1000 ml.)-Alcance 2 Aislamiento	El contratista entrego equipo operativo ejecutó la excavación de los hoyos para la instalación de los estacones, manteniendo la profundidad y diámetro adecuados según la especificación técnica del proyecto. Se realizaron las perforaciones cada cierta distancia sobre los 1000 metros lineales, garantizando firmeza y estabilidad.	x			Anexo 21
Jornal distribución interna de postes (1)* 1000 ml)-Alcance 2 aislamiento	El contratista llevó a cabo la distribución ordenada de los estacones a lo largo del tramo de trabajo, facilitando su posterior instalación. Esta actividad consistió en ubicar los postes según el trazado y la secuencia de montaje definida.	x			Anexo 22
Jornal Hincado-Pisoneo (4*1000 ml.)- Alcance 2 aislamiento	El contratista reliso y ejecutó el hincado, nivelación y compactación del terreno alrededor de cada estación, garantizando su estabilidad estructural. Se aseguraron las alineaciones verticales y la resistencia adecuada de los postes instalados.	x			Anexo 23
Jornal Templado y grapado (3 * 1000ml.)-Alcance 2 aislamiento	El contratista procedió al templado del alambre de púas calibre 14 y a su fijación mediante grapas, cumpliendo la distancia y tensión requerida para un cerco estable. La actividad incluyó verificación de líneas y ajuste de los puntos de anclaje.	x			Anexo 24

Cra. Bolívar # 50 - 21 Parque Principal - Línea de atención gratuita: (+57) (604) 846 10 60

www.alcaldia@santabarbara-antioquia.gov.co



Jornal Cargue/descargue de Postes e insumos (0,25 * 1000 ml)- Alcance 2aislamiento	El contratorista realizó el cargue, descargue y movimiento de postes, alambre, grapas y demás insumos requeridos para el aislamiento. Esta actividad permitió disponer los materiales en los puntos adecuados para facilitar las labores de instalación.	x			Anexo 25	Alcaldía de Santa Bárbara
Estación madera rustic o inmunizada norma técnica colombiana NTC 2083, a vacío presión, con sales C.C.A (O SMOSE K33), de 2.2 metros de longitud-diámetro de 9 centímetros (450 x 1000ml)-Alcance 2 aislamiento	El contratista utilizó estacaones en madera inmunizada a vacío presión, con sales CCA (Osmose K33), de 2.2 m de largo y 9 cm de diámetro, cumpliendo la norma técnica colombiana NTC 2083. Los estacaones fueron instalados en el tramo correspondiente a los 1000 metros lineales del aislamiento.	x			Anexo 26	
Alambre de púas calibre 14 -Alcance 2aislamiento	El contratista instaló alambre de púas calibre 14 según la cantidad requerida para cubrir los 1000 metros lineales del aislamiento. El alambre cumple con especificaciones de resistencia y durabilidad.	x			Anexo 27	
Grapas. (4 grapas por estación y tres grapas pesan 18,75gramos)- Alcance 2aislamiento	El contratista empleó grapas a razón de 4 por cada estación. Se registró que cada 3 grapas pesan 18,75 gramos, cumpliendo con la norma de sujeción necesaria para garantizar un templado firme del alambre de púas.	x			Anexo 27	
Pintura amarilla base acrílica x galón (1galón x 430 estacaones) -Alcance 2aislamiento	El contratista aplicó conforme al rendimiento establecido. Se garantizó la cobertura total de los 430 estacaones por galón, utilizando la pintura requerida para identificación y protección del material.	x			Anexo 27, Anexo 28	
Thinner botella x 750 cc (Se necesita 1500 cc. por Galón de Pintura)-Alcance 2aislamiento	El contratista utilizó thinner para la dilución adecuada de la pintura y la limpieza de herramientas. Por cada galón de pintura fueron necesarios 1500 cc, cumpliendo la preparación técnica requerida.	x			Anexo 27, Anexo 28	
Brocha de 4 pulgadas (1 cada 2 galones de pintura)-Alcance 2 aislamiento	El contratista empleó brochas de 4 pulgadas como herramienta de aplicación. La cantidad utilizada correspondió a la relación establecida: 1 brocha por cada 2 galones de pintura.	x			Anexo 27, Anexo 28.	



	Transporte-Alcance 2 aislamiento	El contratista realizó el transporte de todos los materiales (estacones, alambre, grapas, pintura, thinner y herramientas) hasta el sitio de instalación. El material fue entregado y recibido a satisfacción por el contratante, cumpliendo con los tiempos, cantidades y especificaciones establecidas en el alcance del contrato.	x			Anexo 29	Alcaldía de Santa Bárbara
--	----------------------------------	--	---	--	--	----------	---------------------------

INFORME LEGAL

5.

Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	(Los hechos que produjeron el mismo.) (en caso de que aplique)			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso	Inconveniente	Asunto Pendiente	Punto crítico
	Otros:			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:				
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias		
	NO:	Por qué:		

6. INFORMACIÓN FINANCIERA

PAGO	PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
			\$22.375.826.66
1°	Noviembre	\$22.375.826.66	
	TOTAL	\$22.375.826.66	\$0

Se anexa factura Nro FE273 2025-12-01. (1 Folio), pago de la Seguridad Social Integral correspondiente al mes octubre del 2025 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el informe de ejecución del CPS 102 de 2025, correspondiente al período de noviembre presentados por el contratista.

El **CONTRATISTA** cumplió con el objeto contractual y los servicios contratados fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Santa Bárbara, Antioquia, y por ende se expide el presente V° B° por parte del Supervisor del contrato para que se proceda a cancelar el valor adeudado al Contratista por sus servicios prestados de acuerdo con los requisitos exigidos.

Para constancia se firma en Santa Bárbara, a los 01 días del mes diciembre de 2025.


MARIANA RIOS JARAMILLO
 Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
 Supervisora