



ACTA MODIFICATORIA No 1



CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	12 de diciembre de 2025	
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	MODIFICATORIA	01	
No. CONTRATO	COP-2025-006		ELABORÓ	RAÚL POPO CARABALI	
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO				
VALOR DEL CONTRATO	\$	59.996.878,00	VALOR ACTUAL	\$	59.996.878,00
			PORCENTAJE		0,00%

CONDICIONES INICIALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES (+/-)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				\$ 59.996.878		\$ -		\$ 59.996.878,00
1.1	LIMPIEZA Y REPLANTEO	M2	48,00	\$ 4.771	\$ 229.008	0,00	\$ -	48,00	\$ 229.008,00
1.2	CERRAMIENTO LONA VERDE	ML	64,00	\$ 10.863	\$ 695.232	0,00	\$ -	64,00	\$ 695.232,00
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	4,53	\$ 49.183	\$ 222.799	0,17	\$ 8.361,00	4,699981	\$ 231.159,00
1.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACIONES	M3	0,41	\$ 44.223	\$ 18.131	4,05	\$ 179.103,00	4,46	\$ 197.235,00
2	ESTRUCTURAL								
2.1	CONCRETO POBRE Y/O SOLADO DE LIMPIEZA	M3	0,45	\$ 551.154	\$ 248.019	0,00	\$ -	0,45	\$ 248.019,00
2.2	SUMINISTRO Y AMARRE DEL ACERO DE REFUERZO	KG	1520,34	\$ 7.495	\$ 11.394.948	0,00	\$ -	1.520,34	\$ 11.394.948,00
2.3	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS Y PILOTES	M3	3,28	\$ 884.601	\$ 2.901.491	2,12	\$ 1.875.354,00	5,40	\$ 4.776.845,00
2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)	M2	150,00	\$ 293.723	\$ 44.058.450	-30,00	\$ -8.811.690,00	120,00	\$ 35.246.760,00
INP 1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN PVC	UND	0,00	\$ 600.000	\$ -	6,00	\$ 3.600.000,00	6,00	\$ 3.600.000,00
3	COMPONENTE ELÉCTRICO								
INP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES	UND	0,00	\$ 767.218	\$ -	4,00	\$ 3.148.872,00	4,00	\$ 3.148.872,00
4	ASEO GENERAL								
4.1	ASEO	GBL	1,00	\$ 228.800	\$ 228.800	0,00	\$ -	1,00	\$ 228.800,00
VALOR TOTAL					\$ 59.996.878		\$ -		\$ 59.996.878,00

ADMINISTRACION	A=	25%
IMPREVISTOS	B=	0%
UTILIDAD	U=	5%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	59.996.878,00
VALOR AJUSTE	\$	-
PORCENTAJE DE AJUSTE		0,00%
VALOR TOTAL	\$	59.996.878,00

CONTRATISTA
RAÚL POPO CARABALI

RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

ORDENADOR DEL GASTO
JANET DÍAZ

ALCALDE MUNICIPAL

SUPERVISOR

KASSANDRA ANDRÉS OROZCO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Apoyo Profesional Sec. Planeación

ANDRÉS MAURICIO LOSADA ORTIZ

CPSP-2025-053

CPSP-2025-053



MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES



CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	NIT. 901.739.541-4	ELABORÓ	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	COMPONENTE ELÉCTRICO	ÍTEM	INP 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES			UND	UND	
				Localización	Dimensiones			No Elementos	Medida Total
					Largo	Ancho	Alto		
								Alrededores de la cancha	

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI

RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
NIT. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Apoyo Profesional Sec. Planeación
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ

CPSP-2025-053

Apoyo Profesional Sec. Planeación
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ



CPSP-2025-053

CPSP-2025-053

Apoyo Profesional Sec. Planeación
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ


CPSP-2025-053





MEMORIAS DE CÁLCULO DE CANTIDADES



CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL DONCELLO		FECHA	12 de diciembre de 2025
CONTRATISTA	RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Nit. 901.739.541-4	ELABORÓ	MUNICIPIO DE EL DONCELLO
No. CONTRATO	COP-2025-006			
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO A LA CANCHA DE MINIFUTBOL DEL BARRIO OLIMPICO DEL MUNICIPIO EL DONCELLO			

CAP	ESTRUCTURAL	ÍTEM	2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (INCLUYE PINTURA)			UND	M2					
				Localización	Dimensiones			No Elementos	Medida Total				
					Largo	Ancho	Alto						
				MALLA CONTRA IMPACTO	15,00		4,00	2,00	120,00				
				OBSERVACIONES:				Subtotal					120,00
								Vienen					0,00
TOTAL								120,00					

CONTRATISTA
RAUL POPO CARABALI

RCJ GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit. 901.739.541-4

SUPERVISOR
KASSANDRA ANDRES ORDOZCO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Apoyo Profesional Sec. Planeación
ANDRES MAURICIO LOSADA ORTIZ

CPSP-2025-053