


PROPUESTA PARA ADICIÓN DE RECURSOS # 1 Y PRÓRROGA # 1 A LA INTERVENTORÍA CMA-SIM-028-2024 - FRENTE DE TRABAJO DE BESITO VOLAO					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS	PRIMA	PARTICIPACIÓN	VALOR
		DE PERSONAL	REGIONAL	(h-mes)	PARCIAL (\$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
BESITO VOLAO					
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL					
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Director de interventoria	\$ 7.228.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 2.650.266,67
1	Ing. Con postgrado en vias	\$ 4.875.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.787.500,00
1	Profesional Residente Interventoria	\$ 3.614.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.325.133,33
3	Profesional Residente Auxiliar Interventoria	\$ 3.200.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 3.520.000,00
1	Profesional electricista	\$ 3.614.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.325.133,33
1	Profesional SG-SST	\$ 3.614.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.325.133,33
1	Ing. Forestal	\$ 3.614.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.325.133,33
1	Ing. Con postgrado en el area Hidráulica	\$ 4.875.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.787.500,00
1	Ing. Con postgrado en el area de Geotecnia	\$ 4.875.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.787.500,00
1	Profesional Social	\$ 3.614.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.325.133,33
1	Contador	\$ 3.614.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.325.133,33
1	Abogado	\$ 3.614.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.325.133,33
PERSONAL TÉCNICO					
2	Topógrafos	\$ 2.860.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 2.097.333,33
4	Inspector de interventoría	\$ 2.800.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 4.106.666,67
4	Inspector SST	\$ 2.800.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 4.106.666,67
2	Auxiliar Trabajadora Social	\$ 2.800.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 2.053.333,33
3	Auxiliar Laboratorio	\$ 2.800.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 3.080.000,00
2	Auxiliar Contable	\$ 2.800.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 2.053.333,33
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
2	Secretaria	\$ 1.820.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.334.666,67
5	Conductor	\$ 1.820.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 3.336.666,67
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
4	Cadenero	\$ 1.430.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 2.097.333,33
2	Campamentera	\$ 2.000.000,00	\$ -	0,36666667	\$ 1.466.666,67
OTROS COSTOS DE PERSONAL					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 47.866.499,67
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2,15
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$ 102.912.974,00
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO	UTILIZACION	VALOR
			(\$)		PARCIAL (\$)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
5	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2005 a 2015	Mes	\$ 7.000.000,00	0,36666667	\$ 12.833.333,00
3	Equipo completo de topografía	Mes	\$ 4.000.000,00	0,36666667	\$ 4.400.000,00

PROPUESTA PARA ADICIÓN DE RECURSOS # 1 Y PRÓRROGA # 1 A LA INTERVENTORÍA CMA-SIM-028-2024 - FRENTE DE TRABAJO DE BESITO VOLAO					
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA HACIA LA CABECERA DE LA VEREDA LOMA GRANDE EN EL CORREGIMIENTO KILOMETRO 12, DE LA VÍA VILLA CIELO - BESITO VOLAO DEL CORREGIMIENTO EL SABANAL Y DE LA VÍA DE ACCESO AL CORREGIMIENTO DE BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA					
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
7	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	Mes	\$ 1.653.940,60	0,36666667	\$ 4.245.114,00
2	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Mes	\$ 3.500.000,00	0,36666667	\$ 2.566.667,00
OTROS COSTOS					
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	Mes	\$ 600.000,00	0,36666667	\$ 220.000,00
1	Edición de informes, Videos, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc	Mes	\$ 600.000,00	0,36666667	\$ 220.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B)					\$ 24.485.114,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					\$ 127.398.088,00
(2) IMPUESTOS MUNICIPALES * (C) = (D)					\$ 11.465.829,00
Impuestos RET. ICA POR SERV. 1%					\$ 1.273.981,00
Impuestos PRO UNIVERSIDAD 2%					\$ 2.547.962,00
Impuestos PROCULTURA 1%					\$ 1.273.981,00
Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%					\$ 2.547.962,00
Impuestos ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT \$163.286.200)					\$ 2.547.962,00
Impuestos TASA DEPORTE 1%					\$ 1.273.981,00
SUBTOTAL 1: (C + D) = F					\$ 138.863.917,00
(3) IVA = 19% * (F) = (G)					\$ 26.384.144
COSTO TOTAL BASICO DEL FRENTE DE TRABAJO					\$ 165.248.061
NOTAS:					
1. el factor multiplicador, salarios y otros costos pueden oscilar entre el 80% y 120% del valor oficial de cada ítem, sin superar el valor total del presupuesto oficial					
2. En lo relacionado con los impuestos, tasas y contribuciones estos no podrán ser ofrecidos por debajo de lo establecido en la norma vigente					
3. Los porcentajes de dedicación del personal son inmodificable					
4. Para el caso del reembolso de los costos de alquiler de equipos, ensayos, otros costos y costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual y se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes respectivos					
5. La presente propuesta corresponde a once (11) días de interventoría aproximadamente para el Adicional #1. Fecha propuesta: 18/12/2025					
FIRMAS:	 MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ		CONSORCIO INPROBRAIN		
FIRMAS:	 Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO IRIS SPATH CAMAÑO		 Firmado digitalmente por INGRID MORALES INGRID MORALES		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			GERENTE DE PROYECTOS		