

Seguimiento PP Equipo Acueductos-20251121_080225- Transcripción de la reunión

21 de noviembre de 2025, 1:02p.m.

20 min 48 s

🎤 **Presupuestos Participativos** ha iniciado la transcripción

DC **Daymer Rios Cifuentes** 0:03

de octubre. Tercero, se cuenta con una única manifestación de venta del previo de la fetal de Santo Domingo a espera el avalúo catastral para firmar la intención de venta cien por ciento ya se finalizó entonces y cuarto se continúa realizando mantenimiento y operación por parte de los operarios del fondo.

En un 40%.

De avance, entonces digamos frente a la primera actividad aquí para este mes.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 0:33

Ok, hay en el anterior estábamos ya en asistencia técnica, pero en este ya el proceso está cargado en seco.

Los 2 procesos, Los 2 procesos sobre interventoría están cargados en Seco.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 0:48

¿Tiene sede por allí de casualidad?

El número del proceso.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 0:54

Sí, ya te lo digo.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 0:56

Gracias.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 0:58

Lucero.

Ya lo digo.



Presupuestos Participativos 1:08

Hola, buenos días.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 1:10

Hola, buenos días.



Daymer Rios Cifuentes 1:11

Hello, I'm profic with this.



Presupuestos Participativos 1:14

Bien, casi no puedo ingresar.



Daymer Rios Cifuentes 1:19

Está molestando bastante esta aplicación.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 1:24

El proceso es el FDRS.



Daymer Rios Cifuentes 1:31

Sí.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 1:31

Guión.

También con mayúsculas guión, también con mayúsculas LP.

Guión, 378.

Guión, 2025.



Daymer Rios Cifuentes 1:50

La licitación pública.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 1:53

Sí, esa con fecha tentativa de adjudicación para el 22 de diciembre.



Presupuestos Participativos 2:04

¿Perdón, Deimercito, ese es el de el proyecto 458 del 2024 o están en el 202689 del 2025?

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 2:15
2689.

 **Presupuestos Participativos** 2:17
O K, gracias.

 **Daymer Rios Cifuentes** 2:19
Perjudicación del 22 de diciembre, perdón.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 2:21
Sí, del 22 de diciembre.

 **Daymer Rios Cifuentes** 2:26
Listo, el 22 de diciembre.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 2:28
No.

 **Daymer Rios Cifuentes** 2:31
Vale, listo, entonces eso frente a la primera actividad, ¿cierto?

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 2:36
Sí.

 **Daymer Rios Cifuentes** 2:38
Frente a la segunda actividad, el se dependía de la consultoría y es.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 2:44
Sí, sigue igual. La consultoría tiene una adición y prórroga hasta el 19 de diciembre.

 **Daymer Rios Cifuentes** 3:11
By his name with his year.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 3:15
Mhm.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 3:16
Este aquí.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 3:21
El tercero ya se cumplió, entonces se puede dejar igual.
Y de una vez el cuarto coge el cuarto de una vez, ya te digo lo del cuarto.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 3:31
Country East.
Y el cuarto entonces listo, pero entonces ya no sería un 40%, sino ya aumentaría que un 45%.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 3:40
Get.
No, incluso mucho más. Es que no sé por qué está tan bajito, porque es que cuál era la cuál era el que cuál era la solicitud de lo de la comunidad que se contrataran dos operarios para hacerle operación y mantenimiento a las petar y los o sea, yo incluso pensaría que ahorita estamos hasta en un 90% porque
Digamos que era que se contrataran para esta vigencia, los operarios se contrataron, que es como lo que tienes ahí en rojito.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 4:18
Sí, esto.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 4:19
Muestra que dice esa observación en ejecución 40% que dice.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 4:24
A que no corresponde el CDP asociados.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 4:34

No entiendo, pero bueno, ellos se contrataron. Finalmente se dio cumplimiento porque se contrataron y ellos están ejecutando su contrato. Tienen contrato hasta el 18 de diciembre.



Presupuestos Participativos 4:46

En la juego bien.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 4:48

pero se contrataron si me entiendes o sea la solicitud de la comunidad era que los contrataran y se contrataron y esos contratos no sé cómo decirlo pero pero digamos que esos contratos ya están proyectados para dar continuidad en la vigencia 2026 o sea



Daymer Rios Cifuentes 4:48

Okay.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 5:08

¿Se van a mantener en el tiempo?



Presupuestos Participativos 5:16

La leche última.

Hoy es viernes, dejamos 1 L.



Daymer Rios Cifuentes 5:20

Listo.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 5:21

Puede pasar algo ahí, daimer, que no sé de pronto.



Presupuestos Participativos 5:28

Pereza. Sí, mamita.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 5:29

De pronto, con esos con esos 2 contratos hubo una situación así como rarísima con

esos 2 contratos y uno es que el objeto contractual se los dejaron mal.
Porque el objeto contractual se los dejaron como auxiliares administrativos, sí.

DC Daymer Rios Cifuentes 5:45
Uh.

L Luisa Fernanda Lozano Gracia 5:52
O sea, esos 2.

DC Daymer Rios Cifuentes 5:52
Pues yo creo que por eso habla de la CDP.

L Luisa Fernanda Lozano Gracia 5:55
Yo creo que es eso, pero entonces la aclaración es el objeto contractual se los dejaron mal y ya cuando estaban firmados y todos se dieron cuenta, pero las obligaciones contractuales sí son las de la operación de la APTAR y lo otro es lo otro con esos contratos es que, por ejemplo, las obligaciones contractuales dejaron tres obligaciones repetidas.

DC Daymer Rios Cifuentes 5:55
¿Qué?
Okay.
Okay.

L Luisa Fernanda Lozano Gracia 6:18
Entonces fueron, tienen esos contratos, tienen muchas fallas y a propósito me toca hacerle ese comentario al Inge Fredy, comentario al Inge Fredy, esa situación.

DC Daymer Rios Cifuentes 6:31
Stop this tongue.

L Luisa Fernanda Lozano Gracia 6:33
Debe ser por eso.

DC Daymer Rios Cifuentes 6:37

¿Listo, vale entonces y frente al año pasado, entonces tenemos todavía o ya se cierran?

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 6:43
Miremoslo.

 **Daymer Rios Cifuentes** 6:43
Esto es frente a este año, cierto, entonces voy a hacerlo.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 6:46
Porque creo que eso ya no sabemos, pero miremos.

 **Daymer Rios Cifuentes** 6:49
Vale, es que.
O K, espera entonces.

 **Presupuestos Participativos** 6:55
Yo tengo aquí que ahí que su merced decía que posiblemente había para materializar en este mes la iniciativa.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 7:09
¿Cuál iniciativa me la repites, Yesmin?

 **Presupuestos Participativos** 7:13
Vean a ver dónde que con el carito del mes tra sábado me dijo, ya no, eso se hace en noviembre.
Producto de 3 de adición de un sistema súper a lo que puede producir una demora entregar a este producto de la apunta, la actividad, estudios y está revisando técnica cuatro de noviembre de Ica. Ay, no, o sea, que me lo soñé con su merc.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 7:34
Sí pues sí pues no sé no sé porque digamos que nosotros lo único digamos que que para para comentarles a ustedes hay una actividad que no se va a cumplir este año que es que era la construcción de obras de los acueductos pero esa construcción de obras dependen de los resultados de la consultoría, porque

la consultoría nos entrega estudios y diseños, pero como esa consultoría se le dieron bastante prórrogas y además ahorita se le acaba de dar una prórroga y adición, si ellos nos entregan productos, nos entregan productos.



Daymer Rios Cifuentes 7:59

Okay.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 8:12

Yo pienso que después de finalizando este año si hace contrato lo liquidaríamos más o menos en enero febrero pensaría yo y en ese momento tendríamos los productos totales y el contrato liquidado para empezar obras entonces por eso se pasa la porque se supone que ese contrato terminaba como en abril
Y se alargó hasta diciembre.

Entonces es la única que no, que sabemos que no se cumpliría de lo del de la de las solicitudes del año pasado. Teníamos construir UCIS y ese contrato sí ya terminó ejecución. No sé si tienes por ahí Daimer, lo de 2024.



Presupuestos Participativos 8:56

El mercito sumarcial de presentar.



Daymer Rios Cifuentes 8:59

Sí, ya estoy buscando el de 20 24, lo que pasa es que...



Presupuestos Participativos 9:01

O K.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 9:03

But...



Daymer Rios Cifuentes 9:08

Yo estaba haciendo ese seguimiento, esa 2025 de 34 no lo tengo tan presente, solo estaba haciendo un poco más caro y el tema es que Caro está sin contrato.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 9:19

Oh, no.



Daymer Rios Cifuentes 9:21

Sí, entonces.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 9:22

Espérate.



Daymer Rios Cifuentes 9:24

Pero ya estoy buscando.



Presupuestos Participativos 9:24

Ese es el cuatro 58, sí.



Daymer Rios Cifuentes 9:27

Lavatriz.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 9:31

Este el de 2024 es el 1668.



Presupuestos Participativos 9:32

Es del 20.

Ese es el que está, el que estaba faltando, está faltando por terminar, sí, el que tú dices que no se logran hacer los acueductos.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 9:45

Why?



Presupuestos Participativos 9:47

Sí, sí.



Daymer Rios Cifuentes 9:48

Depende de la consultoría.



Presupuestos Participativos 10:05

Mhm.

Mhm.

 **Daymer Rios Cifuentes** 10:13

ya lo tengo por acá, espérenme no.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 10:15

Dale, mira, mira.

 **Presupuestos Participativos** 10:17

Ya listo.

 **Daymer Rios Cifuentes** 10:18

That's a ticket.

John, John.

Mhm.

Vale, entonces ahora vámonos aquí.

I mean.

What should this talk to my sure?

Responsable.

Mamá es la.

¿La meta era mantenimiento de y adecuación de acueductos, verdad?

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 11:52

Sí, es ese.

 **Daymer Rios Cifuentes** 11:53

37410, listo entonces.

I think to you.

Septiembre, ay, es que pasó aquí, septiembre, septiembre.

En la septiembre era esquema diferencial y listado de identificación a quienes se les puede aplicar y solo aceptar la escucha de la reunión a su media naranja, pero finalmente no se interesó a espera y finalizar la entrega de producto número cero 3 en octubre al 80% y en octubre no lo tengo completo.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 12:32
Oh.

 **Daymer Rios Cifuentes** 12:34
Porque nocturé lo tiene claro y ahorita no está por aquí.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 12:40
Pero bueno, digamos que digamos que ahí hablan de 2, o sea, teníamos solo 2 cosas pendientes, lo esquema diferencial que en octubre se entregó el esquema diferencial es como el apoyo que se da a la intención que tengan los acueductos de formalizarse.
para poder tener con ellos como unas situaciones diferenciales y apoyarlos pero digamos que la única la única asociación que participó fue as media naranja y no le interesó Entonces ese lo cerramos con el acta que yo le envié a con el acta que yo le envié a Caro Y entonces si eh yesmin eh lo del avance del 80%

 **Daymer Rios Cifuentes** 13:04
Okay.
List.

 **Presupuestos Participativos** 13:21
Um.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 13:23
que hablan ahí del producto tres es Cómo va la consultoría hasta ese momento Entonces en en este momento digamos que si Bueno a octubre ya ella lo debe tener pero digamos que a noviembre habiéndoles dado una adición a la fecha vamos en un avance de esperense que

 **Daymer Rios Cifuentes** 13:28
Okay.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 13:42
Yo precisamente hoy actualicé la fecha.



Presupuestos Participativos 13:43

Yo aquí tenía en el acta, yo aquí tenía en el acta que su merce había informado que el avance del contrato alcanza ya el 95% con un con el producto 3 alternativas de implementación en etapa de revisión y la otra de decir que ahí decía que la entrega de re en definitiva se realizaría el 4 de noviembre.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 13:54

Sí.

See, you are.

Ahí va, ahí.

Sí.



Presupuestos Participativos 14:06

De 2025, fecha en la cual se considerará materializar la iniciativa.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 14:06

Ajá.

Ah, bueno, si es que Caro decía si para nosotros ya entregaron ellos ya entregaron el producto 3, o sea, ellos el contrato al cuatro ya entregaron todo lo que tenían que entregar de evidencias, porque Caro me decía dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Se les acaba de hacer el contrato no ha terminado porque se les hizo una edición y prórroga.



Presupuestos Participativos 14:25

Ajá, sí.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 14:35

pero esa decisión y prórroga no era de o sea fueron no previstos en el alcance inicial entonces decía decía Caro para mí con el producto último producto que entreguen que es el producto 3 ya se cumple al 100% ese producto 3 lo entregaron el



Presupuestos Participativos 14:35

Mhm.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 14:54

13 de noviembre para que lo lo anoten ahí o sea el 13 de noviembre ya recibimos eh digamos que la el el último producto que eran las alternativas las alternativas sin embargo se les hace una nueva edición y prórroga

 **Presupuestos Participativos** 14:58

I'm in your son.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 15:13

para que incluyan un sistema que no estaba en el alcance, que me decía Caro que eso no tenía que ver con el contrato inicial y para que se haga un complemento de estudios de suelos y topografía.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 15:31

Y listo, entonces se hace adición y prórroga para complemento de estudios de suelo y adición de prolonga, cierto.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 15:34

Uh-huh.

Y adición de un sistema de acueducto.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 15:47

y adiciones y adiciones.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 15:50

Del sistema de acueducto, ponle nombre a supera beca 3.

Entonces, digamos que del contrato inicial ya estamos al 100% porque ellos entregaron el producto el 13 de noviembre.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 16:00

Passy.

Estoy.



Presupuestos Participativos 16:08

Mhm.



Daymer Rios Cifuentes 16:10

Listo.

Vale, y frente entonces al esquema diferencial se cerró con la firma del acta. por.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 16:18

Con la entrega de con la entrega del acta de del acercamiento de Asomedia Naranja.



Daymer Rios Cifuentes 16:25

Con la.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 16:25

Se la entregue a Caro, creo que fue en octubre, me acuerdo, no como en septiembre se la envió a Caro.



Presupuestos Participativos 16:32

La carta de materialización, sí.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 16:36

No.



Daymer Rios Cifuentes 16:37

No.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 16:38

No, carta de materialización de ese no hemos hecho.



Daymer Rios Cifuentes 16:38

Home.



Presupuestos Participativos 16:39

No.

 **Daymer Rios Cifuentes** 16:42

He's still act.

 **Presupuestos Participativos** 16:42

O sea, que es así queda pendiente. Yo creo que te envié la carta, espera, yo reviso el ejemplo. la.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 16:42

Yo no lo hecho.

Yo tenía una, yo tenía una que yo había hecho de petars.

 **Presupuestos Participativos** 16:52

Sí.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 16:54

Es me baso también en esa cierto.

 **Presupuestos Participativos** 16:56

Espérame, ya te te te miro a ver si yo en algún momento como que ese día hablamos y te la compartí.

 **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 16:56

Creo que tú también me veas señor.

Creo que sí, Yesmin, creo que tú me la enviaste. Sí, mi Yesmin, entonces eso lo tengo que hacer con las 2 actividades, ¿cierto?

 **Presupuestos Participativos** 17:06

sí.

Sí, es de la misma del mismo proyecto, sí.

 **Daymer Rios Cifuentes** 17:11

Correct.



Presupuestos Participativos 17:16

Sí, son de diferente proyectos, sí, hay que hacer una por cada proyecto, ¿cierto?



Daymer Rios Cifuentes 17:22

Correctísimo, sí, pero como es del mismo.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 17:23

ven ven ven ven ven ven ven porque ahí me confundí yo tengo dos o sea dos actividades que digamos que se cumplieron porque ya la consultoría entregó ya la consultoría entregó lo que estaba dentro del alcance del contrato inicial cierto ese sería uno



Presupuestos Participativos 17:27

Yeah.



Daymer Rios Cifuentes 17:29

Mhm.

Wilson.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 17:42

y los esquemas diferenciales sería otra o yo podría ser como es una sola meta Yo podría ser una carta con las dos uniendo esas dos cierras sí



Daymer Rios Cifuentes 17:49

Sí.

Correct to see.



Presupuestos Participativos 17:53

Sí, señora.



Daymer Rios Cifuentes 17:53

Sí, sí, eso y ahí entonces, eh, por pues la recomendación, aunque ya han hecho las cartas, es articular lo cuantitativo y lo cualitativo, es decir, si con esto ustedes tienen,

eh. Bueno, claro, respondiendo también a a la meta que son acueductos, entonces, cuántos acueductos impactan?

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 17:55
listo.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 18:16
¿Cuántas personas si hubo proceso de formación? ¿Cuántas personas se impactaron, como meterle allí ese de los números, pero también de en qué se fortaleció y ya?

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 18:28
listo listo Dale

DC **Daymer Rios Cifuentes** 18:29
Listo.
Listo, entonces frente a esta en septiembre, la en noviembre queda de la siguiente manera, queda esquema diferencial se cerró con la entrega del acta de acercamiento de Asomedia Naranja.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 18:31
O sea.
Okay.
Mhm.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 18:47
Y la otra es a espera de finalizar la entrega del producto número cero 3 con el 100% a no. Bueno, aquí sería entrega entrega del 100% el 13 de noviembre frente al tema de las alternativas, pero se hace adición y prórroga.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 18:52
Let up.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 19:09
Complemento de estudios de suelo y topografía y adición del sistema de acueducto a soperaveca.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 19:17
Superbeca 3.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 19:19
A su opera beca 3 listo.
Así quedaría más o menos entonces la el seguimiento, ya ahorita lo termino acá, se lo comparto a Caro para que ya lo tenga en la matriz oficial.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 19:22
Listo.
Dale.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 19:33
Y pues entonces así quedaríamos, no sé, profe Jess, sí.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 19:36
de noviembre de noviembre también quedaba lo de los operarios, no que el contrato también se mantiene.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 19:43
Para ellos también en la de 2024, porque es el de esa es la otra, no listo.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 19:47
no, ya me fui para el otro. Sí, perdóname, perdóname. Ahí tuve un cruce por es que la consultoría como nos afectó el otro. Cuando hablo de consultoría siempre pesa en 2025, no listo.

DC **Daymer Rios Cifuentes** 19:51
No, tranquila, la otra.
Listo.

L **Luisa Fernanda Lozano Gracia** 20:03
Pink.
Para que empieces listo.



Daymer Rios Cifuentes 20:16

Listo, vale, listo, eso sería mujer, muchas gracias.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 20:18

Compañeros, gracias Yesmin, gracias y perdónenme el corre corre de estos días que no nos habíamos podido reunir, pero ustedes saben cómo es cómo se pone esto.



Presupuestos Participativos 20:24

Es.



Daymer Rios Cifuentes 20:30

Sí, no, muchas gracias a ti.



Presupuestos Participativos 20:31

No, señora, su merced, gracias, Jaimers y yo.



Daymer Rios Cifuentes 20:35

No estamos para servirte, se me cuidan y chao, chao.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 20:36

Bueno.

Bendiciones, chao.



Presupuestos Participativos 20:39

Vale, un abrazo, cuídese mucho.



Daymer Rios Cifuentes 20:41

Bueno, bueno, chao, chao.



Luisa Fernanda Lozano Gracia 20:42

Chao.



Presupuestos Participativos ha detenido la transcripción