



SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO S.A.S.
 Principal
 NIT. 901245263-0
 CARRERA 49 No. 46-02 Local 104
 contabilidad@sapia.bio@gmail.com
 3144105002
 Vendedor: JULIANA RESTREPO



MUNICIPIO DE JERICÓ
 NIT: 890981069 - 5
 DIRECCIÓN: CARERRA 5 No. 7-50
 CIUDAD: JERICÓ
 CORREO: alcaldia@xn--jeric-antioquia-zrb.gov.co
 TELEFONO: -

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
SB69

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
 18-12-2025 13:32:16
 FORMA DE PAGO
 CRÉDITO 1 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	CERRAMIENTO - CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 A UN COSTADO DEL CENTRO VIDA, DEL MUNICIPIO DE JERICÓ.	1	Unidades	\$ 25.803.140	0%	\$ 25.803.140	\$ 0	\$ 33.544.083

Cuota 1 : \$ 33.544.083	Subtotal	\$ 25.803.140
Fecha limite de pago de la cuota: 2025-12-18	A - (Admon)(25%)	\$ 6.450.785
Valor del Crédito: Credito: \$ 33.544.083	U - (Utilidad)(5%)	\$ 1.290.157
	IVA 0% (\$ 1.290.157)	\$ 0
Total Items: 1	TOTAL:	\$ 33.544.083

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764095099889 DEL 02-07-2025 HASTA EL 02-07-2027 DESDE SB31 HASTA SB100



CUFE: 0228be3f36c0c4abb33de23426389ef6cc8026559d16653649384c263741c0370a620b0c5bc37c977f707772d0feaa
 Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2025-12-18 13:32:20
 Documento electrónico reportado a la DIAN, en modalidad software propio



Generado: Victor A Rueda
 Nit: 1102363258
 www.bonerp.com

NT 860.037 013-E
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: oaKpVj6rgkb2KHFbXChMA==

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100489276	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72697470	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas De1	23/09/2025	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas De1	07/12/2030	DÍAS	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		N/A		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA		N/A	
TOMADOR	SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERA AMBIENTAL BIO					No. DOC. IDENTIDAD	901.245.263-0
DIRECCIÓN	CARRERA 17 B 22 INT 301					TELÉFONO	3104253880
ASEGURADO	MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA					No. DOC. IDENTIDAD	890.981.069-5
DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 7-50					TELÉFONO	8523101
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA					No. DOC. IDENTIDAD	890.981.069-5
DIRECCIÓN	CARRERA 5 # 7-50					TELÉFONO	8523101

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y CONFORME ACTA DE TERMINACION Y RECIBO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION DE FECHA 05/12/2025 , SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

-LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.MC-064-2025 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 A UN COSTADO DEL CENTRO VIDA, DEL MUNICIPIO DE JERICÓ

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$		
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas De1	05/12/2025	24:00 Horas De1	23/11/2026	6.760.422,60	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas De1	05/12/2025	24:00 Horas De1	07/12/2028	1.690.105,65	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas De1	05/12/2025	24:00 Horas De1	05/12/2030	6.760.422,60	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$	15.210.950,85		

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00
G.I.R. CAPITAL LTDA	AGENCIAS	100,00	DESCUENTOS	\$	
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			EXTRA PRIMA		
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	
CONVENIO DE PAGO			PRIMA NETA	\$	0,00
DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/12/2025			GASTOS EXP.	\$	0,00
			IVA	\$	0,00
			TOTAL A PAGAR	\$	0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

No. PÓLIZA	NB-100409276	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	72697470	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del		23/09/2025		24:00 Horas Del	07/12/2030		
					N/A		N/A

CONDICIONES PARTICULARES

 "Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: www.seguosmundial.com.co

Correo electrónico: mundial@seguosmundial.com.co

Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100409276 y endoso, 2 cuyo afianzado es: **SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERA AMBIENTAL BIO** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA / MUNICIPIO DE JERICO - ANTIOQUIA**, expedida por la Compañía en **09/12/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **09** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | **Nacional:** 01 8000 111 935 | **Sitio Web:** www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
reciclando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento.

@SegurosMundial


- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

72697470

Fecha de Facturación

09/12/2025

Fecha Límite de Pago

08/01/2026

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

Póliza No.

NB-100409276

IVA

00,00

Periodo Facturado

23/09/2025 | 07/12/2030

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SERVICIOS Y ASESORIA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

CARRERA 17 8 22 INT 301

901245263

Intermediario

G.I.R. CAPITAL LTDA

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1088 código de comercio).
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA N.º 900531292-7, al respaldo endoselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

72697470

Fecha de Facturación

09/12/2025

Fecha Límite de Pago

08/01/2026

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Prima (incluye gastos de expedición)

00,00

Póliza No.

NB-100409276

IVA

00,00

Periodo Facturado

23/09/2025 | 07/12/2030

VALOR TOTAL A PAGAR \$

00,00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

SERVICIOS Y ASESORIA

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

CARRERA 17 8 22 INT 301

901245263

Intermediario

G.I.R. CAPITAL LTDA

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000072697470(3900)0000(96)20260108

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)229900000072697470(3900)0000(96)20260108

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES				
	 Corresponsal Bancario	 Puntos de Pago		 LA RED NACIONAL DE PUNTOS DE PAGO

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		
	 Banco de Occidente	

 CORRESPONSALES	 Te damos más
--	--

VIGILADO DE COLOMBIA



San Pedro de los Milagros, 5 de diciembre de 2025

Señores,
MUNICIPIO DE JERICÓ
Jericó, Antioquia

CERTIFICO

Que, **SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL SAPIA BIO S.A.S. - SAPIA BIO S.A.S.**, persona jurídica de orden privado identificada con NIT: 901.245.263-0, ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y caja de compensación familiar, en cuando ha sido del caso con los parafiscales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la empresa esta exonerada de estos parafiscales con base en lo establecido en Artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano.

Dado en San Pedro de los Milagros a los cinco (5) días del mes diciembre de 2025.

Atentamente,

SAPIA BIO S.A.S.
NIT 901.245.263-0
Rep. Legal. Juliana Restrepo Franco
Identificación: 1036199732 Lugar de expedición: Itagüí.
Cel 3144105002
Firma _____

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S
NIT 901.245.263-0 Dirección: Carrera 49 # 46 02 (Local 104)
Tel: 310 425 38 80 - e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEELEA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.017.174.225**

SALAZAR ZAPATA
 APELLIDOS

YULIETH CAROLINA
 NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-NOV-1989**

MEDELLIN
 (ANTIOQUIA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.57
 ESTATURA

A+
 G.S. RH

F
 SEXO

22-NOV-2007 MEDELLIN
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0100100-00133400-F-1017174225-20081204 0007486966A 1 27493573

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



281153-T

YULIETH CAROLINA SALAZAR ZAPATA
C.C. 1017174225


RES. INSCRIPCION 1073 DEL 28/05/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



303588

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318051



Introduce el texto aquí

TP EXPEDIDA PARA "SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO S.A.S. NIT 9 0 1 2 4 5 2 6 3" PARA REALIZAR COBRO AL MUNICIPIO DE JERICÓ

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 8 0 7 0 4 8 5 0 0 9 6 0 8 0 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YULIETH CAROLINA SALAZAR ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1017174225 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 281153-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
NIT 901245263	SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAPIA BIO SAS
	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
	Carrera 49 N° 46-02 Local 208	SAN PEDRO-ANTIOQUIA	4949679
		Exonerado SENA e ICBF	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión 2025-11	949600874	E	2025/12/15
Salud 2025-12	949600874	E	2025/12/04
	Pago	Banco	Valor
	1981287999	BANCOLOMBIA	\$1,352,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					NOVEDADES				
No.	Identificación	Nombre	Ingre	de	lue	de	tas	vac	co
SUCURSAL: SAPIA BIO SAS (5 Afiliados)									
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)									
Ciudad: SAN PEDRO DEPARTO: ANTIOQUIA (5 Afiliados)									
1	1040324683	GOMEZ RODRIGUEZ CRISTIAN YOHAN	X						
2	52970783	LOZANO AERDIA MARIA JEANILE	X						
3	71667678	PATINO JARAMILLO ALVARO DE JESUS	X						
4	70191994	PATINO JARAMILLO MARIO DE JESUS							
5	1036599732	RESTREPO FRANCO JULIANA							
Total									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 901245263	SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAPIA BIO SAS	Carrera 49 N° 46-02 Local 208	SAN PEDRO-ANTIOQUIA	4949679	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pensión 2025-11	949600874	E	2025/12/15
Salud 2025-12	949600874	E	2025/12/04
	Pago	Banco	Valor
	1981287999	BANCOLOMBIA	\$1,352,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	\$698,600	\$0	\$0	\$698,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$235,400	\$0	\$0	\$235,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11	890,903,790	5	5	\$304,100	\$0	\$0	\$304,100	
ARL SURA				5	\$304,100	\$0	\$0	\$304,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF04	890,900,841	9	5	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800	
COMFAMA				5	\$174,800	\$0	\$0	\$174,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$1,900	\$0	\$0	\$1,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$58,900	\$0	\$0	\$58,900	
TOTAL				5	\$1,352,300	\$0	\$0	\$1,352,300	



SAPIA BIO S.A.S.

**INFORME EJECUTIVO DE OBRA
MUNICIPIO DE JERICÓ**

CONTRATO: MC-064-2025

*“CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA
ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA
CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CARRERA 4 ENTRE CALLES
9 Y 10 A UN COSTADO DEL CENTRO VIDA, DEL MUNICIPIO DE
JERICÓ”*

**MUNICIPIO DE JERICÓ
DICIEMBRE 2025**

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES DEL PROYECTO	2
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	2
INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES.....	3
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA	3
DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CANTIDADES DE OBRA INICIALES	4
BALANCE DE OBRAS EXTRAS Y MAYORES Y MENORES EJECUTADAS.....	6
ÁREA ADMINISTRATIVA.....	8
PÓLIZAS QUE RESPALDAN EL CONTRATO	8
PÓLIZAS MODIFICADAS OTROSÍ AL CONTRATO.....	9
REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA CARRERA 4 ENTRE LA CALLE	9

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente Informe de Actividades de Obra tiene como finalidad exponer de manera clara y detallada el avance, las labores ejecutadas y las condiciones técnicas relacionadas con el contrato cuyo objeto corresponde a la construcción del cerramiento de protección en malla eslabonada en el perímetro del puente ubicado en la carrera 7 entre calles 3 y 4, así como en la carrera 4 entre calles 9 y 10, contiguo al Centro Vida, en el municipio de Jericó.

Este proyecto se orienta a mejorar la seguridad de peatones, usuarios del puente y comunidad en general, mediante la instalación de un cerramiento resistente y adecuado al entorno, con el fin de prevenir riesgos asociados a caídas, accesos no autorizados y demás situaciones que puedan afectar la integridad de las personas. De igual manera, la obra responde a la necesidad de fortalecer la infraestructura urbana y garantizar espacios públicos acordes con los lineamientos técnicos y normativos establecidos por la administración municipal.

El presente informe recopila las actividades desarrolladas durante el período de ejecución, describiendo los procedimientos, recursos empleados y avances alcanzados, con el propósito de evidenciar el cumplimiento progresivo del objeto contractual y asegurar la correcta funcionalidad del puente y su entorno inmediato, contribuyendo así al bienestar comunitario y a la mejora del espacio urbano en Jericó.

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Como lo establece el objeto contractual, el proyecto está orientado a la construcción de cerramientos en malla eslabonada en puntos estratégicos del municipio de Jericó. El primer tramo intervenido corresponde a la carrera 4 entre calles 9 y 10, donde se ejecutaron 30 metros lineales de cerramiento en malla, y, conforme a lo estipulado en el otrosí suscrito entre las partes, se realizaron actividades adicionales de demolición y construcción de andén.

En el tramo ubicado en la carrera 7 entre calles 3 y 4, se llevó a cabo la instalación de malla en el puente, donde se evidenció la necesidad de levantar una columneta en una vivienda colindante con el fin de evitar mayores afectaciones en su estructura. Asimismo, durante el desarrollo de la obra se identificaron otras actividades complementarias, las cuales se encuentran detalladas en el balance correspondiente

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

La supervisión del contrato fue delegada al Ing. DAVID GRISALES VALENCIA, en su calidad de DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE JERICÓ.

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

CONTRATO DE OBRA No:	MC-064-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA
IDENTIFICACIÓN/NIT	890.981.069-5
NOMBRE DEL ASOCIADO TÉCNICO:	SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO S.A.S
IDENTIFICACIÓN/NIT	901.245.263-0
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 A UN COSTADO DEL CENTRO VIDA, DEL MUNICIPIO DE JERICÓ
VALOR DEL CONTRATO (\$):	VEINTINUEVE MILLONES CIEN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS M/L (\$ 29.100.750.08)
ACTA DE INICIO:	7 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES
OTROSI No.1 ADICION	21 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR ADICION (\$)	CUATRO MILLONES SETECIENTOS UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/L (\$ 4.701.363.92)
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	7 DE DICIEMBRE DE 2025

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El municipio de Jericó está ubicado en el suroeste del departamento de Antioquia, en la región andina de Colombia. Se sitúa aproximadamente a 104 kilómetros al suroeste de Medellín, capital departamental, con acceso principalmente por la vía que conecta a los municipios de Fredonia, Tarso y Andes.

Jericó limita al norte con los municipios de Tarso y Fredonia, al sur con Támesis y Jardín, al oriente con La Pintada y Valparaíso, y al occidente con el municipio de Andes. Su territorio se caracteriza por una topografía montañosa típica de la cordillera Occidental, con alturas que favorecen un clima templado y una amplia diversidad paisajística.

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

El casco urbano se encuentra asentado sobre una meseta que permite una distribución organizada de su infraestructura, mientras que las áreas rurales se extienden entre montañas, laderas y valles de vocación agrícola. Esta ubicación estratégica convierte a Jericó en un punto de referencia en el suroeste antioqueño, reconocido por su riqueza cultural, paisajística y patrimonial

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y CANTIDADES DE OBRA INICIALES

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y ASEO DEL ESPACIO PÚBLICO					
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1 RETIRO Y DEMOLICIONES					
1.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, Incluye estructura metálica de refuerzo en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	8,72	\$ 199.760,00	\$ 143.827,20
1.2	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO ALIGERADO, espesor 10-12 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento que indique la interventoría.	m2	9,24	\$ 12.000,00	\$ 110.880,00
1.3	DESMONTE de PISO en ADOQUÍN. Incluye conformación de terreno, nivelación y transporte de materiales hasta el sitio de disposición final.	m2	7,00	\$ 54.000,00	\$ 378.000,00
2 CONCRETOS					
2.1	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llanado 0.10m en los bordes, entre suelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), polietileno, malla electro soldada D-84, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m2	5,55	\$ 146.900,000	\$ 815.295,00
3 RED DE AGUAS LLUVIAS					
3.1	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de EP.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo	und	1,00	\$ 700.900,00	\$ 700.900,00
3.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT, con un DIAMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encanado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	m1	6,00	\$ 162.340,00	\$ 974.040,00

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

4 CERRAMIENTOS					
4.1	Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 1, en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separación entre 1,80-2,10 m a eje, altura libre 2,5m empotrado 0,5m (longitud total del tubo 3m). Incluye una puerta de 0,75x2,0m con pasador y candado, apoyos perpendiculares tipo pie de amigo, dados de dimensiones 0,5x0,3x0,3m en concreto armado de 21 Mpa, donde empotran las columnas, vigas superior e inferior según diseño y malla eslabonada calibre 10 ojo Nro 5, pintura, base anticorrosivo. Incluye acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción.	ml	5,00	\$ 570.980,00	\$ 2.854.900,00
4.2	Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 2 en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separación entre 2,90-3,60 m a eje, altura libre 2,10m, fijado a columnetas existentes mediante anclajes epoxicos en varilla de 3/8" (min-12cm, cada tubo 6 anclajes en costado externo de la baranda (longitud total del tubo 2m, separado 10 cm del nivel de piso acabado). Incluye arriostramientos en extremos de tubo para reducir luz libre entre columnas, longitud mínima de 60 cm, vigas	ml	16,50	\$ 390.200,00	\$ 6.438.300,00
5 PINTURA					
5.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRILICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335,2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría. Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	8,52	\$ 21.067,00	\$ 179.490,84
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 12.595.633,04
ADMINISTRACION 25%					\$ 3.148.908,26
IMPREVISTOS 1%					\$ 125.956,33
UTILIDAD 5%					\$ 629.781,65
COSTO INDIRECTO					\$ 3.904.646,24
COSTO TOTAL OBRA					\$ 16.500.279,28

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.

2 PINTURA					
2.1	Construcción de CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, h=2,2 m altura medida desde nivel de andén, incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4. - Tubería galvanizada en caliente Ø 1-1/2" 1.5mm, refuerzo: inferior y superior en ángulo de 1 1/2" x 1/8", postes, vientos y diagonales (cada 2 módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las celdas llenas de grouting todas las celdas, todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chafaneados, los empates de la tubería deberá realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 1X"x2". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla N°2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de la tubería debe ir embebidos en la losa con varilla de 1/2" en andén existente. - Incluye andamio multidireccional, equipo requerido para la ejecución de la actividad y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad	ml	31,00	\$ 310.280,00	\$ 9.618.680,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 9.618.680,00
ADMINISTRACION 25%					\$ 2.404.670,00
IMPREVISTOS 1%					\$ 96.186,80
UTILIDAD 5%					\$ 480.934,00
COSTO INDIRECTO					\$ 2.981.790,80
COSTO TOTAL OBRA					\$ 12.600.470,80
TOTAL OFERTA					\$ 29.100.750,08

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT 901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

BALANCE DE OBRAS EXTRAS Y MAYORES Y MENORES EJECUTADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4					
1	RETIRO Y DEMOLICIONES				
1.1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, Incluye estructura metálica de refuerzo en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	\$ 199.760,00	2,31	\$ 462.177,99
1.2	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO ALIGERADO, espesor 10-12 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento que indique la interventoría.	m2	\$ 12.000,00	9,24	\$ 110.820,00
1.3	DESMONTE de PISO en ADOQUÍN. Incluye conformación de terreno, nivelación y transporte de materiales hasta el sitio de disposición final.	m2	\$ 54.000,00	11,90	\$ 642.600,00
2	CONCRETOS				
2.1	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entre suelo en piedra (e=0.15 m.), arenilla compactada (e=0.05 m.), polietileno, malla electro soldada D-84, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.	m2	\$ 146.900,00	22,31	\$ 3.277.888,04
3	RED DE AGUAS LLUVIAS				
3.1	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de EP.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo	und	\$ 700.900,00	1,00	\$ 700.900,00

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT 901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

3.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT, con un DIAMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su tem respectivo.	ml	\$ 162.340,00	-	\$ -
4	CERRAMIENTOS				
4.1	Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 1, en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separacion entre 1,80-2,10 m a eje, altura libre 2,5m empotrado 0.5m (longitud total del tubo 3m). Incluye una puerta de 0,75x2,0m con pasador y candado, apoyos perpendiculares tipo pie de amigo, dados de dimensiones 0,5x0,3x0,3m en concreto armado de 21 Mpa, donde empotran las columnas, vigas superior e inferior segun diseño y malla eslabonada calibre 10 ojo Nro 5, pintura, base anticorrosivo. Incluye acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción	ml	\$ 570.980,00	4,15	\$ 2.369.567,00
4.2	Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 2 en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separacion entre 2,90-3,60 m a eje, altura libre 2,10m, fijado a columnetas existentes mediante anclajes epoxicos en vanilla de 3/8" Lmin=12cm, cada tubo 6 anclajes en costado externo de la baranda (longitud total del tubo 2m, separado 10 cm del nivel de piso acabado). Incluye anclajes en extremos de tubo para reducir luz libre entre columnas, longitud minima de 60 cm, vigas superior e inferior segun diseño y malla eslabonada calibre 10 ojo No 5, pintura, base anticorrosivo. Incluye soldadura según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción	ml	\$ 390.200,00	15,34	\$ 5.985.668,00
5	PINTURA				
5.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRILICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335, 2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoria, Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir Color a definir según aprobación de la interventoria.	m2	\$ 21.067,00	8,95	\$ 188.549,65
	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.				
1 B	CERRAMIENTO				
1.1 B	Construcción de CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, h=2,2 m altura medida desde nivel de andén, incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4. - Tubería galvanizada en caliente Ø 1-1/2" 1.5mm, refuerzo: inferior y superior en ángulo de 1 1/2" x 1/8", postes, vientos y diagonales (cada 2 módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las celdas llenas de grouting todas las celdas, todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chafaneados, los empates de la tubería deberá realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 1/4"x?". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla N°2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de la tubería debe ir embebidos en la losa con varilla de 1/2" en andén existente. - Incluye andamio multidireccional, equipo requerido para la ejecución de la actividad y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad	ml	\$ 310.280,00	30,10	\$ 9.339.428,00

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT 901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

O.E.	OBRA EXTRA				
O.E.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	ml	\$ 95.178,00	4,00	\$ 380.712,00
O.E.2	suministro, trasporte y aplicación de revoque liso e = 2 cm. incluye filetes ranuras, transporte y acarreo interno.	m2	\$ 50.714,70	11,50	\$ 583.219,05
O.E.3	Platinas de acero 5 mm de 0,12 X 0,13 cm, con 4 perforaciones, soldada a tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm anclajes epoxicos en vanilla de 3/8, con una intruducción a suelo de 0,15 cm y expuesto de 0.13 cm y con soldura en los 4 puntos de cda platina	und	\$ 23.900,00	13,00	\$ 310.700,00
O.E.4	Prolongación de postes galvanizado de 2" x 1.5 mm, con 2 líneas de alambre de puas galvanizado cal 14, pintura	ml	\$ 73.025,23	16,50	\$ 1.204.916,30
O.E.5	COLUMNETAS DE VIVIENDA, Columna armada con bloque de concreto de 20x20x40, con anclaje y refuerzo con varilla de 3/8, relleno GROUTING, anclaje de 0.30 cm altura de 2.30 cm	m	\$ 106.954,10	2,30	\$ 245.994,43
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 25.803.140,46
ADMINISTRACION 25%					\$ 6.450.785,11
IMPREVISTOS					\$ 258.031,40
COSTO TOTAL OBRA					\$ 33.802.114,00

ÁREA ADIMINTRATIVA

EL área administrativa que compone a SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO S.A.S está compuesta por JULIANA RESTREPO FRANCO Representante legal y gerente general del proyecto

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO
JULIANA RESTREPO FRANCO	1.036.599.732	REPRESENTANTE LEGAL
ALVARO DE JESUS PATIÑO	71.667.678	INGENIERO CIVIL
MARIO DE JESUSPATIÑO JARAMILLO	70.191.994	OBRERO

PÓLIZAS QUE RESPALDAN EL CONTRATO

Se tiene 2 pólizas expedidas a favor del contrato las cuales cubren la totalidad de amparos exigidos beneficiarios el MUNICIPIO DE JERICO, las cuales se describen en la siguiente tabla:

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT 901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

COMPañÍA DE SEGUROS	No. POLIZAS	NOMBRE DEL AMPARO	Desde	Hasta	VALOR ASEGURADO
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	NB-100409276	CUMPLIMIENTO	23/09/2025	23/05/2026	\$ 5.820.150,00
		PRESTACIONES SOCIALES	23/09/2025	23/11/2028	\$ 1.455.037,50
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/09/2025	23/11/2030	\$ 5.820.150,00
MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-1007771	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL	23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000
		CONTRAISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000
			23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000

PÓLIZAS MODIFICADAS OTROSÍ AL CONTRATO

COMPañÍA DE SEGUROS	No. POLIZAS	NOMBRE DEL AMPARO	Desde	Hasta	VALOR ASEGURADO
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	NB-100409276	CUMPLIMIENTO	23/09/2025	23/05/2026	\$ 6.760.423,00
		PRESTACIONES SOCIALES	23/09/2025	23/11/2028	\$ 1.690.106,00
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/09/2025	23/11/2030	\$ 6.760.423,00
MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-1007771	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL	23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000
		CONTRAISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000
			23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000
		VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/10/2025	23/12/2025	\$ 284.700.000

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN LA CARRERA 4 ENTRE LA CALLE

1.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, Incluye estructura metálica de refuerzo en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.

SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT 901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



1.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO ALIGERADO, espesor 10-12 cm (del ladrillo), Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embebidas, recuperación de materiales aprovechables transporte hasta el sitio de almacenamiento que indique la interventoría.



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.



1.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DESMONTE de PISO en ADOQUÍN. Incluye conformación de terreno, nivelación y transporte de materiales hasta el sitio de disposición final.



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com




CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

2.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0.10m., con vaciado alternado según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado y llenado 0.10m en los bordes, entre suelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), polietileno, malla electro soldada D-84, formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.

TRAMO 1: CARRERA 7 ENTRE LAS CALLES 9 Y 10



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

TRAMO 1: CARRERA 7 ENTRE LAS CALLES 9 Y 10



3.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de EP.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT 901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

4.1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 1, en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separación entre 1,80-2,10 m a eje, altura libre 2,5m empotrado 0.5m (longitud total del tubo 3m). Incluye una puerta de 0,75x2,0m con pasador y candado, apoyos perpendiculares tipo pie de amigo, dados de dimensiones 0,5x0,3x0,3m en concreto armado de 21 Mpa, donde empotran las columnas, vigas superior e inferior según diseño y malla eslabonada calibre 10 ojo Nro 5, pintura, base anticorrosivo. Incluye acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

4.2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 2 en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separación entre 2,90-3,60 ma eje, altura libre 2,10m, fijado a columnetas existentes mediante anclajes epóxidos en vaina de 3/8" Lmin=12cm, cada tubo 6 anclajes en costado externo de la baranda (longitud total del tubo 2m, separado 10 cm del nivel de piso acabado). Incluye arrostramientos en extremos de tubo para reducir luz libre entre columnas, longitud mínima de 60 cm, vigas superior e inferior según diseño y malla eslabonada calibre 10 ojo No 5, pintura, base anticorrosivo. Incluye soldadura según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

5.1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: PINTURA ACRILICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumpla con la Norma NTC 1335,2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría, Incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir Color a definir según aprobación de la interventoría.



1.1.B. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Construcción de CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, h=2,2 m altura medida desde nivel de andén, incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4. - Tubería galvanizada en caliente \varnothing 1-1/2" 1.5mm, refuerzo: inferior y superior en ángulo de 1 1/2" x 1/8", postes, vientos y diagonales (cada 2 módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las celdas llenas de grouting todas las celdas, todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflanados, los empates de la tubería deberá realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 1½"x?". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla N°2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de la tubería debe ir embebidos en la losa con varilla de 1/2" en andén existente. - Incluye andamio multidireccional, equipo requerido para la ejecución de la actividad y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad


SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.



O.E.1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.




SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT 901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



O.E.2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: suministro, transporte y aplicación de revoque liso e = 2 cm. incluye filetes ranuras, transporte y acarreo interno.



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com



CONTRATO MC-064-2025

SAPIA BIO S.A.S.

O.E.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Platinas de acero 5 mm de $\varnothing,12 \times \varnothing,13$ cm, con 4 perforaciones, soldada a tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm anclajes epóxicos en vanilla de 3/8, con una introducción a suelo de $\varnothing,15$ cm y expuesto de $\varnothing.13$ cm y con soldadura en los 4 puntos de cda platina.



O.E.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Prolongación de postes galvanizado de 2" x 1.5 mm, con 2 líneas de alambre de puas galvanizado cal 14, pintura



SAPIA BIO S.A.S

Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

O.E.5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: COLUMNETAS DE VIVIENDA, Columna armada con bloque de concreto de 20x20x40, con anclaje y refuerzo con varilla de 3/8, relleno GROUTING, anclaje de 0,30 cm altura de 2,30 cm



CONCLUSIONES

La obra cumple con el objetivo de mejorar la seguridad y el entorno urbano, ya que la instalación de cerramientos en malla eslabonada en los puntos estratégicos definidos contribuye a prevenir riesgos para peatones y usuarios, fortaleciendo a la vez la infraestructura pública del municipio de Jericó.

Las actividades ejecutadas evidencian un avance significativo y una adaptación adecuada a las necesidades del terreno, incluyendo trabajos adicionales como la demolición y construcción de andenes, así como la construcción de una columneta para proteger una vivienda colindante, lo que demuestra una correcta gestión técnica durante la ejecución.

SAPIA BIO S.A.S


Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sapiabio.sas@gmail.com

El informe refleja un cumplimiento progresivo del objeto contractual, documentando de manera detallada los procedimientos, recursos y resultados alcanzados, lo cual garantiza la funcionalidad del cerramiento instalado y aporta al bienestar comunitario al mejorar el entorno inmediato de las zonas intervenidas.

ANEXOS

- Acta de cobro
- Factura
- Memorias de cantidades
- Cedula representante legal
- RUT
- Documentos contadora
- Antecedentes contraloría, procuraduría, Policía Nacional, REDAM, Delitos sexuales, Medidas correctivas
- Certificado Bancario
- Planillas seguridad social


Atentamente,



JULIANA RESTREPO FRANCO
RL. SAPIA BIO S.A.S.

SAPIA BIO S.A.S




Servicios y Asesoría Profesional en Ingeniería Ambiental Bio S.A.S NIT
901.245.263-0; Carrera 49 # 46-02 C.C.EL FARO (local 104) San Pedro
Tel: 310 425 38 80 e-mail: sabiabio.sas@gmail.com

 SAPIA BIO S.A.S. NIT:901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS								
	CONTRATO: MC-064-2025								
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.						
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	HASTA:				
ITEM N°:	1,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, Incluye estructura metálica de refuerzo en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la Interventor a.					UND m3		
REGISTRO FOTOGRAFICO			DESCRIPCION						
			DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)	
			Longitud	Ancho	Altura				
			DEMOLICION LOSA DE ACCESO	0,1	0,8	1,8	0,144		0,144
			ANDEN INTERVENIDO No. 1	1,0	0,6	0,1	0,06		0,06
			VIGA	0,3	0,3	4,0	0,4		0,36
			ANDEN CARRERA 4	17,50	1,00	0,10	1,7		1,75
TOTAL							2,31		
Elaboró:			Revisó/ Aprobó						
ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ			

 SAPIA BIO S.A.S. NIT-901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS							
	CONTRATO: MC-064-2025							
CONTRATO N°: MC-064-2025	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.							
CONTRATISTA: SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL DE COBRO	DESDE: 2025-10-07	HASTA: 2025-12-07				
ITEM N°: 1,2	DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO ALIGERADO, espesor 10-12 cm (del ladrillo). Incluye demolición de dovelas, revoques y enchapes a una o dos caras, instalaciones embtidas, recuperación de materiales aprovechables y transporte hasta el sitio de almacenamiento que indique la interventoria.			UND	m2			
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
		DEMOLICIÓN MURO LADRILLO	Longitud	Ancho	Altura			
				4,5	2,00	1	9,00	9,00
				0,5	0,5	1	0,235	0,235
							TOTAL	9,24
Elaboró:			Revisó			Revisó/Aprobó		
ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA	JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA		DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ					

 SAPIA BIO S.A.S NIT:901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS						
	CONTRATO: MC-064-2025						
CONTRATO N°: MC-064-2025	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.						
CONTRATISTA: SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #: FINAL	DESDE: 2025-10-07	HASTA: 2025-12-07				
ITEM N°: 1,3	DESMONTE de PISO en ADOQUÍN. Incluye conformacion de terreno, nivelacion y transporte de materiales hasta el sitio de disposicion final.	UND	m2				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION		DIMENSIONES			TOTAL (-)
		Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
			7,00	1,70	1	11,9	11,9
		TOTAL					11,90
Elaboró: 	Revisó: 	Revisó/ Aprobó: 					
ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA		JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA		DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ			

SAPIA BIO S.A.S. NIT:801.245.263-0		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS						
		CONTRATO: MC-064-2025						
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07	
ITEM N°:	2.1	Eonstrucción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa. espesor de 0,10m., con vaciado alternado según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, acabado escobillado yllaneado 0,10m en los bordes, entre suelo en piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), polietileno, malla electro soldada D-84, formaleta en super T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su ítem respectivo.					UND m2	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
			Longitud	Ancho	Altura			
		ANDEN CARRERA 7	6,50	0,77		1		5,01
		ANDEN CARRERA 4	17,31	1,0		1		17,31
							TOTAL	
Elaboró:			Revisó:			Revisó/ Aprobó:		
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO-FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ	






 SAPIA BIO S.A.S NIT:901.245.263-0		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS						
		CONTRATO: MC-064-2025						
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07	
ITEM N°:	3,1	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 17.5 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de EP.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo				UND	und	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
		CONSTRUCCIÓN SUMIDERO	Longitud	Ancho	Altura	1,00		1,00
							TOTAL	
Elaboró:			Revisó:			Revisó/ Aprobó:		
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ	

 SAPIA BIO S.A.S. NIT:901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS							
	CONTRATO: MC-064-2025							
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07	
ITEM N°:	3.2	Suministro, transporte e instalación de TUBERIA PVC-NOVAFORT, con un DIAMETRO DE 250 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su tem respectivo.					UND	ml
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
		TUBERIA PVC NOVAFORT 250mm	Longitud	Ancho	Altura	0		
						TOTAL		0,00
Elaboró:			Revisó:			Revisó/ Aprobó:		
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ	

 SAPIA BIO S.A.S. NIT-901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS								
	CONTRATO: MC-064-2025								
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.						
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07		
ITEM N°:	4,1	Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 1, en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separación entre 1.80-2,10 m a eje, altura libre 2,5m empotrado 0.5m (longitud total del tubo 3m). Incluye una puerta de 0,75x2,0m con pasador y candado, apoyos perpendiculares tipo pie de amigo, dadas de dimensiones 0,5x0,3x0,3m en concreto armado de 21 Mpa, donde empotran las columnas, vigas superior e inferior según diseño y malla eslabonada calibre 10 ojo Nro 5, pintura, base anticorrosivo. Incluye acero de refuerzo según diseño y todo lo necesario para su correcta construcción				UND	mí		
REGISTRO FOTOGRAFICO			DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (--)
				Longitud	Ancho	Altura			
			CERRAMIENTO CARRERA 7-2				4,15		4,15
							TOTAL		4,15
Elaboró:			Revisó:			Revisó/ Aprobó:			
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ		



 SAPIA BIO S.A.S. NIT:901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS								
	CONTRATO: MC-064-2025								
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERÍMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.						
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07		
ITEM N°:	4,2	Suministro, transporte y colocación de cerramiento tipo 2 en tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm, separación entre 2,90-3.60 m eje, altura libre 2,10m, fijado a columnetas existentes mediante anclajes epoxicos en vanilla de 3/8" Lmin=12cm, cada tubo 6 anclajes en costado externo de la baranda (longitud total del tubo 2m, separado 10 cm del nivel de piso acabado). Incluye arriostramientos en extremos de tubo para reducir luz libre entre columnas, longitud mínima de 60 cm. vigas superior e inferior segun diseño y malla eslabonada calibre 10 ojo No 5, pintura, base anticorrosivo. Incluye soldadura segun diseño y todo lo necesario para su correcta construcción				UND	ml		
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION		DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL [--]
				Longitud	Ancho	Altura			
		CERRAMIENTO CARRERA 7 - 1					15,34		15,34
								TOTAL	15,34
Elaboró:			Revisó			Revisó/Aprobó			
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ		

 SAPIA BIO S.A.S. NIT:901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS							
	CONTRATO: MC-064-2025							
CONTRATO N°: MC-064-2025	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.							
CONTRATISTA: SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #: FINAL	DESDE: 2025-10-07	HASTA: 2025-12-07					
ITEM N°: 5.1	RESANE Y REPINTE de PINTURA ACRILICA tipo Koraza o equivalente para exteriores (hidrorepelente) de primera calidad que cumple con la Norma NTC 1335.2 manos o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea, a satisfacción de la interventoría, incluye suministro y transporte de los materiales, preparada y adecuación de la superficie a intervenir Color a definir según aprobación de la interventoría.	UND	m2					
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
		PINTURA ACRILICA PUENTE CARRERA 7	Longitud	Ancho	Altura	1	8,95	8,95
							TOTAL	8,95
Elaboró:		Revisó		Revisó/ Aprobó				
ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA		JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA		DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ				


 SAPIA BIO S.A.S. NIT-901.245.269-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS CONTRATO: MC-064-2025							
	CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.				
	CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07
ITEM N°:	1.1.B	Construcción de CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, h=2,2 m altura medida desde nivel de andén, incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4. - Tubería galvanizada en caliente Ø 1-1/2" 1.5mm, refuerzo: inferior y superior en ángulo de 1:1/2" x 1/8", postes, vientos y diagonales (cada 2 módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las celadas llenas de grouting, todas las celadas, todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chafaneados, los empates de la tubería deberá realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 1½"x0". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla N#2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de la tubería debe ir embebidos en la losa con varilla de 1/2" en andén existente. - Incluye andamio multidireccional, equipo requerido para la ejecución de la actividad y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad					UNO	ml.
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION		DIMENSIONES			Longitud/Área/Volumen	TOTAL (-)
   		CERRAMIENTO CARRERA 4 ENTRE 9 Y 10		Longitud	Ancho	Altura	Cantidad	
							30,10	30,10
							TOTAL	30,10
Elaboró:			Revisó:			Revisó/Aprobó:		
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ	

 SAPIA BIO S.A.S. NIT:901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS							
	CONTRATO: MC-064-2025							
CONTRATO N°: MC-064-2025	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.							
CONTRATISTA: SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL:	DESDE: 2025-10-07	HASTA: 2025-12-07				
ITEM N°: O.E.1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIAMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	UND:	mi:					
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL [--]
		TUBERIA PVC-NOVAFORT 200MM	Longitud	Ancho	Altura	4,00		4,00
							TOTAL	4,00
Elaboró:		Revisó:		Revisó/ Aprobó:				
ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA		JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA		DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ				

 SAPIA BIO S.A.S NIT-901.245.263-0		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICO - ANTIIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS							
		CONTRATO: MC-064-2025							
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICO, ANTIIOQUIA.						
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07		
ITEM N°:	O.E.2	suministro, transporte y aplicación de revoque liso e = 2 cm. Incluye filletes ranuras, transporte y acarreo interno.				UNO	m2		
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION		DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
		REVOQUE CARRERA 4		Longitud	Ancho	Altura	2	5,75	11,5
					23,00	0,25			
					TOTAL				
Elaboró:			Revisó			Revisó/Aprobó			
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICO		

 SAPIA BIO S.A.S. NIT:901.245.268-0		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS						
		CONTRATO: MC-064-2025						
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.					
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07	
ITEM N°:	O.E.3	Platinas de acero 5 mm de 0,12 X 0,13 cm, con 4 perforaciones, soldada a tubería de 2 de diámetro espesor 1.5mm anclajes epoxicos en vanilla de 3/8, con una intruducción a suelo de 0,15 cm y expuesto de 0.13 cm y con soldura en los 4 puntos de cda platina				UND	und	
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)
		PLATINAS DE ACERO 5MM	Longitud	Ancho	Altura	13		13
						TOTAL		
Elaboró:			Revisó:			Revisó/ Autorizó:		
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ	

 SAPIA BIO S.A.S. NIT:901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS									
	CONTRATO: MC-064-2025									
CONTRATO N°:	MC-064-2025	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.							
CONTRATISTA:	SAPIA BIO S.A.S.	ACTA # :	FINAL	DESDE:	2025-10-07	HASTA:	2025-12-07			
ITEM N°:	O.E.4	Prolongación de postes galvanizado de 2" x 1.5 mm, con 2 líneas de alambre de puas galvanizado cal 14, pintura				UND	ml			
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION			DIMENSIONES		Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL (-)	
		PROLONGACION DE POSTES CARRERA 7 PUENTE			Longitud	Ancho				Altura
								TOTAL		16,50
Elaboró:			Revisó:			Revisó/Aprobó:				
	ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA			JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA			DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ			

 SAPIA BIO S.A.S. NIT-901.245.263-0	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE JERICÓ - ANTIOQUIA MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS							
	CONTRATO: MC-064-2025							
CONTRATO N°: MC-064-2025	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA PARA EL PERIMETRO DEL PUENTE UBICADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4 Y CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN EN MALLA ESLABONADA EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 9 Y 10 DEL MUNICIPIO DE JERICÓ, ANTIOQUIA.							
CONTRATISTA: SAPIA BIO S.A.S.	ACTA #:	FINAL:	DESDE: 2025-10-07	HASTA: 2025-12-07				
ITEM N°: O.E.5	COLUMNETAS DE VIVIENDA, Columna armada con bloque de concreto de 20x20x40, con andaje y refuerzo con varilla de 3/8, relleno GROUTING, andaje de 0,30 cm altura de 2,30 cm			UND: m				
REGISTRO FOTOGRAFICO		DESCRIPCION	DIMENSIONES			Cantidad	Longitud/Area/Volumen	TOTAL [-]
		COLUMNETA BLOQUE CONCRETO	Longitud	Ancho	Altura	2,3	2,30	2,30
							TOTAL	2,30
Elaboró: 	Revisó: 	Revisó/ Aprobó: 						
ALVARO DE JESUS PATIÑO JARAMILLO ING. RESIDENTE DE OBRA - CONTRATISTA	JULIANA RESTREPO FRANCO REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA	DAVID GRISALES VALENCIA SUPERVISOR MUNICIPIO DE JERICÓ						

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciudadanía

Número Identificación:

1036599732

¿ Cuanto es 9 - 2 ?

Bogota

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) JULIANA RESTREPO FRANCO identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 1036599732.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: jueves, diciembre 04, 2025 - Hora de consulta: 09:28:03

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Número Identificación:

¿Cuanto es 9 - 2 ? 

[Consultar](#)

Datos del ciudadano

La Persona SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO S.A.S. identificado(a) con NIT Número 9012452630.

La persona no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: jueves, diciembre 04, 2025 - Hora de consulta: 09:31:43

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 04 de diciembre de 2025, a las 09:29:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1036599732
Código de Verificación	1036599732251204092940

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB





CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 04 de diciembre de 2025, a las 09:32:08, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901245263
Código de Verificación	901245263251204093207

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB



CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:56:42 horas del 04/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **1036599732**, Apellidos y Nombres **RESTREPO FRANCO JULIANA**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **SAPIA BIO S.A.S.**, con NIT **901245263-0** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la [Ley 1918 del 12/07/2018](#) "por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones" y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018", con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

<https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta>



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/12/2025 09:38:34 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1036599732** y Nombre: **JULIANA RESTREPO FRANCO.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **128563821** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

información

515 9000



**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112



COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA



GOV.CO



**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1036599732 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 11/11/2025 10:10 AM



Código Verificación: **2ARZ6JWUKP**

Válida hasta: **09/02/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141206413262



(415)7707212489984(8020) 0000141206413262

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 4 5 2 6 3 6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1
 25. Tipo de documento: 1
 26. Número de Identificación: 1
 28. País: 1
 29. Departamento: 1
 30. Ciudad/Municipio: 1
 31. Primer apellido: 1
 32. Segundo apellido: 1
 33. Primer nombre: 1
 34. Otros nombres: 1
 35. Razón social: SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN INGENIERIA AMBIENTAL BIO S.A.S.
 36. Nombre comercial: SAPIA BIO S.A.S.
 37. Sigla: SAPIA BIO S.A.S.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9
 39. Departamento: Antioquia 0 5
 40. Ciudad/Municipio: San Pedro 6 6 4
 41. Dirección principal: CR 49 46 02 LC 104
 42. Correo electrónico: contabilidadsapia.bio@gmail.com
 43. Código postal: 3 2 4 6 3 6 1 3 6 9 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
7 4 9 0	2 0 1 9 0 1 1 5	7 1 1 2	2 0 2 2 1 0 1 1	4 1 1 1	8 2 9 9		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5
 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
 07- Retención en la fuente a título de rent
 14- Informante de exogena
 42- Obligado a llevar contabilidad
 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
 52 - Facturador electrónico
 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										Exportadores				
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1825 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:
 984. Nombre: RESTREPO FRANCO JULIANA
 985. Cargo: Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206413262



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 2 4 5 2 6 3 0

6. DV
0

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico
1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza
65. Fondos
68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas
66. Cooperativas
69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros
70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		2
73. Fecha	2 0 1 9 0 1 1 5	2 0 2 4 1 2 0 3
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 1 1 6	2 0 2 4 1 2 0 6
77. No. Matricula mercantil	2 1 6 3 5 8 6 8 1 2	2 1 6 3 5 8 6 8 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 1 1 5	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 9 1 2 2 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica <input type="text"/>	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206413262



(415)7707212489984(8020) 000014120641326 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 4 5 2 6 3 0

6. DV 1 8 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico 1 1

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 2 0 6		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 3 6 5 9 9 7 3 2		
104. Primer apellido RESTREPO	105. Segundo apellido FRANCO	106. Primer nombre JULIANA	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206413262



(415)7707212489984(8020) 000014120641326 2


5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 4 5 2 6 3	6. DV 0	12. Dirección seccional Impuestos de Medellín	14. Buzón electrónico 1 1
---	------------	--	------------------------------

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 1 7 1 7 4 2 2 5	150. DV 1	151. Número de tarjeta profesional 2 8 1 1 5 3
152. Primer apellido SALAZAR	153. Segundo apellido ZAPATA	154. Primer nombre YULIETH	155. Otros nombres CAROLINA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 9 1 0			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141206413262



(415)7707212489984(8020) 000014120641326 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 1 2 4 5 2 6 3 | 0

6. DV
0

12. Dirección seccional
Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 7 4 9 0
162. Nombre del establecimiento SAPIA BIO S.A.S.	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio Entrerrios 2 6 4
165. Dirección CR 17 8 22 IN 301	
166. Número de matrícula mercantil 7 5 7 6 9 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 2 1 0 0 6
168. Teléfono 3 1 0 4 2 5 3 8 8 0	169. Fecha de cierre 2 0 2 4 1 2 0 5
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 6 8 1 0
162. Nombre del establecimiento SAPIA INMOBILIARIA S.A.S	
163. Departamento Antioquia 0 5	164. Ciudad/Municipio San Pedro 6 6 4
165. Dirección CR 49 46 02 LC 104 CC EL FARO	
166. Número de matrícula mercantil 2 1 8 0 7 2 5 3 0 2	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 1 1 1 9
168. Teléfono 3 2 4 6 3 6 1 3 6 9	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

Certificado Bancario

lunes, 29 de septiembre de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. Se permite informar que SERVICIOS Y ASESORIA PROFESIONAL EN identificado (a) con NIT 901245263 a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto	Fecha apertura	Estado
COP CUENTA DE AHORROS	25500046433	18/06/2019	ACTIVA

El manejo de este(os) productos es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionado anteriormente.

*Si desea verificar esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57 - 4) 510 90 00 - Bogotá - Local(57 - 1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57 - 5) 361 88 88 - Cali - Local: (57 - 2) 554 05 05 - Resto del País: 01800 09 12345. Sucursal telefónica en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.