



\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                                                   |                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|  | <b>FORMATO</b> | <b>Código: FO-M3-P14-011</b>        |
|                                                                                   |                | <b>Versión: 1</b>                   |
| <b>Informe de supervisión del contrato o convenio</b>                             |                | <b>Fecha Aprobación: 2022/06/15</b> |

|                        |   |                                                 |                |                                     |            |   |
|------------------------|---|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------|---|
| INFORME No.:           | 1 | SUPERVISIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | DE SEGUIMIENTO | <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL      | X |
|                        |   | INTERVENTORÍA <input type="checkbox"/>          | PARA PAGO      | <input checked="" type="checkbox"/> |            |   |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO |   | Desde:                                          | 24/11/2025     | Hasta:                              | 17/12/2025 |   |
| PERIODO PARA PAGO      |   | Desde:                                          | 24/11/2025     | Hasta:                              | 17/12/2025 |   |

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

#### 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                          |                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>CONTRATANTE</b>                                                |                                                                                                                                                                                                   | FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE                                                                                                                        |                          |                                   |  |
| <b>CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO</b>                         |                                                                                                                                                                                                   | ATE MEDICAL GROUP S.A.S.                                                                                                                                                |                          |                                   |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)</b>                                |                                                                                                                                                                                                   | 9005485618                                                                                                                                                              |                          |                                   |  |
| <b>CONTRATO</b>                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          | <b>NÚMERO:</b>                                                                                                                                                          | 4600018813               |                                   |  |
| <b>CONVENIO</b>                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                          | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>                                                                                                                                            | 24/11/2025               |                                   |  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:</b> |                                                                                                                                                                                                   | 24/11/2025                                                                                                                                                              |                          |                                   |  |
| <b>OBJETO</b>                                                     | SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROLÓGICO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. - (LOTES 1, 2, 4, 5, 6) |                                                                                                                                                                         |                          |                                   |  |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                | <b>INICIAL:</b>                                                                                                                                                                                   | SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$ 7.492.240) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA |                          |                                   |  |
|                                                                   | <b>ADICIONES</b>                                                                                                                                                                                  | <b>No.</b>                                                                                                                                                              | <b>VALOR ADICIONADO</b>  | <b>% DE ADICIÓN</b>               |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | No.                                                                                                                                                                     | N/A                      | N/A                               |  |
|                                                                   | <b>VALOR TOTAL:</b>                                                                                                                                                                               | SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/L (\$ 7.492.240) INCLUIDO IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA |                          |                                   |  |
| <b>VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:</b>                            |                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                     |                          |                                   |  |
| <b>PLAZO:</b>                                                     | <b>INICIAL</b>                                                                                                                                                                                    | <b>DOS (2) MESES</b> , CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025.                                              |                          |                                   |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | <b>FECHA DE INICIO</b>                                                                                                                                                  |                          | <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>       |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | 24/11/2025                                                                                                                                                              |                          | 31/12/2025                        |  |
|                                                                   | <b>PRÓRROGAS</b>                                                                                                                                                                                  | <b>No.</b>                                                                                                                                                              | <b>TIEMPO PRORROGADO</b> | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN</b> |  |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                   | No.                                                                                                                                                                     | N/A                      | N/A                               |  |



\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

|                                         |             |                                  |                                                                                                                    |                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                         | PLAZO TOTAL |                                  | DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, SIN SUPERAR EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. |                         |                   |
| HISTÓRICO DE SUSPENSIONES:              |             |                                  | No.                                                                                                                | FECHA INICIO SUSPENSIÓN | FECHA REANUDACIÓN |
|                                         |             |                                  | No.                                                                                                                | N/A                     | N/A               |
|                                         |             |                                  | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                         |                         | N/A               |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                   |             | RPC NUMERO:                      |                                                                                                                    | 4200011864              |                   |
|                                         |             | FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN): |                                                                                                                    | 18/11/2025              |                   |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS |             |                                  |                                                                                                                    | SI                      |                   |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:    |             |                                  |                                                                                                                    | 100953                  |                   |

|                                    |                                     |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR</b> | <b>NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:</b>     | HERNÁN JARAMILLO CIRO |
|                                    | <b>NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:</b> | N/A                   |

## 2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

### 2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

| <b>RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA</b> |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                        | <b>TOTAL</b>       |
| Valor inicial del contrato                | \$7.492.240        |
| Valor total adiciones                     | \$0                |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>           | <b>\$7.492.240</b> |
| Anticipos o pagos anticipados             | \$0                |
| Valor pagado a la fecha                   | \$0                |
| <b>VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS</b>         | <b>\$6.956.740</b> |
| Recursos ejecutados                       | \$0                |
| Recursos no ejecutados                    | \$6.956.740        |
| Porcentaje de ejecución financiera        | 93%                |
| Porcentaje por ejecutar                   | 7%                 |



\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

## 2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula “forma de pago” estipulada en el contrato).

| CONCEPTO       | FECHA      | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO       |
|----------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Valor Inicial  | 15/12/2025 | \$7.492.240    |                         | \$0                   |                    | \$7.492.240 |
| Pago No. 1     | 15/12/2025 |                | \$0                     | \$0                   | \$6.956.740        | \$535.500   |
| <b>TOTALES</b> |            | \$7.492.240    | \$0                     | \$0                   | \$6.956.740        |             |

## 2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

| Facturas o cuenta de cobro                                  | No. De factura | No. Radicado FLA | Fecha de radicado FLA de la factura | Valores incluido IVA (si aplica) |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             | FE 5435        | 2025010011663    | 11/12/2025                          | \$ 6.956.740                     |
| Valor total de las facturas a pagar con el presente informe |                |                  |                                     | \$ 6.956.740                     |

De conformidad con el Recibo a Satisfacción o entrada de mercancía anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el pago/desembolso No. 01 al contratista/conveniente, por valor de: **SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS (\$6.956.740)**, el cual se relaciona en la tabla anterior.

## 3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

**3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO:** Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

### OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

#### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

| DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN                           | EVIDENCIA O SOPORTE                               | OBSERVACIÓN                                                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Calibración de los equipos según los siguientes lotes: | Reporte de prestación de servicios de Metrología: | Los equipos fueron calibrados según sus lotes en las siguientes ciudades así: |





\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOTE 1 (9 equipos)<br>LOTE 2 (8 equipos)<br>LOTE 4 (22 equipos)<br>LOTE 5 (4 equipos)<br>LOTE 6 (3 equipos) | Registro N° 3542 de 2025-12-01<br>Registro N° 4130 de 2025-12-02<br>Registro N° 4202 de 2025-12-03<br>Registro N° 4203 de 2025-12-09<br>Registro N° 4204 de 2025-12-16 | LOTE 1 en las instalaciones de la FLA en Itagüí<br>LOTE 2 en las instalaciones de la FLA en Itagüí<br>LOTE 4 en las instalaciones del proveedor en la ciudad de Medellín<br>LOTE 5 en las instalaciones de la FLA en Itagüí<br>LOTE 6 en las instalaciones del proveedor en la ciudad de Medellín |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ACTIVIDADES:**

| <b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>EVIDENCIA O SOPORTE</b>                                   | <b>OBSERVACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibración de los equipos del LOTE 1 con los siguientes 9 códigos metrológicos<br><br>MBA-02, MBP-02, MBA-01, MBP-01, MBA-03, MBP-03, MBH-01, MBA-04, MBP-04<br><br>Calibración de los equipos del LOTE 2 con los siguientes 8 códigos metrológicos<br><br>MBD-01, MBD-02, MBD-03, MBT-01, FCC-01, MBT-02, MBP-03, MBT-03<br><br>Calibración de los equipos del LOTE 4 con los siguientes 22 códigos metrológicos | Intervalo de fechas de calibración: 2025-11-25 al 2025-12-16 | Los siguientes equipos no se pudieron calibrar por las razones expuestas:<br><br>Lote 1. Equipo MBA-03: No se realizó la calibración del equipo debido a que presentaba un mal funcionamiento: el fasPanel o teclado de la balanza tenía fallas en la tecla de tara/cero y en la de encendido, lo que impedía poner la balanza en cero para iniciar el proceso de medición.<br><br>Lote 2. Equipo MBD-03: No se realizó la calibración del equipo debido a que presentaba un mal funcionamiento: tenía una tara de |



\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PTTC-01, PTTC-02, PTTC-03, PTTC-04, PTTC-05, PTTC-06, PTTC-08, PTTC-09, PTTC-10, PTTC-11, PTTC-12, PTTC-13, PTTC-14, PTTC-15, PTTC-16, PTTC-17, PTTC-18, PTTC-19, PTTC-20, PTTE-100-01, PTTE-30-02, PTTE-50-01<br><br>Calibración de los equipos del LOTE 5 con los siguientes 4 códigos metroológicos<br><br>TES-01, TES-02, TNE-01, TBM-01<br>Calibración de los equipos del LOTE 6 con los siguientes 3 códigos metroológicos<br><br>TDL-01, TDL-02, TDL-03 |  | 0,522 kg y no fue posible eliminarla de la indicación<br><br>Lote 2. Equipo FCC-01: No se realizó la calibración del equipo debido a que presentaba un mal funcionamiento: después de ponerlo en cero, al aplicar la carga la indicación mostraba valores negativos, lo cual es incompatible con el correcto funcionamiento del equipo. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ENTREGABLES:

| DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES                                                                                                                                                                                               | EVIDENCIA O SOPORTE                                                                                                                                                                                                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibración de los siguientes equipos:<br><br>Lote 1. Equipo MBA-02<br>Lote 1. Equipo MBP-02<br>Lote 1. Equipo MBA-01<br>Lote 1. Equipo MBP-01<br>Lote 1. Equipo MBP-03<br>Lote 1. Equipo MBH-01<br>Lote 1. Equipo MBA-04 | Certificados de calibración de los equipos:<br><br>MBA-02: M-38-CO1530-78638<br>MBP-02: M-38-CO1530-78641<br>MBA-01: M-38-CO1530-78642<br>MBP-01: M-38-CO1530-78640<br>MBP-03: <b>NO SE CALIBRÓ</b><br>MBH-01: M-38-CO1530-78639 | No se reciben certificados de calibración de los siguientes equipos que no se calibraron por mal funcionamiento:<br><br>Lote 1. Equipo MBA-03<br>Lote 2. Equipo MBD-03<br>Lote 2. Equipo FCC-01 |



\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lote 1. Equipo MBP-04<br>Lote 1. Equipo MBD-01<br>Lote 2. Equipo MBD-02<br>Lote 2. Equipo MBD-03<br>Lote 2. Equipo MBT-01<br>Lote 2. Equipo MBT-02<br>Lote 2. Equipo MBP-03<br>Lote 2. Equipo MBT-03<br>Lote 2. Equipo FCC-01<br>Lote 4. Equipo PTTC-01<br>Lote 4. Equipo PTTC-02<br>Lote 4. Equipo PTTC-03<br>Lote 4. Equipo PTTC-04<br>Lote 4. Equipo PTTC-05<br>Lote 4. Equipo PTTC-06<br>Lote 4. Equipo PTTC-08<br>Lote 4. Equipo PTTC-09<br>Lote 4. Equipo PTTC-10<br>Lote 4. Equipo PTTC-11<br>Lote 4. Equipo PTTC-12<br>Lote 4. Equipo PTTC-13<br>Lote 4. Equipo PTTC-14<br>Lote 4. Equipo PTTC-15<br>Lote 4. Equipo PTTC-16<br>Lote 4. Equipo PTTC-17<br>Lote 4. Equipo PTTC-18<br>Lote 4. Equipo PTTC-19<br>Lote 4. Equipo PTTC-20<br>Lote 4. Equipo PTTE-100-01<br>Lote 4. Equipo PTTE-30-02<br>Lote 4. Equipo PTTE-50-01<br>Lote 5. Equipo TES-01<br>Lote 5. Equipo TES-02<br>Lote 5. Equipo TNE-01 | MBA-04: M-38-CO1530-78636<br>MBP-04: M-38-CO1530-78643<br>MBD-01: M-38-CO1530-78648<br>MBD-02: M-38-CO1530-78649<br>MBD-03: <b>NO SE CALIBRÓ</b><br>MBT-01: M-38-CO1530-78644<br>MBT-02: M-38-CO1530-78646<br>MBP-03: M-38-CO1530-78645<br>MBT-03: LM-IP-4873<br>FCC-01: <b>NO SE CALIBRÓ</b><br>PTTC-01: T-50-CO1530-78617<br>PTTC-02: T-50-CO1530-78618<br>PTTC-03: T-50-CO1530-78619<br>PTTC-04: T-50-CO1530-78620<br>PTTC-05: T-50-CO1530-78621<br>PTTC-06: T-50-CO1530-78622<br>PTTC-08: T-50-CO1530-78635<br>PTTC-09: T-50-CO1530-78623<br>PTTC-10: T-50-CO1530-78624<br>PTTC-11: T-50-CO1530-78625<br>PTTC-12: T-50-CO1530-78626<br>PTTC-13: T-50-CO1530-78627<br>PTTC-14: T-50-CO1530-78628<br>PTTC-15: T-50-CO1530-78629<br>PTTC-16: T-50-CO1530-78630<br>PTTC-17: T-50-CO1530-78631<br>PTTC-18: T-50-CO1530-78632<br>PTTC-19: T-50-CO1530-78633<br>PTTC-20: T-50-CO1530-78634<br>PTTE-100-01: E26812-25<br>PTTE-30-02: E27012-25<br>PTTE-50-01: E26912-25<br>TES-01: T-43-CO1530-78683<br>TES-02: T-43-CO1530-78682<br>TNE-01: T-64-CO1530-79046 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

|                       |                            |  |
|-----------------------|----------------------------|--|
| Lote 5. Equipo TBM-01 | TBM-01: T-64-CO1530-78684  |  |
| Lote 6. Equipo TDL-01 | TDL-01: TH-55-CO1530-78774 |  |
| Lote 6. Equipo TDL-02 | TDL-02: TH-55-CO1530-78775 |  |
| Lote 6. Equipo TDL-03 | TDL-03: TH-55-CO1530-78776 |  |

### 3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

| <b>SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)</b>                                                                                                   | <b>% EJECUCIÓN</b> | <b>JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el período objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución: | 93,5%              | El objeto del contrato en todos los enfoques se cumplió en los 43 de los 46 equipos contratados en los lotes<br><br>LOTE 1 (9 equipos se calibraron 8 equipos)<br>LOTE 2 (8 equipos se calibraron 6 equipos)<br>LOTE 4 (22 equipos calibrados)<br>LOTE 5 (4 equipos calibrados)<br>LOTE 6 (3 equipos calibrados)                                                                                                                                                                                                                      |
| Porcentaje de ejecución física acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe                                                                                                  | 93,5%              | El objeto del contrato en todos los enfoques se cumple, excepto en los siguientes equipos que no se pudieron calibrar por las razones técnicas:<br><br>MBA-03: No se realizó la calibración del equipo debido a que presentaba un mal funcionamiento: en el teclado de la balanza.<br><br>MBD-03: No se realizó la calibración del equipo debido a que presentaba un mal funcionamiento en la tara.<br><br>FCC-01: No se realizó la calibración del equipo debido a que presentaba un mal funcionamiento: después de ponerlo en cero. |



\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

| <b>3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS</b> |                                                            |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA</b>                                 | <b>OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES</b> |
| 17/12/2025                                   | N/A                                                        |

#### **4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

#### **5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

#### **6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matriz de Riesgos del Contrato</b> | <b>Sin afectación.<br/>En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|





\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                                                   |         |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|  | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                                                   |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio                                    |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

## 7. ESTADO DE LA GARANTÍA

|                 |                         |            |
|-----------------|-------------------------|------------|
| <b>GARANTÍA</b> | <b>N°</b>               | 400618     |
|                 | <b>FECHA EXPEDICIÓN</b> | 20/11/2025 |
|                 | <b>ASEGURADORA</b>      | SURA       |

### INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

| <b>AMPAROS</b>                                                      | <b>%</b>  | <b>VIGENCIA</b> |                 |            |              |            |            |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|
|                                                                     |           | <b>DESDE</b>    |                 |            | <b>HASTA</b> |            |            |
|                                                                     |           | <b>DÍA</b>      | <b>ME<br/>S</b> | <b>AÑO</b> | <b>DÍA</b>   | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| Cumplimiento del contrato                                           | <b>10</b> | 21              | 11              | 2025       | 30           | 06         | 2026       |
| Calidad del servicio                                                | <b>10</b> | 21              | 11              | 2025       | 30           | 06         | 2026       |
| Calidad de los bienes y equipos suministrados                       | <b>10</b> | 21              | 11              | 2025       | 30           | 06         | 2026       |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | <b>5</b>  | 21              | 11              | 2025       | 31           | 12         | 2028       |



\*2025020006070\*

Fecha Radicado: 2025-12-17 16:13:55

|                                                |         |                              |
|------------------------------------------------|---------|------------------------------|
|                                                | FORMATO | Código: FO-M3-P14-011        |
|                                                |         | Versión: 1                   |
| Informe de supervisión del contrato o convenio |         | Fecha Aprobación: 2022/06/15 |

#### 8. ANEXOS.

- Certificado de Parafiscales
- Certificado Junta Central de Contadores
- Factura FE 5435 Rad FLA 2025010011663
- Recibo a satisfacción

El presente informe se firma en Itagüí, a los **17** días del mes de **diciembre** de **2025**.

Atentamente,

HERNAN DARIO JARAMILLO CIRO  
SUPERVISOR