

Popayán, 07 de diciembre de 2023

Ingeniero
Diego Felipe Cuervo González
Supervisor Corporación Nasa Kiwe

Ciudad

REFERENCIA: Solicitud de prórroga al contrato de consultoría N° 163 de 2023 cuyo objeto es: Elaboración de Estudios y diseños de la PTAR del sistema de alcantarillado de la localidad de Mesa de Caloto, resguardo de Huila, Municipio de Páez, Departamento del Cauca.

Cordial saludo,

Respetuosamente le solicito prórroga de sesenta (60) días al contrato consultoría N° 163 de 2023, enunciado en la referencia, en razón a los siguientes motivos;

- Considerando que en el desarrollo de la consultoría se debe obtener un permiso para vertimientos ante la corporación Autónoma Regional del cauca crc y que esto requieren de documentaciones como tratamiento de datos uso de datos, licencia de construcción y trámites adicionales que se diligencian ante la administración municipal de páez, la autoridad ambiental CRC, el Cabildo de huila los cuales se encuentran laborando en diferentes etapas que corresponden al periodo postelectoral, terminación de año Empalme rendición de cuentas, Navidad, Lo que implica demora en el diligenciamiento de los trámites Que les corresponden proporcionar a la consultoría por lo tanto se vio afectado el Avance y desarrollo normal de los trámites y la posibilidad de obtener la viabilidad de los trámites en un plazo de ejecución inicialmente pactado

1

Contacto:

Oficina: Calle 29 AN # 2 A 10 Villa Alicia- Popayán Cauca


Teléfono: 8350765 **Celular** 320 6958895 - 3217608268

Email: oficinajeas20@gmail.com


- La generación de la lista de chequeo de radicación de documentos por parte de la autoridad ambiental CRC para trámite de permisos de vertimientos y concesiones de agua, la cual incluye la necesidad de adjuntar documentos como usos de suelos, licencias de construcción, entre otros, para los cuales se hace necesario realizar el trámite respectivo ante la administración municipal de Páez, donde se desarrolla el proyecto, a su vez requieren de un tiempo adicional que permita recopilar la documentación requerida y posteriormente ser radicada.
- También se debe mencionar que fue necesario ser precavido en los desplazamientos a la zona en época electoral a causa de que en la zona de proyecto se mueven diferentes grupos armados ilegales que tienen dinámicas propias y diferentes, Lo que motivó Un desplazamiento de la programación y por consiguiente el atraso de la consultoría

En espera de respuesta positiva

Atentamente,


Ingeniero Civil JHON EMILIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Consultor

M.P. No. 19202-57195 CAU
Especialista en Ingeniería Hidráulica, Sanitaria y Ambiental

V.B. 
Supervisor.

2

Contacto:

Oficina: Calle 29 AN # 2 A 10 Villa Alicia- Popayán Cauca

Teléfono: 8350765 **Celular** 320 6958895 - 3217608268

Email: oficinajeas20@gmail.com