

 INTERDI Interacción y Desarrollo	ACTAS DE REUNIÓN	CODIGO: GE-F-002 VERSIÓN: 002 FECHA DE APROBACIÓN: 29-05-2023
---	-------------------------	---

ACTA DE REUNIÓN		Pág: 1 de 3	
	INTERDI SAS		
Fecha	15 DICIEMBRE 2023	Hora	14:27
Lugar	POPAYÁN		

ASUNTO
CTO 009-2025 KFW - VISITA AL SITIO DE COIMPLANTACION DEL PROYECTO VEREDA UYUCOS MUNICIPIO DE SOTAQUÉ

PARTICIPANTES		
Nombre	Cargo	Correo electrónico
FAZU NOVON L.	PRESIDENTE INTERV	arq.fabian.novon@gmail.com
Hamilton Barrios	APOYO SUPERVISION PLM	hamilton.barrios@parquesnacionales.gov.co
Ivan Rodriguez	Residente MRA	ing.ivan7@hotmail.com
Isaac Bedoya	Jefe PNM Purace	isaac.bedoya@parquesnacionales.gov.co




DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. SE REALIZÓ LA VISITA AL SITIO DONDE SE IMPLANTARÁ EL PROYECTO,
2. SE DETERMINÓ CON EXACTITUD LA IMPLANTACIÓN DE LA CABAÑA EL POTO SÉPTILO Y TANQUE ELEVADO.
3. EL TANQUE ELEVADO SE CONSTRUIRA TENIENDO EN CUENTA EL DESNIVEL DEL TERRENO PARA QUE FUNCIONE LA PRESIÓN POR GRAVEDAD.
4. SE REALIZA LA REVISIÓN DE TEMAS LOGÍSTICOS
5. LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES EMPEZARÁN EN EL SITIO DE LA OBRA DESPUÉS DEL 10 DE ENERO 2026, ANTES DE ESA FECHA EL CONTRATISTA REALIZARÁ LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS, EQUIPOS HERRAMIENTAS, Y LOGÍSTICA DE TRANSPORTE.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha / Estado
1	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	PARA LTDA	23 DIC 2025
2	BALANCE DEL PRESUPUESTO	PARA LTDA INTERDI SAS	23 DIC 2025
3	INICIAR OBRAS PRELIMINARES	PARA LTDA	11 ENERO 2026
4	ACTUALIZAR NOMAS DE VIDA DE	PARA LTDA	23 DIC 2025
5	PROFESIONALES RESPONSABLES	PARA LTDA	11 ENERO 2026
6	SOPORTES DE AFILIACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO	PARA LTDA	11 ENERO 2026
7			
8			
9			
10			
11			

FIRMAS

Nombre	Firma
MR. FABIO NOVOA LAZOTTA	
Hamilton Barrios Ordóñez	
Ivan Dario Rodríguez R.	Ivan Rodríguez
Isaac Bedoya Dorado	