

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20254200474943



Bogotá D.C. 19-12-2025

PARA: DANIELA BARRERA PEDRAZA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: ÁREA DE INTERVENTORÍA

ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (PRORROGA
SUSPENSION No. 4) – CONTRATO DE OBRA No. 3113-2023.

REFERENCIA: Contrato de obra No. 3113-2023.
Expediente Virtual No. 2023800701603466E.

Cordial saludo.

De manera atenta remito los documentos correspondientes a la solicitud de modificación contractual del contrato de obra No. 3113-2023, suscrito con el CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO 011, que tiene como propósito la PRORROGA DE LA SUSPENSION No. 4, del contrato por el término de dos (2) meses, lo anterior para que por favor se realice el respectivo trámite en SECOP II.

Sin otro particular.
Cordialmente.

MÓNICA MENDEZ TRIVIÑO
Profesional Especializado 222-06 (e)

Anexos: lo enunciado en ochenta y cinco (85) Folios.
Copia: Katherine Amaya Roa – Subdirectora Técnica de Construcciones
Gabriel Ernesto Lagos Medina – Secretario General
Elaboró: Cristian Rodrigo Mancipe Sarmiento –Contratista STC
Proyectó: Cristian Rodrigo Mancipe Sarmiento –Contratista STC
Revisó: N/A
Aprobó: N/A