

	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. GUACARI - VALLE ACTA DE INICIO DE CONTRATO	NIT. 891.380.046-0
		FECHA Mayo de 2012. V2
		CODIGO GRBS-F-004

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	HSR-CP-003-2025
--------------------------------------	-----------------

CIUDAD Y FECHA:	GUACARÍ, VALLE DEL CAUCA, 19/12/2025	
CONTRATANTE:	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ - VALLE, NIT: 891.380.046-0	
CONTRATISTA:	MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. NIT: 900.596.808-6	
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. CP-003-2025 CUYO OBJETO ES "CONTRATO DE OBRA PARA LAS ADECUACIONES MENORES DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN LAS ÁREAS DE APOYO DIAGNÓSTICO, COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA, HOSPITALIZACIÓN, ÁREAS COMPLEMENTARIAS, ÁREAS ASISTENCIALES, ESTERILIZACIÓN Y ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GUACARÍ - VALLE DEL CAUCA, COFINANCIADO MEDIANTE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 1.220.18-02-16553, SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	
PLAZO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CIENTO CINCO (105) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2025, FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN, HASTA EL 3 DE ABRIL DE 2025.	
FECHA DE INICIO:	19 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	3 DE ABRIL DE 2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1023 del 06 de Diciembre de 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1665 del 19 de Diciembre de 2025	
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$99.693.949,96) M/CTE, INCLUIDO IVA. INCLUIDO LOS IMPUESTOS Y COSTOS A QUE HAYA LUGAR	
SUPERVISOR:	OSCAR ALEJANDRO SATIZABAL BETANCOURT - JEFE DE OFICINA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. JULIAN SANCHEZ COBO – SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.	
GARANTIAS:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL	Póliza No. 45-44-101172086 expedida por Seguros del Estado S.A., con vigencia desde el 19/12/2025 hasta el 03/04/2031, que ampara el cumplimiento del contrato, el pago de salarios, prestaciones sociales, estabilidad y calidad del servicio. Se designan como beneficiarios al Hospital San Roque E.S.E. y al Departamento del Valle del Cauca.
	RESPONSABILIDAD	Póliza No. 45-40-101105189

	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. GUACARI - VALLE ACTA DE INICIO DE CONTRATO	NIT. 891.380.046-0
		FECHA Mayo de 2012. V2
		CODIGO GRBS-F-004

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	HSR-CP-003-2025
--------------------------------------	------------------------

	CIVIL EXTRACONTRACTUAL	expedida por Seguros del Estado S.A., con vigencia desde el 19/12/2025 hasta el 03/04/2026, que cubre perjuicios ocasionados a terceros por la ejecución del contrato. Los beneficiarios son el Hospital San Roque E.S.E. y el Departamento del Valle del Cauca.
--	---	--

En el municipio de Guacarí, Valle del Cauca, a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el Despacho de la Gerencia del Hospital San Roque E.S.E. del Municipio de Guacarí – Valle del Cauca, la doctora XIOMARA TORO JARAMILLO, en calidad de Gerente y Representante Legal del Hospital; JULIÁN EDUARDO SÁNCHEZ COBO, Subgerente Administrativo y Financiero; ÓSCAR ALEJANDRO SATIZÁBAL BETANCOURT, Jefe de Oficina de Mantenimiento Hospitalario, en calidad de SUPERVISORES, y el señor CARLOS DAVID MARTÍNEZ VÉLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.554.486, en calidad de Representante Legal de la firma MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S., quien actúa como CONTRATISTA, quienes a la vez se comprometen a cumplir a cabalidad con las cláusulas y obligaciones del contrato en mención y fijan como fecha de iniciación oficial del mismo el día 19 de diciembre de 2025.

CONSIDERACIONES


1. Que el CONFIS Municipal de Guacarí, mediante acta de fecha once (11) de noviembre de 2025, aprobó la Vigencia Futura Ordinaria con cargo a la vigencia fiscal 2026, por un monto equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor del contrato, correspondiente a \$79.755.159,96, destinada a garantizar la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su ejecución.
2. Que entre el Hospital San Roque E.S.E y MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S el día 16 de Diciembre de 2025, se suscribió el contrato de interventoría No. HSR-CP-004-2025 en el SECOP II.
3. El contratista presentó las garantías exigidas, en las cuales se designan como beneficiarios el Hospital San Roque E.S.E. y el Departamento del Valle del Cauca.
4. Se comprobó la expedición del Registro Presupuestal No. 1665 por el valor del 20% del contrato que se ejecutará en la vigencia 2025.
5. Cumplidos los requisitos de legalización, se autoriza el inicio de la ejecución del contrato de interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:


	HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. GUACARI - VALLE ACTA DE INICIO DE CONTRATO	NIT. 891.380.046-0
		FECHA Mayo de 2012. V2
		CODIGO GRBS-F-004

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	HSR-CP-003-2025
--------------------------------------	-----------------


POR EL HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E.


 XIOMARA TORO JARAMILLO
 Gerente – Representante Legal


 ÓSCAR ALEJANDRO SATIZÁBAL
 BETANCOURT
 Jefe de Oficina de Mantenimiento Hospitalario
 – Supervisor


 JULIÁN EDUARDO SÁNCHEZ COBO
 Subgerente Administrativo y Financiero –
 Supervisor

POR EL CONTRATISTA:


 CARLOS DAVID MARTÍNEZ VELEZ
 Representante Legal
 MARTÍNEZ & MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S.
 C.C. 94.372.004