

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 15/10/2024 15:47:16

Identificador: 114271
5

Formulador Ciudadano: gennifer dayanna zuñiga vivas

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	02. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar	01. Hacia un sistema de salud garantista, universal, basado en un modelo de salud preventivo y predictivo	e. Acceso equitativo a medicamentos dispositivos médicos y otras tecnologías

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Con Seguridad en el Territorio 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Hospitales públicos fortalecidos para el mejoramiento 1906046

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima, Territorio Asegurado y con prestación de servicios para el goce efectivo de los derechos en salud

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ALPUJARRA UNA NUEVA HISTORIA 2024 - 2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un café por una nueva historia

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Fulgente por la transformación social colectiva de Alpujarra

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Inadecuadas condiciones de la infraestructura física en la atención integral en salud del puesto de salud de los medios en Alpujarra Tolima

Descripción de la situación existente con respecto al problema

se denota diariamente la imposibilidad de algunas instituciones de salud en poder brindar un servicio de atención en salud de manera adecuada y bajo los parámetros mínimos de calidad.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Solo 60% de los pacientes reciben la prestación del servicio de salud en óptimas condiciones

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Deficiente infraestructura existente	1.1 Baja disponibilidad de atención medica para el cumplimiento del requerimiento para la atención de los servicios

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Saturación en los servicios del hospital	1.1 Altos tiempos de espera para recibir la atención
	1.2 Aumento de las complicaciones de enfermedades

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Nacional Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejoramiento de la calidad de vida de la población	Financiera y técnica
Actor: Departamental Entidad: Tolima Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejoramiento de los servicios en salud	Expedición de aval sectorial
Actor: Municipal Entidad: ALPUJARRA - TOLIMA Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Mejorar la calidad de vida de la comunidad	la infraestructura para adecuación
Actor: Municipal Entidad: ALPUJARRA - TOLIMA Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Comunidad en general	mejora en los servicios de salud
Actor: Otro Entidad: E.S.E Hospital San Isidro Posición: Beneficiario Intereses o Expectativas: Prestar los servicios eficientes, oportuna y con calidad	Contribución técnica

02 - Análisis de los participantes

El ministerio cooperara con los recursos correspondientes del presupuesto general de la nación, las secretarías municipal y departamental de salud revisarán la viabilidad del proyecto presentado para satisfacer la necesidad propuesta con el apoyo de las veedurías de participación comunitaria, y finalmente la comunidad en general serán los beneficiarios directos del proyecto

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

130

Fuente de la información

Hospital

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Alpujarra Centro Poblado: Rural Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

130

Fuente de la información

Hospital

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Alpujarra Centro Poblado: Rural Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapas del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	25	Dane
	Adultez 27 – 59 años	15	Dane
	Juventud 14 – 26 años	35	Dane
	Adolescencia 12-18 años	22	Dane
	Infancia 6 – 11 años	18	Dane
	Primera infancia 0 – 5 años	15	Dane

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Inadecuadas condiciones de la infraestructura física en la atención integral en salud del puesto de salud de los medios en Alpujarra Tolima

Objetivo general – Propósito

Mejoramiento de las instalaciones físicas para la prestación de servicios básicos en el puesto de salud en los medios en el Municipio de Alpujarra Tolima

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Puestos de salud fortalecidos	Medido a través de: Unidad Meta: 1 Tipo de fuente: Documento oficial	Informes de supervisión e interventoría

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Deficiente infraestructura existente	Adecuar la infraestructura como factor importante para garantizar la calidad y seguridad en la atención del paciente
Causa indirecta 1.1 Baja disponibilidad de atención médica para el cumplimiento del requerimiento para la atención de los servicios	Aumentar la disponibilidad de infraestructura física para el cumplimiento de requerimientos para la atención básica en salud

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima Alpujarra	Si	Completo
Construcción de un nuevo centro de salud en los medios - municipio de Alpujarra Tolima	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Mejoramiento de la infraestructura física del puesto de salud

Medido a través de

Unidad

Descripción

Mejoramiento de la infraestructura física del puesto de salud de los medios en el Municipio de Alpujarra del Tolima

Descripción de la Demanda

Servicios de salud en condiciones optimas

Descripción de la Oferta

Personas atendidas en optimas condiciones

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	0,00	1,00	-1,00
2025	1,00	1,00	0,00
2026	1,00	1,00	0,00

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Adecuación menor en infraestructura física del puesto de salud de los medios en el municipio de Alpujarra del Tolima con las siguientes actividades:

- Demoliciones
- Obras en Cubierta
- Mampostería y Pintura
- Cielo Rasos
- Pisos
- Enchapes y Accesorios
- Baños
- Suministro e Instalación de Carpintería
- Suministro e Instalaciones Eléctricas
- Acero de refuerzo
- Concreto

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Alpujarra Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 243.289.357,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 243.289.357,00

Adecuar la infraestructura como factor importante para garantizar la calidad y seguridad en la atención del paciente

Producto	Actividad:
1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de hospitales Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 243.289.357,00	1.1.1 Obra civil Costo: \$ 230.858.514,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 seguimiento Costo: \$ 12.430.843,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: No

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Actividad 1.1.1 Obra civil

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$230.858.514,00
Total	\$230.858.514,00

Periodo	Total
0	\$230.858.514,00
Total	

Actividad 1.1.2 seguimiento

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$12.430.843,00
Total	\$12.430.843,00

Periodo	Total
0	\$12.430.843,00
Total	

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	No encontrar mano de obra calificada para el desarrollo del proyecto	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 4. Mayor	No cumplimiento con el objetivo del proyecto	Base de datos de personas que cumplan con los requisitos
2-Componente (Productos)	Operacionales	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE MALA CALIDAD	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	BAJA CALIDAD DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA	SUPERVICION DE LA INTERVENTORIA DE LA CALIDAD DE LA OBRA
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	No encontrar mano de obra calificada	Probabilidad: 1. Raro Impacto: 3. Moderado	No poder realizar la actividad	Tener identificados mano de obras

Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Ahorro para los usuarios en los servicios en comparación con prestadores privados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: numero de usuarios que acceden a prestadores de salud privados

Descripción Valor Unitario: gastos médicos en prestadores de salud privados al año por persona

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	130,00	\$350.000,00	\$45.500.000,00
1	130,00	\$380.000,00	\$49.400.000,00
2	130,00	\$410.000,00	\$53.300.000,00
3	130,00	\$440.000,00	\$57.200.000,00
4	130,00	\$470.000,00	\$61.100.000,00
5	130,00	\$500.000,00	\$65.000.000,00
6	130,00	\$530.000,00	\$68.900.000,00
7	130,00	\$560.000,00	\$72.800.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$45.500.000,00	\$45.500.000,00
1	\$49.400.000,00	\$49.400.000,00
2	\$53.300.000,00	\$53.300.000,00
3	\$57.200.000,00	\$57.200.000,00
4	\$61.100.000,00	\$61.100.000,00
5	\$65.000.000,00	\$65.000.000,00
6	\$68.900.000,00	\$68.900.000,00
7	\$72.800.000,00	\$72.800.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$36.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$243.289.357,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-206.889.357,0
1	\$39.520.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$39.520.000,0
2	\$42.640.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$42.640.000,0
3	\$45.760.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$45.760.000,0
4	\$48.880.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$48.880.000,0
5	\$52.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$52.000.000,0
6	\$55.120.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$55.120.000,0
7	\$58.240.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$58.240.000,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adecuación menor de la infraestructura física del puesto de salud los medios del municipio de alpujarra del Tolima Alpujarra					
\$33.741.660,58	13,38 %	\$1,14	\$1.871.456,59	\$243.289.357,00	\$6.096.253,53

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	\$243.289.357,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura como factor importante para garantizar la calidad y seguridad en la atención del paciente

Producto

1.1. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados

Medido a través de: Número de hospitales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes De Supervisión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 9900G050

Fórmula:

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Hospital

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - GESTIÓN GENERAL	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	PGN - Nación - Inversión	0	\$243.289.357,00
				Total	\$243.289.357,00
	Total Inversión				\$243.289.357,00
Total					\$243.289.357,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejoramiento de las instalaciones físicas para la prestación de servicios básicos en el puesto de salud en los medios en el Municipio de Alpujarra Tolima	Puestos de salud fortalecidos	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Informes de supervisión e interventoría	encontrar mano de obra calificada para el desarrollo del proyecto
Componentes (Productos)	1.1 Hospitales de primer nivel de atención adecuados (Producto principal del proyecto)	Hospitales de primer nivel de atención adecuados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Hospital	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD
Actividades	1.1.1 - Obra civil(*) 1.1.2 - seguimiento	Nombre: Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	encontrar mano de obra calificada

(*) Actividades con ruta crítica