

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 03 DEL CONTRATO Nro. 317 DE 2025

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	98,54%
DESDE:	21 de Octubre del 2025	HASTA:	12 de Diciembre del 2025	PRESUPUESTO EJECUTADO:	86,78%

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ADOPCIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE MANEJO Y GOBIERNO DE DATOS BAJO EL MODELO DATA MESH PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. ESTA IMPLEMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR FUNDAMENTADA EN LOS PRINCIPIOS Y MEJORES PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA DAMA DMBOK.			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	28/07/2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PLAZO:	El plazo de ejecución será de 4 Meses y 15 días contados desde la suscripción del acta de Inicio.		
CONTRATISTA:	GPSTRATEGY SAS	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	830.105.652-5	
SUPERVISOR	LEIDER LARIOS ECHAVEZ.	CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO SISTEMAS - UFATI		
APOYO A LA SUPERVISION	FABIO A. ALVARADO RODRIGUEZ	CARGO	INGENIERO ELECTRONICO – CONTRATISTA ESE HUS		
VALOR INICIAL:	\$433.992.800		VALOR FINAL:	\$433.992.800	
FECHA DE INICIO:	30 de Julio del 2025	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	14 de Diciembre del 2025	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	14 de Diciembre del 2025

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	692	11/06/2025	2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento Hospitalario Servicios Admirativo - Propios	\$433.992.800
RP	1327	28/07/2025	2.1.2.02.02.008.05	Mantenimiento Hospitalario Servicios Admirativo - Propio	\$433.992.800

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
Cumplimiento	CHUBB	80380	Cumplimiento	\$ 43.399.280	28/07/2025	28/07/2025	13/06/2026	29/07/2025
			Prestaciones Sociales	\$ 130.197.840		28/07/2025	13/12/2028	
			Calidad del Bien	\$ 86.798.560		28/07/2025	13/06/2026	
			Calidad del Servicio	\$ 86.798.560		28/07/2025	13/06/2026	
Cumplimiento	CHUBB	80380 Anexo N°. 1	Cumplimiento	\$ 43.399.280	19/09/2025	30/07/2025	15/06/2026	25/09/2025
			Prestaciones Sociales	\$ 130.197.840		30/07/2025	15/12/2028	
			Calidad del Bien	\$ 86.798.560		30/07/2025	15/06/2026	
			Calidad del Servicio	\$ 86.798.560		30/07/2025	15/06/2026	

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$433.992.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$433.992.800

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE 23292	28/08/2025	N/A	Entrega licenciamiento QLIK	\$ 147.060.000	\$ 286.932.800
FE 23315	27/10/2025	N/A	Entrega Fase 1 - Del 01 de Septiembre al 20 de Octubre del 2025.	\$ 57.386.560	\$ 229.546.240
FE 23347	16/12/2025	N/A	Entrega Fase 3 - Del 21 de Octubre al 12 de Diciembre del 2025.	\$ 114.773.120	\$ 114.773.120
FE 23348	16/12/2025	N/A	Entrega Fase 4 - Del 21 de Octubre al 12 de Diciembre del 2025.	\$ 28.693.280	\$ 86.079.840
FE 23349	16/12/2025	N/A	Entrega Fase 5 y 6 - Del 21 de Octubre al 12 de Diciembre del 2025.	\$ 28.693.280	\$ 57.386.560
VALOR A PAGAR:					\$ 172.159.680
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 376.606.240
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 57.386.560

3. MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES.

SANCIÓN / MULTA	RESOLUCIÓN QUE IMPUSO LA SANCIÓN	RESOLUCIÓN QUE RESUELVE LOS RECURSOS	VALOR DE LA SANCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL MULTAS Y SANCIONES:			N/A

NOTA: Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de la presente acta.

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.

En calidad, de supervisores certificamos que el contratista GPSTRATEGY SAS, viene desarrollando el Objeto: " CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO, DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ADOPCIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE MANEJO Y GOBIERNO DE DATOS BAJO EL MODELO DATA MESH PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. ESTA IMPLEMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR FUNDAMENTADA EN LOS PRINCIPIOS Y MEJORES PRÁCTICAS DE LA METODOLOGÍA DAMA DMBOK." del Contrato Nro. 317 del 2025, verificando el cumplimiento de las obligaciones específicas y generales durante el periodo comprendido entre el 21 de Octubre al 12 de Diciembre del 2025.; de igual modo, el pago de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.



Se anexa el pago de parafiscales y seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

5. OBSERVACIONES.

Los informes y entregables correspondientes a estas fases se entregan en un (01) CD, teniendo en cuenta la cantidad de documentación entregada.

Se expide en Bucaramanga, el día dieciséis (16) del mes de Diciembre de 2025.

LEIDER LARIOS ECHAVEZ.
Profesional Universitario - UFATI
SUPERVISOR DE LA ESE HUS

FABIO A. ALVARADO RODRIGUEZ
Ingeniero Electrónico
APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA - ESE HUS

Proyectó: **Alba Ma. Rueda Castillo**
Técnico Administrativa – Contratista: Coinsa SAS

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER  **JURÍDICA**

18 DIC 2025

RADICACIÓN DE CUENTAS
Hora: 10:05 AM
Firma: *Northalia Camargo*