

	República de Colombia Institución Educativa Técnica "Nuestra Señora de Fátima"		
	Resolución de Integración No.1211 del 3 de octubre de 2002- Reconocimientos de estudios por la Secretaría de Educación y Cultura Del Departamento del Tolima según Resolución No.04206 del 03 de octubre de 2012 Inscripción Secretaría de Educación No.133001/ DANE No.173268000218 / Nit.890706300-5 Cra 7 Calle 21 Barrio Fátima- Celular 3212335080 -El Espinal Tolima		
	PROCESO OPERATIVO - APOYO CONTRATUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025		Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA: 16 DE DICIEMBRE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETNSF-RC-C-13	Fecha:	12 de diciembre del 2025
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO DURADERO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: "DOTACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA FORTALECER LOS APRENDIZAJES EN LA PRIMERA INFANCIA" DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL – TOLIMA.			
Contratista:	YASMIN HUEPA MOSQUERA		
C.C. o NIT. No.:	65.758.606-3		
Valor del contrato:	CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS \$ 5.931.900,00 M/CTE.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) días calendario.		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025-0019 del 03/12/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0020 del 16/12/2025.		
Fecha legalización:	16/12/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	26/12/2025		

Días ejecutados	0
Días por ejecutar	10

CONSIDERANDO:






Que, dado que el personal de la Institución Educativa por calendario académico entra a vacaciones, es necesario suspender el contrato.

	República de Colombia Institución Educativa Técnica "Nuestra Señora de Fátima"		
	<small>Resolución de Integración No.1211 del 3 de octubre de 2002- Reconocimientos de estudios por la Secretaría de Educación y Cultura Del Departamento del Tolima según Resolución No.04206 del 03 de octubre de 2012 Inscripción Secretaría de Educación No.133001/ DANE No.173268000218 / Nit.890706300-5 Cra 7 Calle 21 Barrio Fátima-Celular 3212335080 -El Espinal Tolima</small>		
	PROCESO OPERATIVO - APOYO CONTRATUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	Página 2 de 2	

ACUERDAN:

- Suspender el contrato a partir del 16 de diciembre 2025.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN  Firma		Por el CONTRATISTA  Firma		
MARCELINO MORENO MOSQUERA Rectora - Ordenadora del Gasto C.C. No. 65.587.060 de Saldaña (Tol.)		YASMIN HUEPA MOSQUERA Contratista C.C. 65.758.606 de Ibagué (Tol)		
Por la INSTITUCIÓN  Firma				
NEYFFE MAGALY DEL ROSARIO SANCHEZ ROJAS Auxiliar Administrativo 10 (Pagadora) Supervisora C.C. 6.551.928				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	Neyffe Magaly Del Rosario Sánchez Rojas	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)		Diciembre - 2025
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Diciembre - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				