



ACTA DE SUSPENSION No. 01 AL CONVENIO No. 3743- 2025

CONVENIO No.	3743- 2025
MODALIDAD	CONTRATACION DIRECTA CON OFERTA No. DC-SI-CDCO-008-2025
CLASE	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIENTE 1:	MUNICIPIO DE EL TAMBO NIT 891.500.978-6 JOSE DAVID MONTENGRO PRADO calle 4 No 2-98 /Parque principal / El Tambo – Cauca Correo: alcaldia@eltambo-cauca.gov.co
CONVENIENTE 2:	DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT 891.580.016-8 JORGE OCTAVIO GUZMAN GUTIERREZ Carrera 7 Calle 4 Esquina Popayán – Cauca Correo: contactenos@cauca.gov.co
OBJETO	“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LE DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE EL TAMBO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA DE BOTAS, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 202500000029110”
VALOR INICIAL	MIL NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE (\$1.009.507.393)
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO
ACTA DE INICIO	18 de noviembre de 2025

Entre los suscritos a saber, **HERNAN SOLANO SOLANO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.324.536 de Popayán - Cauca, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento del Cauca, debidamente facultado en materia contractual, mediante Decreto 0702 del 30 de mayo de 2024 y quien para efectos legales del presente convenio se denominará **EL CONVENIENTE 2**, por una parte, y por otra **JOSE DAVID MONTENGRO PRADO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.301.319 de Popayán, actuando como representante legal de **MUNICIPIO DE EL TAMBO**, NIT 891.500.978-6, quien en adelante se denominará **EL CONVENIENTE 1**, manifestando que no se halla incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad; hemos acordado celebrar la presente **SUSPENSIÓN N° 1** al

Carrera 6A No. 22N-02, Edificio de Obras Públicas, Piso 2
Popayán- Cauca
sinfraestructura@cauca.gov.co

www.cauca.gov.co

   @GobCauca



ACTA DE SUSPENSION No. 01 AL CONVENIO No. 3743- 2025

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3743- 2025, previas las siguientes consideraciones: **1.-** El CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3743- 2025, se suscribió el 6 de noviembre de 2025, con plazo en su ejecución de hasta el 31 de diciembre de 2025. **2.-** El 18 de noviembre de 2025, se protocolizó el acta de Inicio la cual se deja como fecha de inicio el mismo día y fecha de terminación el 31 de diciembre de 2025. **3. -** El 18 de diciembre de 2025, el representante legal del municipio, mediante oficio solicita suspender el convenio hasta que se superen las causas que originaron la suspensión. **4.-.** -el supervisor por parte del Departamento la ingeniera Magaly Andrea Ordoñez Molano, avala la presente suspensión N° 1 al Convenio Interadministrativo 3743- 2025; **5. -** El supervisor por parte del Departamento Ingeniera Magaly Andrea Ordoñez Molano, mediante solicitud del 22 de diciembre de 2025, avala la presente suspensión N° 1 al Convenio Interadministrativo 3743-2025. Por lo anterior, se registrará por las siguientes cláusulas:

CONVIENEN

CLAUSULA PRIMERA: de común acuerdo, suspender el convenio, a partir del día 22 de diciembre de 2025, hasta que se superen las causas que originan la suspensión. **CLAUSULA SEGUNDA:** VIGENCIA DE LAS DEMAS ESTIPULACIONES: las demás cláusulas no modificadas mediante el presente documento, quedan tal y como aparecen en el convenio de cooperación 3743- 2025. **CLAUSULA TERCERA:** PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: la presente suspensión N° 1 se considera perfeccionada con la firma electrónica de las partes en la plataforma SECOP II

Proyecto: Ing. Magaly Andrea Ordoñez Molano. Profesional Universitario-Sec. Infraestructura 