

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

PERIODO DEL INFORME:	DEL 18 DE AGOSTO DE 2025 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 FECHA ACTUAL DEL INFORME: 22 DE DICIEMBRE DE 2025
-----------------------------	---

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No.	N° DE PROCESOS CO-CD-392-2025 N° INTERNO 120.12.13.25.409 / SUSCRITO EL 16 DE JUNIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA IMPLEMENTADAS EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL, AGUAZUL, MONTERREY Y VILLANUEVA DE LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO, PLANEACION, IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROCESOS DE RESTAURACION ECOLOGICA, REHABILITACION Y RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN ORINOQUIA SOSTENIBLE Y BIODIVERSA 2024-2027.
NOMBRE DEL CONTRATISTA	EDITH MAYERLY ESTEPA CABARTE
No. DE IDENTIFICACION	1.118.545.855
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$21.120.000,00).
REGISTRO PRESUPUESTAL	1223 del 16 DE JUNIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE JUNIO DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	17 DE NOVIEMBRE DE 2025


ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las obligaciones contractuales; por tanto, no puede ser la transcripción de las obligaciones contractuales.	INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL
1. Realizar el 100% del seguimiento asignado a los procesos de restauración ecológica implementadas en las 100 Hectáreas y emitir los correspondientes informes técnicos en los municipios de Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva de la jurisdicción de Corporinoquia. Durante el periodo reportado entre el	Verificación Ubicación: El cumplimiento de cada una de las actividades se puede verificar en el siguiente enlace: "\\server-2019\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2025\13-25-409 Edith Estepa /Informe de Actividades 3\Actividad 1"

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

18 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025, No se realizaron visita técnica a los predios para el seguimiento a los procesos de restauración ecológica.	
2. Elaborar un (1) documento que soporte técnicamente el cumplimiento de acciones derivadas de procesos contractuales priorizados de los Municipios de Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva de la jurisdicción de Corporinoquia, con enfoque a la implementación de las acciones de restauración ecológica para 100 Has, en el departamento de Casanare. 2.1. En el periodo comprendido del 18 de agosto 2025 al 17 de septiembre de 2025, se realizó los ajustes de las correcciones indicadas del Concepto del predio Paraje del Cravo, ubicado en la vereda Cravo, Corregimiento de la Chaparrera jurisdicción del municipio de Yopal, Casanare, en donde se viene implementando un proceso de Restauración ecológica.	Verificación Ubicación: El cumplimiento de cada una de las actividades se puede verificar en el siguiente enlace: "\\server-2019\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2025\13-25-409 Edith Estepa /Informe de Actividades 3\Actividad 2"
3. Realizar acciones de seguimiento y evaluación a los procesos de restauración priorizados y asignados por el supervisor para 100 Has. de acuerdo con los criterios de Corporinoquia (Resoluciones 0659 de 2000 y 200.15.04-0678 de 2004) dentro del marco del Plan de Acción 2024-2027 "Orinoquia Sostenible y Biodiversa" Departamento de Casanare y normatividad vigente. 1.1. En el periodo comprendido del 18 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025, se realizaron el análisis de la cartografía para la visita a realizar el 16 de octubre en el predio	Verificación Ubicación: El cumplimiento de cada una de las actividades se puede verificar en el siguiente enlace: "\\server-2019\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2025\13-25-409 Edith Estepa /Informe de Actividades 3\Actividad 3"

 CORPORINOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO	GCC-FOR-016
	PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN	VERSIÓN	4
	INFORME DE ACTIVIDADES N° 3	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	18/05/2021

Villanueva lote 1 vereda cagui milagro municipio de Yopal.	
4. Resolver el 100% de solicitudes asignadas y priorizadas por el supervisor, relacionadas con respuestas oficiales conforme a las diferentes solicitudes de particulares, entes de control, entidades territoriales, departamentales y nacionales 4.1. Se dio respuesta al radicado No. YO.2025.13897 del 04 de Septiembre cuyo asunto es "Solicitud de Acompañamiento técnico y donación de árboles- Plan Padrino Sendero Arcoíris", entregando respuesta a lo Solicitado. 4.2. Se dio respuesta al radicado No. YO-2025-12380 del 11 de agosto, cuyo asunto es "Solicitud de Certificación de Predios en Áreas REAA o RUNAP Y Aval para implementación de Proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) Municipal", entregando respuesta a lo Solicitado.	Verificación Ubicación: El cumplimiento de cada una de las actividades se puede verificar en el siguiente enlace: "\\server-2019\Usuarios\SEGUIMIENTO_SUPERVISION\2025\13-25-409 Edith Estepa /Informe de Actividades 3\Actividad 4"
DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
CUENTA BANCARIA	BANCO: BANCO BOGOTA No. DE CUENTA: 646350926 TIPO DE CUENTA: Ahorros
PAGO APORTES SALUD (Empresa)	NUEVA EPS
PAGO APORTES PENSIÓN (Fondo)	PORVENIR
PAGO A.R.P. (Empresa)	POSITIVA
FIRMA CONTRATISTA	
FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
NOMBRE	LILIANA ACUDELO CIFUENTES
CARGO	Subdirectora de Planeación Ambiental
REVISIÓN: Juliana Andrea Lopez Cruz	Firma: 

PLAN DE TRABAJO DEL PROCESO CONTRACTUAL 120.12.13.25.409 -BIODIVERSIDAD

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION ACTIVIDAD	VIGENCIA 2025 (SEMANAS)																											
			JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Realizar el 100% del seguimiento asignado a los procesos de restauración ecológica implementadas en las 100 Hectáreas y emitir los correspondientes informes técnicos en los municipios de Yopal, Aguzul, Monterrey y Villanueva de la jurisdicción de Coporinoquia.	Durante el periodo contractual reportado entre el 18 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025, No se realizaron visita técnica a los predios para el seguimiento a los procesos de restauración ecológica.																												
2	Elaborar un (1) documento que soporte técnicamente el cumplimiento de acciones derivadas de procesos contractuales priorizados de los Municipios de Yopal, Aguzul, Monterrey y Villanueva de la jurisdicción de Coporinoquia, con enfoque a la implementación de las acciones de restauración ecológica para 100 Has, en el departamento de Casanare.	Durante el periodo contractual reportado entre el 18 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025, se realizó los ajustes de las correcciones indicadas del Concepto del predio Paraje del Cravo, ubicado en la vereda Cravo, Corregimiento de la Chaparrera jurisdicción del municipio de Yopal, Casanare, en donde se viene implementando un proceso de Restauración ecológica.																												
3	Avanza Realizar acciones de seguimiento y evaluación a los procesos de restauración priorizados y asignados por el supervisor para 100 Has, de acuerdo con los criterios de Coporinoquia (Resoluciones 0659 de 2000 y 200,15-04-06/78 de 2004) dentro del marco del Plan de Acción 2024-2027 "Orinoquia Sostenible y Biodiversa" Departamento de Casanare y normatividad vigente.	En el periodo comprendido del 18 de agosto 2025 al 17 de septiembre de 2025 se realizaron el análisis de la cartografía para la visita a realizar el 16 de octubre en el predio Villanueva lote 1 vereda cagui milagro municipio de Yopal.																												
4	Resolver el 100% de solicitudes asignadas y priorizadas por el supervisor, relacionadas con respuestas oficiales conforme a las diferentes solicitudes de particulares, entes de control, entidades territoriales, departamentales y nacionales	Durante el periodo contractual reportado entre el 18 de agosto de 2025 al 17 de septiembre de 2025, Se elaboraron los siguientes oficios, 4.1. Se dio respuesta al radicado No. YO.2025.13897 del 04 de Septiembre cuyo asunto es "Solicitud de Acompañamiento técnico y donación de árboles- Plan Padrino Sendero Arcorís", entregando respuesta a lo Solicitado, 4.2. Se dio respuesta al radicado No. YO-2025-12380 del 11 de agosto, cuyo asunto es "Solicitud de Certificación de Predios en Areas REAA o RUNAP y Aval para implementación de Proyecto de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) Municipal", entregando respuesta a lo Solicitado.																												

