 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	<u>ACTA DE INICIO</u>	
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015


CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1942-2025

Clase de contrato	Contrato de compraventa
Contratista	INTEGRAL SMP S.A.S 901743101-2 KEVIN RENDON HURTADO C.C. 1.061.761.740
Objeto	APOYO A LA UNIDAD PRODUCTIVA, ASOCIACION PRODUCTIVA PARA LA PAZ, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CON REGISTRO BPIN 202500000022169.
F/suscripción	12/12/2025
Fecha de R.P.	12/12/2025
Fecha de aprobación de póliza	18/12/2025
Plazo inicial	VEINTICINCO (25) DÍAS, SIN EXCEDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de inicio	18/12/2025
F/terminación plazo del contrato	31/12/2025

En las instalaciones de la Secretaría de Gobierno Departamental se reunieron el doctor **LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA**, secretario de Gobierno Departamental, en calidad de Supervisor y el señor **KEVIN RENDON HURTADO**, con cédula de ciudadanía No. 1.061.761.740, representante legal de la empresa INTEGRAL SMP S.A.S identificada con NIT 901743101-2 con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio para la ejecución del contrato en mención, previo las siguientes consideraciones:


1. Que, según el Contrato de compraventa No. **1942-2025 DEL 12/12/2025**, su plazo se pactó por el término de veinticinco (25) días, sin exceder al 31 de diciembre de 2025, Este plazo se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización del mismo, previa firma del acta de inicio, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución.
2. Que a fin de dar inicio a la ejecución del contrato No. **1942-2025 DEL 12/12/2025**, se hace necesario suscribir la presente acta de inicio.


Con fundamento a lo anterior se acuerda:

 PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-020
	<u>ACTA DE INICIO</u>	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/07/2015

1. Dar inicio a la ejecución del contrato de compraventa No. **1942-2025 DEL 12/12/2025** Que las actividades contractuales deben culminar a más tardar el **31/12/2025**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Mocoa (Putumayo), a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2025.

Por la Gobernación del Putumayo	Contratista
	
LUIS FERNANDO PALACIOS ALOMIA Secretario de Gobierno Departamental.	INTEGRAL SMP S.A.S 901743101-2 KEVIN RENDON HURTADO C.C. 1.061.761.740
SUPERVISOR	CONTRATISTA

elaboro	David Pantoja Hidalgo	Secretaría de Gobierno Departamental	Apoyo SGD	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.				