

ACTA DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO CVC No. 612 de 2025

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LOS ESTUDIOS, CARACTERIZACIÓN Y DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y AVENIDAS TORRENCIALES DENTRO DEL ÁREA DEL ECOPARQUE CERRO DE LA BANDERA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI

CONTRATISTA: A.Z. INGENIEROS SAS

PLAZO: 5 meses desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2025.

VALOR: CIENTO SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE (\$160,769,000.00)

En el Municipio de Cali el día 18 de diciembre de 2025, siendo las 8:00 AM se reunieron en las instalaciones del Grupo de Intervención Integral en el Territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: los señores: ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.727.167 quien actúa en nombre y representación de la empresa A.Z. INGENIEROS SAS y JOSE ALEJANDRO MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.104.440, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de reanudación del CONTRATO CVC No. 612 de 2025, suspendido mediante acta de fecha 1 de diciembre de 2025, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONTRATO CVC No. 612 de 2025, quedando como nueva fecha de terminación el día 19 de Diciembre de 2025.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el día 18 de diciembre del 2025.



POR EL CONTRATISTA,
ANDRES ZAMBRANO CONSTAIN
Representante Legal



EL SUPERVISOR
JOSE ALEJANDRO MARTINEZ T.

V.B.

Adriana P. Ramírez Delgado - Directora Gestión Ambiental (C)