



Informe de Supervisión final



Página: 1 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

CONTRATO No. 447 de 2025

Contrato No. 447 de 2025

Tipo de contrato SUMINISTRO

Suscripción del Contrato 10 de octubre de 2025

Objeto Contractual

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio para atención y respuesta a la emergencia suscitada en el desarrollo de la temporada de lluvias en de Cimitarra de Santander".

Valor Fiscal

CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE (\$ 187.851.141,24)

Plazo Inicial

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

Contratista

HUMBERTO DE JESUS AGUDELO BETANCOURT
C.C 16.218.190 Cartago valle

Oficina Gestora

Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

Número y fecha de CDP

25001077 09 SEPTIEMBRE DE 2025

Número y fecha de RP

25002798 DE 10 OCTUBRE DE 2025

Contratante

Municipio de Cimitarra, Santander
NIT 890.208.363-2

Acta De Inicio

10-10-2025

GENERALIDADES



Informe de Supervisión final



Página: 2 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

Las vías son obras de infraestructura que demandan atención permanente a través de trabajos de mantenimiento que permita contar con acceso en buenas condiciones y sean transitables, facilitando la circulación de los vehículos, su buen estado, dependen de realizar actividades de mantenimiento rutinario.

Además, durante los últimos años se han venido presentando fuertes temporadas de invierno, como en el presente, el cual ha ocasionado una serie de emergencias a nivel regional en cuanto a las zonas rurales, tales como deslizamientos de tierra que se derivan de precipitaciones intensas que durante estos primeros meses del año han azotado algunas locaciones de la geografía municipal.

Así las cosas, se hace necesario mejorar las condiciones de transitabilidad y de movilidad de los pasajeros y la carga, de tal forma que se disminuyan los tiempos de recorrido, se disminuyan los costos de operación vehicular y se aumente la seguridad y la comodidad a los usuarios

Bajo este contexto, para realizar los mantenimientos periódicos con el fin de mejorar las condiciones actuales de las vías del área urbana y rural, el municipio cuenta con un Banco de maquinaria integrado por: Volquetas, Retroexcavadora Pajarita, Motoniveladora, Vibro compactador, Vehículos-Mula Cama baja. Para la implementación de proyectos de mantenimiento Vial.

En consecuencia, se busca permitir, el normal desarrollo de actividades dirigidas a una pronta y oportuna intervención de la infraestructura de transporte municipal, como elemento articulante de la economía de dicho sector, aparte de ser un canal de comercialización y acopio de los productos agropecuarios, permite el desplazamiento de la comunidad en sus labores cotidianas laborales, sociales y educativas.

Además, durante los últimos años se han venido presentando fuertes temporadas de lluvias, como en el presente, el cual ha ocasionado una serie de emergencias a nivel regional en cuanto a las zonas rurales, tales como deslizamientos de tierra que se derivan de precipitaciones intensas que durante estos primeros meses del año han azotado algunas locaciones de la geografía municipal.

Por lo tanto, se hace necesario mejorar las condiciones de transitabilidad y de movilidad de los pasajeros y la carga, de tal forma que se disminuyan los tiempos de recorrido, se disminuyan los costos de operación vehicular y se aumente la seguridad y la comodidad a los usuarios, por lo anterior se hace necesario ejecutar los trabajos necesarios para el mantenimiento de las vías terciarias con las que cuenta el municipio.

En el ejercicio de los mejores viales se debe suministrar combustible a las siguientes maquinas como (motoniveladora 845 case, volqueta inter osa 958, mini retroexcavadora jhon deere 35g, volqueta mercedes oje980, motoniveladora sany vibro compactador case retroexcavadora jhon deere 310L, retro excavadora jhon deere 130L) que intervinieron las vías (LA PERDIDA ALTA; VIA LA INDIA; CASCO URBANO, LA PIEDRA) dejándola en óptimas condiciones las vías que están contempladas en el decreto de calidad.

DATOS DEL SUPERVISOR



Informe de Supervisión final



Página: 3 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

Nombre Ing. ADRIANA PATRICIA RODRÍGUEZ MEDELLÍN

Identificación 63.543.930 expedida en Bucaramanga (Santander).

Cargo Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Dependencia Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura

FECHAS DE REPORTE

Fecha de Elaboración de Informe 10 de DICIEMBRE de 2025

OBJETIVO DE LA SUPERVISIÓN

- Hacer supervisión y seguimiento del Contrato en cuanto a las Obligaciones propias del Contratista según lo referido dentro de este.
- Formular recomendaciones técnicas, las cuales generen soluciones definitivas y propicien que el vínculo contractual existente entre el Contratista y el Ente Territorial se ejecute en buenos términos.
-

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Departamento: Santander

Municipio: Cimitarra

Locación Específica: La localización específica donde se desarrolló la rehabilitación de vías con maquinaria de la Alcaldía de Cimitarra, en ejecución del presente contrato de suministro de combustible, comprende los siguientes tramos:

Estos trabajos se realizaron con el objetivo de mejorar la transitabilidad y conectividad de las comunidades beneficiadas

VÍAS TRABAJADAS	KM INTERVENIDOS	MAQUINARIA
VIA LA INDIA	8KM	MOTONIVELADORA CASE 845- -MINI - VIBRO COMPACTADOR ATLAS1070E- RETRO EXCAVADORA 310L
CASCO URBANO	8 KM	VOLQUETA INTER OSA958- VOLQUETA MERCEDES OJE 980- - VOLQUETA INTER OSA 959 - VIBROCOMPACTADOR CASE SB 208- MOTONIVELADORA CAT 120G-MINI RETROEXCAVADORA 35G



Informe de Supervisión final



Página: 4 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

PERDIDA ALTA	5KM	-RETRO ORUGA JOHN DEERE 130G
LA PIEDRA	10KM	RETRO EXCAVADORA CAT 420D- MOTONIVELADORA SANYSHG190c

AVANCE DEL CONTRATO (%)

Avance Técnico	100%
Avance Financiero	69.36%
Período del Presente Informe	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
De Conformidad	Acta FINAL

Nota: Aclaratoria: el Avance técnico del contrato se encuentra en **100%** con la presente acta, y el avance financiero desembolsado actualmente se encuentra el porcentaje del **69.36%**.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Municipio de Cimitarra

Contrato N.º447-2025

Periodo de pago: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025 En cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas entre el contratista y el Municipio de Cimitarra, durante el periodo de pago comprendido entre el 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, el suscrito supervisor ha verificado el cumplimiento del suministro de combustible para las actividades desarrolladas en las siguientes vías:

Se ha constatado que el contratista ha suministrado el combustible requerido para la ejecución de las labores en las vías mencionadas, cumpliendo con las especificaciones y cantidades establecidas en el contrato.

En consecuencia, se certifica que, dentro del periodo evaluado, el contratista ha dado cumplimiento a esta obligación contractual.

El suministro de combustible para las máquinas del municipio de Cimitarra se ha realizado en la estación de servicio ubicada en el casco urbano del municipio. Para garantizar la transparencia y cumplimiento del proceso, se han implementado los siguientes mecanismos de verificación:

1. Registro de Abastecimiento: Se lleva un control detallado de cada suministro mediante planillas también llamadas bitácoras en las cuales se especifica la cantidad de combustible despachado, la fecha, la hora y el equipo abastecido.

2. Verificación en Sitio: El supervisor de maquinaria y jefes de maquinaria realiza visitas periódicas a la estación de servicio para corroborar el proceso de abastecimiento, asegurando que las cantidades despachadas coincidan con los registros presentados por el contratista.

3. Control de Identificación: Se verifica que los operadores de las máquinas estén debidamente autorizados para recibir el combustible y que los vehículos o equipos correspondan a los que están en



Informe de Supervisión final



Página: 5 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

operación en las vías establecidas por la alcaldía.

4. Monitoreo de Consumo: Se contrastan los registros de consumo de combustible con el rendimiento de las máquinas para detectar posibles inconsistencias o desviaciones.

UBICACIÓN	MAQUINARIA	FECHAS	ACPM (GL)
VIA LA INDIA	MOTONIVELADORA CASE 845- -MINI - VIBRO COMPACTADOR ATLAS1070E- RETRO EXCAVADORA 310L	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	1232
PERDIDA ALTA	-RETRO ORUGA JOHN DEERE 130G	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	455,03
CASCO URBANO	VOLQUETA INTER OSA958- VOLQUETA MERCEDES OJE 980- - VOLQUETA INTER OSA 959 - VIBROCOMPACTADOR CASE SB 208- MOTONIVELADORA CAT 120G-MINI RETROEXCAVADORA 35G	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	1820
LA PIEDRA	RETRO EXCAVADORA CAT 420D- MOTONIVELADORA SANYSHG190c	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	884
CONSUMO PARCIAL CUENTA FINAL			4391,03

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de garantizar la seguridad en las operaciones de abastecimiento, se ha verificado el cumplimiento de las medidas establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tanto para los operadores de maquinaria, los supervisores encargados de la inspección y el personal de la estación de servicio.

Las medidas observadas incluyen:

- Uso de Equipos de Protección Personal (EPP): Se constató que los operadores, supervisores y personal de la estación utilizan los elementos de protección requeridos, tales como guantes, gafas de seguridad y ropa antiestática.
- Procedimientos de Seguridad: Se validó que el personal de la estación de servicio cumple con los protocolos para la manipulación segura de combustibles, minimizando riesgos de derrames o incidentes.
- Extintores y Dispositivos de Emergencia: Se corroboró la disponibilidad de extintores y otros dispositivos de seguridad en la estación de servicio.
- Control de Derrames: Se inspeccionó que la estación cuenta con procedimientos y materiales para la



Informe de Supervisión final



Página: 6 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016


Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

contención de derrames en caso de emergencias.

Con base en la verificación realizada, se certifica que durante el periodo evaluado el contratista ha dado cumplimiento a la obligación de suministro de combustible y que el proceso se ha llevado a cabo bajo las condiciones de seguridad establecidas en el SG-SST.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Informe de Supervisión final




Página: 7 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión





Informe de Supervisión final





Página: 8 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión





Informe de Supervisión final




Página: 9 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión





Informe de Supervisión final



Página: 10 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

SOPORTE DE FACTURAS



Cimitarra - Santander, Carrera 5 No. 6-10

Código Postal: 686048

Teléfonos 6260242 – 6260060 – 6260870

secretariaobraspublicas@cimitarra-santander.gov.co



Informe de Supervisión final




Página: 11 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión



RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

La ejecución del contrato de suministro se ejecutó de una manera eficaz sin contratiempos.

OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Verificando las obligaciones de tipo legal y administrativo que le corresponden al Contratista, se pudo constatar que está realizando el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL) para el período en cuestión. (Entendiéndose que el Municipio adopta el principio de la buena fe, al momento de recibir las planillas de pago del Sistema).

RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA



Informe de Supervisión final



Página: 12 de 12

Código: SEC-INF_18 - Versión 1.0 de 05/01/2016

Contrato No. 447 de 2025

Informe de Supervisión

Se llevó a cabo las actividades a feliz término, cumpliendo a cabalidad con lo estipulado en el contrato. En las actividades de suministro de combustible mediante el despacho de combustible en la estación, con el fin de realizar el suministro de combustible para el banco de maquinaria que está a cargo del municipio para el mejoramiento de las vías rurales y urbanas del municipio de cimitarra.

ESPACIOS EXCLUSIVAMENTE PARA FIRMAS

Para constancia, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de quien lo elaboró de conformidad con las funciones desempeñadas el mismo, de acuerdo con el manual de interventoría y/o supervisión de la entidad.

**Ing. ADRIANA PATRICIA RODRÍGUEZ
MEDELLÍN**

Secretaria de Obras Públicas e Infraestructura

Firma: _____



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIMITARRA - SANTANDER


ACTA DE PAGO FINAL
BITACORA CONSUMO COMBUSTIBLE

CONTRATO: 447 DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN DE CIMITARRA DE SANTANDER

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

UBICACIÓN	FECHAS	ACPM (GL)
CASCO URBANO	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	1820
VIA LA INDIA	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	1232
LA PIEDRA	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	884
PERDIDA ALTA	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025	455,03
CONSUMO PARCIAL CUENTA FINAL		4391,03


EVER ANDRES MARIN
Supervisor banco de maquinaria

EDILSON RIANO CASTILLO
Supervisor banco de maquinaria



ALCALDÍA MUNICIPAL
CIMITARRA - SANTANDER

ACTA DE PAGO FINAL
BITÁCORA FINAL CONSUMO COMBUSTIBLE

CONTRATO:	447 DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio para atención y respuesta a la emergencia suscitada en el desarrollo de la temporada de lluvias en de Cimitarra de Santander
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
UBICACIÓN:	VIA LA INDIA
DÍAS TRABAJADOS:	14

NUMERO	TIPO DE MAQUINA	PLACA	MARCA	GL ACPM/ DÍA	TOTAL (GL)	OPERADOR	FIRMA OPERADOR
1	MOTONIVELADORA	845	CASE	38	532	ROSEMBERG MARIN	Rosemberg
4	RETROEXCAVADORA	310L	JHON DEERE	30	420	ANYERSON ORTIZ	Anyerson Ortiz
5	VIBRO COMPACTADOR	1070E	ATLAS	20	280	DUVIAN SUAREZ	Duvian Suarez
TOTAL (GL)					1232		
EVER ANDRÉS MARIN Supervisor banco de maquinaria				EDILSON RIANO CASTILLO Supervisor banco de maquinaria			

ACTIVIDAD: PERFILADO, CUNETEO Y CARGUE DE LA VÍA Y COMPACTACIÓN DE LA VÍA.
PERIODO DE OPERACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
UBICACIÓN: VIA LA INDIA

EQUIPO UTILIZADO:

- RETRO ORUGA JOHN DEERE 130G
- MOTONIVELADORA CASE 845
- VIBRO COMPACTADOR CASE SV 208

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA INDIA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU TRANSITABILIDAD Y ESTABILIDAD.

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON:

- PERFILADO DE LA VÍA CON LA MOTONIVELADORACASE CASE 845, MEJORANDO LA NIVELACIÓN Y ADECUANDO LA SUPERFICIE DE RODADURA.
- CUNETEO PARA OPTIMIZAR EL DRENAJE Y PREVENIR ACUMULACIONES DE AGUA QUE PUEDAN AFECTAR LA VÍA.
- COMPACTACIÓN DEL MATERIAL Y DE LA VÍA ESCARIFICADA, REALIZADA POR EL VIBRO COMPACTADOR CASE SV 208, ASEGURANDO UNA SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS FUE REGISTRADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, GARANTIZANDO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN ESTAS LABORES.





ALCALDÍA MUNICIPAL
CIMITARRA - SANTANDER

ACTA DE PAGO FINAL
BITÁCORA FINAL CONSUMO COMBUSTIBLE

CONTRATO:	447 DE 2025						
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio para atención y respuesta a la emergencia suscitada en el desarrollo de la temporada de lluvias en de Cimitarra de Santander						
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025						
UBICACIÓN:	PERDIDA ALTA						
DÍAS TRABAJADOS:	13						
NUMERO	TIPO DE MAQUINA	PLACA	MARCA	GL ACPM/ DÍA	TOTAL (GL)	OPERADOR	FIRMA OPERADOR
1	RETRO ORUGA JOHN DEERE	130G	JHON DEERE	35,002	455,03	NELSON ABAUNZA	
TOTAL (GL)					455,03		
 EVER ANDRES MARIN Supervisor banco de maquinaria				 EDILSON RIAÑO CASTILLO Supervisor banco de maquinaria			

ACTIVIDAD: REPLANTEO Y CUNETEO DE LA VIA.

PERIODO DE OPERACIÓN: 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

UBICACIÓN: LA PERDIDA MEDIA

EQUIPO UTILIZADO:

•RETRO EXCAVADORA JHON DEERE 130G

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA PERDIDA ALTA, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR SU TRANSITABILIDAD Y ESTABILIDAD.

LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS FUERON:

•LA MAQUINA RETRO EXCAVADORA JHON DEERE 130G REALIZO EL TRABAJO DE REPLANTEO Y DESCOLE DE LA VIA Y REALIZO EL TRABAJO DE EXTRACCIÓN DE DERRUMBES EN LA VIA Y EL CUNETEO EN LOS PASOS CRÍTICOS Y REQUERIDOS Y APERTURA DE LA VIA EN LOS LUGARES PERMITIDOS POR LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA.

EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS EQUIPOS FUE REGISTRADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, GARANTIZANDO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE LA MAQUINARIA UTILIZADA EN ESTAS LABORES.





ALCALDÍA MUNICIPAL
CIMITARRA - SANTANDER

ACTA DE PAGO FINAL
BITÁCORA FINAL CONSUMO COMBUSTIBLE

CONTRATO:	447 DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO PARA ATENCIÓN Y RESPUESTA A LA EMERGENCIA SUSCITADA EN EL DESARROLLO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN DE CIMITARRA DE SANTANDER
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
UBICACIÓN:	LA PIEDRA
DÍAS TRABAJADOS:	13

NUMERO	TIPO DE MAQUINA	PLACA	MARCA	GL ACPM/ DÍA	TOTAL (GL)	OPERADOR	FIRMA OPERADOR
1	RETRO EXCAVADORA CAT	420D	CAT	33	429	JAIME AGUAS	
2	MOTONIVELADORA	SHG190c-007	SANY	35	455	EVER ALVAREZ	

	TOTAL (GL)	884
EVER ANDRES MARIN Supervisor banco de maquinaria	EDILSON RIANO CASTILLO Supervisor banco de maquinaria	

Actividad: Perfilado, cuneteo derrumbes.

Periodo de operación: 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Ubicación: VIA LA PIEDRA

Equipo utilizado:

- RETRO EXCAVADORA CAT 402D
- MOTONIVELADORA SANY SHG 190C

Descripción de la actividad:

Durante el periodo comprendido entre el 11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025, se realizaron trabajos de mantenimiento de la vía LA PIEDRA, con el objetivo de mejorar su transitabilidad y estabilidad.

Las actividades ejecutadas fueron:

- Perfilado de la vía con la Motoniveladora SANY 190C, mejorando la nivelación y adecuando la superficie de rodadura.
- Cuneteo para optimizar el drenaje y prevenir acumulaciones de agua que puedan afectar la vía.
- La retro excavadora cat 402d realizo el trabajo de retiro de derrumbes en la vía y de drenaje y CARGUE DE MATERIAL PARA LA VIA PARA MEJORAR LOS PASO CRITICOS EN LA VEREDA.

El consumo de combustible de ambos equipos fue registrado en la bitácora correspondiente, garantizando el control y seguimiento del abastecimiento de la maquinaria utilizada en estas labores.









ALCALDÍA MUNICIPAL
CIMITARRA - SANTANDER

ACTA DE PAGO FINAL
BITÁCORA FINAL CONSUMO COMBUSTIBLE

CONTRATO:	447 DE 2025
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA EL BANCO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS Terciarias del Municipio para atención y respuesta a la emergencia suscitada en el desarrollo de la temporada de lluvias en de Cimitarra de Santander
FECHA:	11 DE NOVIEMBRE 2025 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2025
UBICACIÓN:	CASCO URBANO
DÍAS TRABAJADOS:	14

NUMERO	TIPO DE MAQUINA	PLACA	MARCA	GL ACPM/ DIA	TOTAL (GL)	OPERADOR	FIRMA OPERADOR
1	VOLQUETA	OSA 959	INTER	20	280	KEDUIN SANTIAGO QUIROGA ARIAS	
2	VOLQUETA	OJE 980	MERCEDES	20	280	ALBERTO DALLOS	
3	VOLQUETA	OSA958	INTER	20	280	ANDRES HERNANDEZ	
4	MOTONIVELADORA	120G	CATERPILLA	35	490	PABLO ESPITIA	
5	VIBROCOMPACTADOR	SB 208	CASE	20	280	JORGE MURILLO	
6	MINI RETRO EXCADORA	35G	JHON DEERE	15	210	YAMID RODRIGUEZ	
				TOTAL (GL)	1820		
 EDILSON RIANO CASTILLO Supervisor banco de Maquinaria				EDILSON RIANO CASTILLO Supervisor banco de maquinaria			

ACTIVIDAD: PERFILADO Y REPLANTEO
PERIODO DE OPERACIÓN: 25 DE OCTUBRE 2025 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025

EQUIPO UTILIZADO:

- VOLQUETA MERCEDES
- VOLQUETAS INTER OSA 959
- VOLQUETAS INTER OSA958
- VIBRO COMPACTADOR ATLAS
- MOTONIVELADORA 120 G
- MINI RETRO EXCADORA 35G

LAS LABORES EJECUTADAS INCLUYERON:

- PERFILADO DE LA VÍAS CON LA MOTONIVELADORA 120 G, MEJORANDO LA NIVELACIÓN Y ADECUANDO LA SUPERFICIE DE RODADURA EN LA VIA LA AVENIDA LA PAZ Y LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO.
- Las volquetas mercedes y LAS volquetas inter realizaron el acarreo de material desde las fuentes de suministro hasta el lugar de trabajo, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y así mismo la máquina MINI RETRO EXCADORA 35G realizo el cargue de material en lugares de acopio autorizados.

