



**INFORME DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2612.2025**

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ERIKA DANIELA GALAN PORRAS
Identificación	1118555966 de Yopal
Fecha de suscripción del Contrato	31 DE OCTUBRE DEL 2025
Objeto	BRINDAR APOYO PROFESIONAL A FIN DE LLEVAR A CABO UN DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL Y PRODUCTIVO DE PREDIOS RURALES POTENCIALES, INTEGRANDO EL LEVANTAMIENTO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS, LA CUANTIFICACIÓN DE BENEFICIOS AMBIENTALES Y LA EMISIÓN DE CONCEPTOS TÉCNICOS DE VIABILIDAD, COMO BASE TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA) EN LAS VEREDAS GUACHARACAL, MATE PALMA Y TILODIRAN DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN.
Plazo de Ejecución	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación	5 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Fecha de Finalización	19 DE DICIEMBRE DEL 2025


2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 5'250.000)
Valor ejecutado	CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 5'250.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	\$ 0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

1. Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de los productos del contrato o actividades del



contrato, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Desarrollar mesa técnica de trabajo participativa con el fin de socializar las acciones previstas para la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales (psa), con los actores y/o comunidad de las veredas guacharacal, mate palma y tilodiran del corregimiento de Tilodirán. Producto: Una (1) mesa de trabajo con actores y/o comunidad. Evidencia: acta de reunión (AP3-F03) y listado de asistencia externo (AP4-F30), como registro fotográfico.	Durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025, el contratista realizó una (1) mesa de socialización acorde a las acciones con enfoque en la implementación de programas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en el municipio de Yopal, garantizando la participación de asociaciones productivas, líderes comunitarios y comunidad en general. Estos espacios permitieron la transferencia de conocimiento técnico sobre los esquemas de PSA, fortaleciendo la comprensión de los beneficios en conservación hídrica y restauración de ecosistemas estratégicos. El ejercicio consolidó procesos de apropiación social del territorio y generó condiciones favorables para la futura implementación de PSA, en concordancia con lineamientos ambientales y de ordenamiento territorial. Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co. Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/16bSGBI8ZOj22TjmWA35y2rAXy8Wkv1Hm
2. Realizar visitas técnicas de caracterización socioambiental identificando el estado del sistema natural presente, uso del suelo y prácticas productivas asociadas, así como el levantamiento cartográfico de áreas potenciales y la estimación del cálculo de beneficio ambiental de los predios visitados, en las veredas guacharacal, mate palma y tilodiran del corregimiento de tilodiran, con registro previo en el aplicativo establecido. Producto: Siete (7) informes técnicos de caracterización socio ambiental, cartografía áreas identificadas, cálculo de beneficio ambiental. Evidencia: informes técnicos en el formato ES3-F56, incluido como anexo el formato de caracterización socioambiental MI11-F16, formatos KMZ y formato de caracterización de actividades productivas MI11-F17.	Durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025, el contratista elaboró el perfil socioambiental, levantamiento cartográfico y la estimación del cálculo de beneficio ambiental de siete (7) predios, localizados en las veredas Guacharacal, Mate Palma y Tilodirán del corregimiento de Tilodirán del municipio de Yopal. De lo anterior, se recopiló información técnica de acuerdo a las condiciones ecológicas, biofísicas y socio productivas de los predios visitados con aptitud para su futura inclusión en esquemas de PSA. En desarrollo de la actividad, el contratista diligencio del formato físico MI11- F16 (Caracterización Socio Ambiental Entorno a los Proyectos de Pagos Por Servicios Ambientales Gestión Ambiental) Versión 03, del 100% de los predios visitados. Como resultado de la actividad, el contratista género y entregó siete (7) archivos formato .KMZ al área de cartografía del proyecto, para su integración en la base de datos geográfica institucional. La información de los cálculos de beneficio ambiental fue consignada en el formato físico MI11-F17 (Caracterización de



	actividades productivas gestión ambiental) versión 03, y posteriormente fue digitalizada y organizada en hojas de cálculo (Excel), con el fin de facilitar el análisis financiero ambiental de cada sistema productivo del 100% de los predios visitados. Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co. Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/16bSGBI8ZOj22TjmWA35y2rAXy8Wkv1Hm
3. Emitir la viabilidad técnica ambiental para la implementación de esquemas de PSA en predios rurales visitados, analizando su capacidad para mantener y proveer servicios ecosistémicos con énfasis en la regulación y calidad del recurso hídrico, en las veredas guacharacal, mate palma y tilodiran del corregimiento de Tilodirán. Producto: Siete (7) informes técnicos de viabilidad ambiental Evidencia: Informes técnicos en el formato ES3-F56, incluido como anexo formato de concepto técnico ambiental MI11-F07.	Durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025, el contratista emitió siete (7) conceptos técnicos de viabilidad ambiental acorde al 100% de los predios visitados, mediante el diligenciamiento del formato MI11-F07 (Concepto Técnico Ambiental) versión 8. Como resultado de este proceso, el 100% de los predios identificados (7 de 7) son favorables en la inclusión en programas de conservación ambiental, sin embargo, el 100% se encuentran ubicados en áreas de interés acorde al Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP), el Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales (REAA), así mismo, conforme a la zonificación ambiental de Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del Rio Cravo Sur, lo cual los hace idóneos a una futura vinculación a programas de inversión, entorno a esquemas de PSA de la modalidad de regulación de la calidad hídrica. Finalmente, el contratista complemento la valoración de viabilidad, mediante un análisis de aptitud biofísica y topográfica de los terrenos propuestos para la integración de incentivos agroforestales, de esta manera, identifiqué 30 hectáreas de tierras productivas con oportunidades de adecuación y manejo para la optimización de los índices productivos. Soporte: La información se encuentra compartida a través del correo: semedioambiente@yopal-casanare.gov.co. Los soportes pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/16bSGBI8ZOj22TjmWA35y2rAXy8Wkv1Hm

2. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.



3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de [DOSCIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE \$ 211.000] de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla pro adulto mayor 3%	[158.000]
Estampilla pro cultura 1%	[53.000]

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. [MYCA-SMACC-CD-099-2025], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL VERDE Y SOSTENIBLE PARA TODOS	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, COMO ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	INCREMENTAR ÁREAS RESTAURADAS, MANTENIDAS, ADQUIRIDAS Y/O PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)	- UNA (1) MESA DE TRABAJO CON ACTORES Y/O COMUNIDAD. - SIETE (7) INFORMES TÉCNICOS DE CARACTERIZACIÓN SOCIO AMBIENTAL, CARTOGRAFÍA ÁREAS IDENTIFICADAS, CÁLCULO DE BENEFICIO AMBIENTAL DE PREDIOS RURALES EN LAS VEREDAS GUACHARACAL, MATE



			PALMA Y TILODIRÁN DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRÁN. • SIETE (7) INFORMES TÉCNICOS DE VIABILIDAD AMBIENTAL DE PREDIOS RURALES EN LAS VEREDAS GUACHARACAL, MATE PALMA Y TILODIRÁN DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRÁN
--	--	--	---

6. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		5 DE NOVIEMBRE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	N/A
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	



PERIODO DE EVALUACIÓN		5 DE NOVIEMBRE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N/A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir las garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	5,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	
	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	N/A
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	4,0
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	




PERIODO DE EVALUACIÓN		5 DE NOVIEMBRE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
ASPECTO	PUNTAJE	CRITERIOS	CALIFICACIÓN
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	4,0
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,25

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los 22 días del mes de Diciembre de 2025

Atentamente,


VICTOR MANUEL ROSAS HERNÁNDEZ
Secretario de Medio Ambiente y Cambio Climático
Supervisor

Manuel Rosas