 Alcaldía Municipal Carolina del Príncipe	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GJC-FR-27
		Versión: 02
		Página 1 de 12

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	001			
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	18/11/2025	Hasta:	22/12/2025


FECHA DE ELABORACIÓN	22	de	12	de	2025
----------------------	----	----	----	----	------

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X	NÚMERO:	CS014-2025		
CONVENIO	FECHA DEL CONTRATO:	18	11	2025
OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS CULTURALES DE INVERSIÓN DENOMINADOS DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE" CON BPIM 2024051500009 Y EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FIRMADO CON EL IDEA BAJO RADICADO 0342 DEL 2025.				
DEPENDENCIA:		Secretaría de educación, cultura y deporte		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	CONEXIÓN MUSICAL PV ZOMAC SAS		
	CC/NIT	901.444.162 - 9		
VALOR DEL CONTRATO [\$]:	Inicial	VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L/CTE (\$29.999.900)		
	Adiciones	NINGUNA		
	Total	VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L/CTE (\$29.999.900)		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	TRES (03) DÍAS		
	Prorrogas	TREINTA Y CINCO (35) DÍAS		
	Total	TREINTA Y OCHO (38) DÍAS		
FECHA ACTA DE INICIO [dd-mm-aaaa]:		18	12	2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00718		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	06	11	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	CRP NUMERO:	01267		
	FECHA [dd-mm-aaaa]:	14	11	2025
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	ANDRÉS MAURICIO MOLINA MESA Secretario de educación, cultura y deporte			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES: (Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)



 Alcaldía Municipal Carolina del Príncipe	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GJC-FR-27
		Versión: 02
		Página 2 de 12

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El contratista entregó las siguientes cantidades, según acta de recibido por parte del Ejército y registro fotográfico.

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	CANTIDAD	CUMPLE
1	YAMAHA – CALRINETE SOPRANO ESTÁNDAR YCL255	3	100%
2	SAXOFÓN ALTO JBAS-200L ACABADO LACADO DORADO	1	100%
3	YAMAHA – TROMPETA DORADA EN SIB YTR2330	2	100%
4	TIMBAL LATIN PERCUSIÓN SERIE MATADOR, LPM257 14” 15” PLATEADO	1	100%
5	TAS-TAS JAM BLOCK LP-1207 (ROJO)	1	100%
6	TAS – TAS JAM BLOCK LP-1205 (AZUL)	1	100%


3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Valor Contrato	\$29.999.900		2.3.2.01.01.004	\$29.999.900		
Adiciones						
Anticipos						
Pago No.1	\$29.999.900	\$29.999.900	2.3.2.01.01.004	\$0	23/12/2025	100%
TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						100%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **VEINTI NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS M.L/CTE (\$29.999.900)** tal como se indica en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

FORMA DE PAGO: El valor del contrato se cancelará en una única acta, previa presentación de la cuenta de cobro o factura, con la relación de los insumos entregados, evidencias y soportes del cumplimiento de las obligaciones y después de recibido el certificado a entera satisfacción por parte del Supervisor de la entidad y contando con el flujo de caja en la Tesorería municipal.

 <p>Alcaldía Municipal Carolina del Príncipe</p>	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GJC-FR-27
		Versión: 02
		Página 3 de 12

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual de contrato número CS014 - 2025

Porcentaje de ejecución del contrato	100%
Porcentaje por ejecutar	0%

Para constancia, se firma el presente informe:

Andrés M

ANDRÉS MAURICIO MOLINA MESA

Secretario de Educación, Cultura y Deporte
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el con el Manual de Imagen de la entidad



Elaboró:	Andrés Mauricio Molina Mesa, secretario de educación, cultura y deporte	Fecha:	22/12/2025
Revisó:	Laura Andrea Mira Gómez, secretaria general y de Gobierno	Fecha:	22/12/2025
Aprobó:	Ana Isabel Avendaño Duque, alcaldesa Municipal	Fecha:	22/12/2025

2

Registro fotográfico

ITEM	ELEMENTO O SERVICIO	CANTIDAD
1	YAMAHA – CLARINETE SOPRANO ESTÁNDAR YCL255	3
		
	SAXOFÓN ALTO JBAS-200L ACABADO LACADO DORADO	1
		



3	YAMAHA – TROMPETA DORADA EN SIB YTR2330	2
		
4	TIMBAL LATIN PERCUSIÓN SERIE MATADOR, LPM257 14" 15" PLATEADO	2
		



5	TAS-TAS JAM BLOCK LP-1207 (ROJO)	3
		
6	TAS – TAS JAM BLOCK LP-1205 (AZUL)	3
		







Alcaldía Municipal
Carolina del Príncipe

INFORME DE SUPERVISIÓN

Código: GJC-FR-27

Versión: 02

Página 8 de 12









