

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-GB-021
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE REINICIO		Vigente desde: 05/09/2023

Fecha:	23	de	DICIEMBRE	de	2025	:
--------	----	----	-----------	----	------	---

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO	X	CONVENIO	
Contrato número:	2150	de	29 de Julio de 2024.
Objeto del contrato y/o convenio: "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO, CHAPARRAL, PLANADAS, RIOBLANCO Y SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"			
Supervisor:	JULIO CESAR GALLO ORTIZ		
Contratista:	DIAZ INGENIERA Y CONSULTORIA S.A.S NIT 901495875-1 R.L. WILLINGTON DIAZ MONTIEL CC. 13.992.955		
NIT:	901495875-1		
Valor del contrato:	TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS (\$13.986.070) M/CTE.IVA INCLUIDO		
Duración del contrato:	El plazo para ejecutar será de SESENTA (60) DIAS contados a partir del acta de inicio previa legalización del contrato.		
Días ejecutados	57 días.		

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y DIAZ INGENIERA Y CONSULTORIA S.A.S – RL WILLINGTON DIAZ MONTIEL. se celebró el Contrato No. 2150 de 29 de julio de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONTRATAR LA CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN LOS MUNICIPIOS DE ATACO, CHAPARRAL, PLANADAS, RIOBLANCO Y SAN ANTONIO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA". por un valor TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS (\$13.986.070) M/CTE.IVA INCLUIDO


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-GB-021
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE REINICIO		Vigente desde: 05/09/2023

- Que se fijó como plazo de ejecución del mencionado contrato **SESENTA (60) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.
- Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato de consultoría fue el día 30 de septiembre de 2024, quedando como fecha de terminación inicial el día 28 de noviembre de 2024.
- Que mediante Acta de Suspensión No. 01, el plazo del contrato se suspendió a partir del 25 de noviembre de 2024, por la persistencia de condiciones climáticas adversas que impedían la ejecución de actividades técnicas en campo.
- Que, superadas las condiciones de fuerza mayor que dieron origen a la suspensión, y por solicitud de las partes, se ha determinado la viabilidad de continuar con la ejecución de las obligaciones contractuales.


ACUERDAN:


- Reanudar el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría No. 2150 de 2024 a partir del 23 de diciembre de 2025. Por lo tanto, teniendo un plazo restante de tres (3) días calendario, la nueva fecha de vencimiento del contrato será el día 25 de diciembre de 2025.
- El contratista ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el contrato.
- El Contratista y el Supervisor realizarán una evaluación del estado del contrato al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.
- El Contratista manifiesta que la reanudación del contrato no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:


SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
 Secretaria de infraestructura y Hábitat
 Ordenadora y ejecutora del gasto


JULIO CESAR GALLO ORTIZ
 Director de Infraestructura
 Supervisor


MANUEL ANTONIO CARDONA RAMIREZ
 Ingeniero Civil Especialista
 Apoyo a la Supervisión


DIAZ INGENIERA Y CONSULTORIA S.A.S
R.L WILLINGTON DIAZ MONTIEL
 Interventor