

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA Nº	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO Nº	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ
SUPERVISOR(ES)	ARLEX QUINTERO VASQUEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 305.026.582 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO DE MANIZALES APORTA \$213.110.636 Y EL CONVINIENTE APORTA \$91.915.946
PRÓRROGAS	NA
SUSPENSIONES	NA
ADICIONES	NA

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS		DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO
		CANTIDAD	PORCENTAJE	
1	Realizar campañas pedagógicas en vía con motociclistas, lideradas por promotores de educación vial, apoyadas con la entrega de material pedagógico, incentivando el uso responsable de la vía y la prevención de la siniestralidad. <u>1. Componente de intervención comunitaria:</u> Realización de	4	100%	Se presentó en primer informe de ejecución con la planeación de las actividades a realizar en Documento Técnico de Actividades y de Componentes formativos, cronograma y listado de posibles participantes. Con el segundo informe se verifica que se cumplió con la meta de realizar cuatro (4) jornadas masivas de intervención comunitaria. Además, se desarrollaron jornadas de reposición y se implementaron ajustes operativos para garantizar cobertura y participación. Se cumplió con la meta de realizar cuatro (4) jornadas masivas de intervención comunitaria. Además, se desarrollaron jornadas de reposición y se implementaron ajustes operativos para garantizar cobertura y participación. A excepción del 03 de diciembre, fecha en la que no se habilitó el punto Villa Hermosa con el fin de disponer de una bahía adicional y optimizar la movilidad en el sector, las demás jornadas masivas se ejecutaron conforme a la planificación. Para garantizar la reposición de participación de los clubes que no pudieron asistir los días 03 y 04 de diciembre, se habilitó un espacio adicional el 06 de diciembre en el punto La Estación, reconocido por su alta movilidad. Allí participaron los clubes de motociclistas actuando como Promotores Viales, completando

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	---	--

ACTA №	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO №	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

	<i>campañas urbanas en puntos estratégicos de la ciudad, ejecutadas directamente por motociclistas pertenecientes a clubes organizados.</i> <i>Estas intervenciones incluirán acciones de educación entre pares, diálogo ciudadano y entrega de material educativo alusivo a la seguridad vial.</i> <i>Se desarrollarán 4 jornadas masivas con presencia de aproximadamente 200 motociclistas por campaña.</i>			de manera efectiva su participación en la estrategia. En total, se ejecutaron las cuatro jornadas masivas, cumpliendo con la meta de despliegue en los cinco puntos geográficos críticos definidos por la Estrategia <i>Manizales Rueda Segura</i> (Secretaría de Movilidad y ASFAPAZ). Las actividades se realizaron los días 29 y 30 de noviembre, 03 y 04 de diciembre, y 06 de diciembre. Las intervenciones se desarrollaron de manera simultánea en los cinco (5) puntos estratégicos de alta siniestralidad: - Bahía Villa Hermosa - La Estación, Estadio - Antigua Terminal - Postobón Maltería. Se consolidó una asistencia total de 310 participantes, pertenecientes a clubes de motociclistas que actuaron como Promotores Viales. Estos educadores de pares acompañaron las jornadas, participando en un mínimo de una actividad y hasta en un máximo de cuatro. A través de su labor —que incluyó la entrega de volantes y stickers— lograron sensibilizar e impactar a motociclistas, parrilleros, peatones y algunos conductores de vehículo, alcanzando cerca de 17.000 personas impactadas, en los cinco puntos intervenidos durante el fin de semana. La jornada se centró en la sensibilización y educación sobre los temas prioritarios del convenio (elementos de protección personal y normatividad). Se abordaron los cinco ejes temáticos: uso correcto del casco, gestión de la velocidad, visibilidad, uso de guantes y estadísticas de accidentalidad local. El proceso contó con el apoyo y articulación directa de la Secretaría de Movilidad y sus Agentes de Tránsito, garantizando orden, acompañamiento institucional y respaldo
--	---	--	--	--

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA №	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO №	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

			operativo en cada punto estratégico. De igual forma se dispuso del equipo humano necesario para realizar acompañamiento a las campañas y la verificación y cumplimiento social de las jornadas, personal para supervisión pedagógica de las mismas y el apoyo administrativo y legal requerido. La alta participación, el cubrimiento de los puntos críticos y los ajustes operativos adecuados permitieron consolidar el éxito de la ejecución de las intervenciones comunitarias. Resultados destacables: - Cuatro jornadas masivas. - Intervención en Cinco Puntos de siniestralidad vial. - Asistencia estimada de 310 promotores viales. - Cerca de 17.000 personas impactadas en el marco de las jornadas. Asfapaz, presenta como evidencia registros de asistencias, formatos de actas, registros fotográficos, antecedentes de colaboradores y soportes de gestión.										
<u>2. Componente formativo y pedagógico:</u> Ejecución de 20 presentaciones teatrales o circenses pedagógicas en instituciones educativas, dirigidas a niños y jóvenes, enfocadas en la prevención de accidentes, respeto por las señales de	20	100%	Para el primer informe había reportado un avance de 8 obras de teatro. Para el segundo informe reporta un total de 12 obras de teatro. Logrando así la meta total de 20. Las obras de teatro se desarrollaron en las siguientes instituciones: 1. Universidad de Caldas (4) <table><tr><th>Facultad / Sede</th><th>Fecha</th><th>Horario</th><th>Duración*</th><th>Asistentes</th></tr><tr><td>Facultad de Salud</td><td>27 de noviembre</td><td>10:15 a 11:15 am</td><td>1 hora</td><td>33</td></tr></table>	Facultad / Sede	Fecha	Horario	Duración*	Asistentes	Facultad de Salud	27 de noviembre	10:15 a 11:15 am	1 hora	33
Facultad / Sede	Fecha	Horario	Duración*	Asistentes									
Facultad de Salud	27 de noviembre	10:15 a 11:15 am	1 hora	33									

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM--FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

	<i>tránsito y uso de elementos de protección.</i> <i>Realización de procesos de formación comunitaria liderados por voceros moteros, con mensajes sobre conducción defensiva, respeto al peatón y autocuidado.</i>			<table border="1"> <tr> <td>Facultad de Jurídicas</td><td>27 de noviembre</td><td>De 2:00 a 3:00 pm</td><td>1 hora</td><td>17</td></tr> <tr> <td>Facultad de Agropecuarias</td><td>28 de noviembre</td><td>11:00 a 12:00 m.</td><td>1 hora</td><td>23</td></tr> <tr> <td>Sede Bicentenario</td><td>28 de noviembre</td><td>10:00 a 11:00 am</td><td>1 hora</td><td>23</td></tr> <tr> <td>SUBTOTAL U. CALDAS</td><td></td><td></td><td></td><td>96</td></tr> </table> 2. Institución San Pedro Claver (4) Se ejecutaron cuatro (4) obras de teatro focalizadas por jornada, dirigidas a estudiantes de carreras técnicas y de cuidado, con alta movilidad en motocicleta. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jornada / Población</th><th>Horario</th><th>Duración</th><th>Actividades</th><th>Asistentes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jornada Diurna</td><td>8:15 a 10:15 am</td><td>2 horas</td><td>2 obras</td><td>41</td></tr> <tr> <td>Jornada Nocturna</td><td>De 6:15 a 8:15 pm</td><td>2 horas</td><td>2 obras</td><td>30</td></tr> <tr> <td>SUBTOTAL SAN PEDRO</td><td></td><td></td><td></td><td>71</td></tr> </tbody> </table> 3. Jardín burbujitas (1 obra) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Población Impactada</th><th>Fecha</th><th>Horario</th><th>Duración</th><th>Asistentes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 Docentes y 12 Niños</td><td>01 Diciembre</td><td>2:00 a 3:00 p.m.</td><td>1 hora</td><td>15</td></tr> </tbody> </table> 4. JARDÍN INFANTIL RAINBOW KIDS (1 obra)	Facultad de Jurídicas	27 de noviembre	De 2:00 a 3:00 pm	1 hora	17	Facultad de Agropecuarias	28 de noviembre	11:00 a 12:00 m.	1 hora	23	Sede Bicentenario	28 de noviembre	10:00 a 11:00 am	1 hora	23	SUBTOTAL U. CALDAS				96	Jornada / Población	Horario	Duración	Actividades	Asistentes	Jornada Diurna	8:15 a 10:15 am	2 horas	2 obras	41	Jornada Nocturna	De 6:15 a 8:15 pm	2 horas	2 obras	30	SUBTOTAL SAN PEDRO				71	Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes	3 Docentes y 12 Niños	01 Diciembre	2:00 a 3:00 p.m.	1 hora	15
Facultad de Jurídicas	27 de noviembre	De 2:00 a 3:00 pm	1 hora	17																																																		
Facultad de Agropecuarias	28 de noviembre	11:00 a 12:00 m.	1 hora	23																																																		
Sede Bicentenario	28 de noviembre	10:00 a 11:00 am	1 hora	23																																																		
SUBTOTAL U. CALDAS				96																																																		
Jornada / Población	Horario	Duración	Actividades	Asistentes																																																		
Jornada Diurna	8:15 a 10:15 am	2 horas	2 obras	41																																																		
Jornada Nocturna	De 6:15 a 8:15 pm	2 horas	2 obras	30																																																		
SUBTOTAL SAN PEDRO				71																																																		
Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes																																																		
3 Docentes y 12 Niños	01 Diciembre	2:00 a 3:00 p.m.	1 hora	15																																																		

	ALCALDÍA DE MANIZALES	PSI-SJM-FR-021
	SERVICIOS JURÍDICOS	Estado Vigente
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	Versión 02

ACTA Nº	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO Nº	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

				<table><tr><th>Población Impactada</th><th>Fecha</th><th>Horario</th><th>Duración</th><th>Asistentes</th></tr><tr><td>3 Docentes y 20 Niños</td><td>03 Diciembre</td><td>2:00 pm a 3:00 pm</td><td>1 hora</td><td>23</td></tr></table> 5. SENA (Cuatro 4) obras de teatro. <table><tr><th>Población Impactada</th><th>Fecha</th><th>Horario</th><th>Duración</th><th>Asistentes</th></tr><tr><td>Directivos, Instructores y Docentes</td><td>03 Diciembre</td><td>8:00 a.m. a 12:00 m.</td><td>4 horas</td><td>180</td></tr></table> 6. CDI VILLA HERMOSA (1 obra) <table><tr><th>Población Impactada</th><th>Fecha</th><th>Horario</th><th>Duración</th><th>Asistentes</th></tr><tr><td>10 Docentes y 60 Niños</td><td>04 Diciembre</td><td>8:30 a 9:30 a.m.</td><td>1 hora</td><td>70</td></tr></table> 7. UNIVERSIDAD NACIONAL (2 obras) <table><tr><th>FACULTAD O SEDE</th><th>Fecha</th><th>Horario</th><th>Duración</th><th>Asistentes</th></tr><tr><td>LA NUBIA</td><td>04 Diciembre</td><td>10:00 a 11:00 a.m.</td><td>1 hora</td><td>26</td></tr><tr><td>BALBOGRANDE</td><td>04 Diciembre</td><td>10:00 a 11:00 a.m.</td><td>1 hora</td><td>17</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>2 HORAS</td><td>43</td></tr></table> 8. CDI LA ISLA (1 obra) <table><tr><th>Población Impactada</th><th>Fecha</th><th>Horario</th><th>Duración</th><th>Asistentes</th></tr><tr><td>12 Docentes y 50 Niños</td><td>05 Diciembre</td><td>2:15 A 3:15</td><td>1 hora</td><td>62</td></tr></table>	Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes	3 Docentes y 20 Niños	03 Diciembre	2:00 pm a 3:00 pm	1 hora	23	Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes	Directivos, Instructores y Docentes	03 Diciembre	8:00 a.m. a 12:00 m.	4 horas	180	Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes	10 Docentes y 60 Niños	04 Diciembre	8:30 a 9:30 a.m.	1 hora	70	FACULTAD O SEDE	Fecha	Horario	Duración	Asistentes	LA NUBIA	04 Diciembre	10:00 a 11:00 a.m.	1 hora	26	BALBOGRANDE	04 Diciembre	10:00 a 11:00 a.m.	1 hora	17	TOTAL			2 HORAS	43	Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes	12 Docentes y 50 Niños	05 Diciembre	2:15 A 3:15	1 hora	62
Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes																																																												
3 Docentes y 20 Niños	03 Diciembre	2:00 pm a 3:00 pm	1 hora	23																																																												
Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes																																																												
Directivos, Instructores y Docentes	03 Diciembre	8:00 a.m. a 12:00 m.	4 horas	180																																																												
Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes																																																												
10 Docentes y 60 Niños	04 Diciembre	8:30 a 9:30 a.m.	1 hora	70																																																												
FACULTAD O SEDE	Fecha	Horario	Duración	Asistentes																																																												
LA NUBIA	04 Diciembre	10:00 a 11:00 a.m.	1 hora	26																																																												
BALBOGRANDE	04 Diciembre	10:00 a 11:00 a.m.	1 hora	17																																																												
TOTAL			2 HORAS	43																																																												
Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes																																																												
12 Docentes y 50 Niños	05 Diciembre	2:15 A 3:15	1 hora	62																																																												

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

9. CDI MALHABAR (1 obra)

Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes
7 Docentes y 50 Niños	04 Diciembre	2:30 a 3:30 p.m.	1 hora	57

10. ESAP (1 obra)

Población Impactada	Fecha	Horario	Duración	Asistentes
Estudiantes y Administrativos	04 Diciembre	7:00 pm a 8:00 pm	1 hora	26

CONSOLIDADO:

Institución / Detalle de Población	Fecha	Horario (o Rango)	Duración (horas)	Asistencia Total
Universidad de Caldas - Facultad de Salud	27-nov	10:15 a 11:15 a.m.	1.0	33
Universidad de Caldas - Facultad de Jurídicas	27-nov	2:00 a 3:00 p.m.	1.0	17
Universidad de Caldas - Facultad de Agropecuarias	28-nov	11:00 a 12:00 m.	1.0	23
Universidad de Caldas - Sede Bicentenario	28-nov	10:00 a 11:00 a.m.	1.0	23
Inst. San Pedro Claver (Jornada Diurna - 2 Enc.)	28-nov	8:15 a 10:15 a.m.	2.0	41
Inst. San Pedro Claver (Jornada Nocturna - 2 Enc.)	28-nov	6:15 a 8:15 p.m.	2.0	30
Jardín Burbujitas (3 Docentes y 12 Niños)	1-dic	2:00 a 3:00 p.m.	1.0	15
SENA (Directivos, Instructores y Docentes)	3-dic	8:00 a 12:00 m.	4.0	180
Jardín Infantil Rainbow Kids (3 Docentes y 20 Niños)	3-dic	2:15 A 3:15 PM	1.0	23
CDI Villa Hermosa (10 Docentes y 60 Niños)	4-dic	8:30 a 9:30 a.m.	1.0	70
Univ. Nacional Sede La Nubia (Estudiantes y Docentes)	4-dic	10:00 a 11:00 a.m.	1.0	28
CDI Malabar (7 Docentes y 50 Niños)	4-dic	2:30 a 3:30 p.m.	1.0	57
ESAP (Estudiantes y Administrativos)	4-dic	7:00 pm a 8:00 pm	1.0	26
Univ. Nacional Sede Palogrande	5-dic	10:00 am a 11:00 am	1.0	N/A
CDI Barrio La Isla (12 Docentes y 50 Niños)	5-dic	2:15 a 3:15 pm	1.0	62
HORAS TOTALES Y ACTIVIDADES			20. Horas	626

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

				Asfapaz, presenta como evidencia registros de asistencias, formatos de actas, registros fotográficos, antecedentes de colaboradores y soportes de gestión.
2	<i>Desarrollar la Jornada de Cultura Vial en la finca campestre, garantizando la participación de motociclistas y otros actores viales, con actividades pedagógicas, presentaciones artísticas, conducción por maestro de ceremonias, animación musical, alimentación (desayuno, almuerzo y refrigerio) y apoyo logístico permanente</i> <u>3. Componente de Integración y Visibilización ciudadana</u> <i>Organización de un evento pedagógico masivo con capacidad para 200 personas,</i>	1	100%	Se realiza un evento pedagógico masivo en lugar campestre de Manizales con las condiciones requeridas con el siguiente resultado. Se ejecutó la actividad de cierre y reconocimiento el 07 de diciembre (8:00 a.m. a 4:00 p.m.), cumpliendo satisfactoriamente con la totalidad de los requisitos logísticos y de sensibilización profunda para los 200 Promotores Viales convocados. La jornada se estructuró para ser un evento de alto impacto, reconocimiento y compromiso emocional, honrando el esfuerzo de los participantes. Para ello se dispuso de lo siguiente: RECURSOS: - Alquiler de finca en hacienda charrascal para 200 personas - Contratación de cantantes/artistas en vivo. - Sonido profesional (DJ, consola, 4 parlantes activos, 6 micrófonos inalámbricos y Apoyo técnico durante todo el evento.) * Se dio más de lo requerido. - Se dispuso de personal logístico. - Se brindó Desayuno balanceado para participantes (menú estándar: proteína, bebida caliente, fruta). - Se brindó Almuerzo balanceado para participantes (Sopa, plato fuerte, bebida natural y postre) - Se brindó Refrigerio balanceado para participantes en capacitación (Bebida, Snack Salado y Galleta de avena). - Se dispuso de Facilitador/maestro de ceremonias con enfoque pedagógico. - Entrega de incentivos a los participantes entre los que se encontraban cascos, cuellos para motociclistas, guantes, rodilleras.

 ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
--	--	---

ACTA Nº	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO Nº	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

	<i>que integrará actividades culturales, artísticas y de promoción de la seguridad vial. •</i> <i>El evento incluirá charlas, demostraciones prácticas, muestras artísticas y la entrega de elementos de protección vial como incentivos pedagógicos.</i>		- Se dispuso de Decoración y ambientación temática en Seguridad Vial. - Se dispuso de tarima. - Se dispuso de pantalla LED, para proyección. * Se dio más de lo requerido. El evento de cierre se desarrolló como una jornada integral de reconocimiento, reflexión y celebración, destacando la labor de los clubes de moteros en la promoción de una movilidad segura en la ciudad. En primer lugar, se llevó a cabo un acto solemne de reconocimiento formal, en el cual se exaltó públicamente la labor esencial de los clubes de motociclistas y su papel como Promotores Viales. Este espacio permitió visibilizar su corresponsabilidad y el aporte invaluable que realizaron en la construcción de una cultura vial segura durante todo el proceso de intervención comunitaria. Como gesto de agradecimiento y estímulo, se realizó la entrega de incentivos especialmente pensados para el motociclista. Entre ellos, se distribuyeron cascos, rodilleras y guantes de alta calidad, promoviendo el uso de elementos de protección personal (EPP) y reforzando el mensaje de autoprotección y cuidado en la vía. Se desarrolló el Pacto por la Vida, considerado el momento más sensible y significativo de la jornada. Mediante un espacio guiado de reflexión, los asistentes encendieron una vela como símbolo de memoria y compromiso. Este acto honró a las víctimas de siniestros viales —motociclistas, conductores y peatones— y representó un compromiso personal y colectivo con la Cero Siniestralidad, reafirmando la importancia de la responsabilidad compartida en la movilidad. A lo largo de la jornada, se contó con una logística integral que garantizó la alimentación completa para los 200 asistentes, incluyendo desayuno, almuerzo y refrigerio, asegurando bienestar y comodidad para cada participante.
--	---	--	--

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

				El espacio fue acompañado por una cuidada ambientación y entretenimiento. El Maestro de Ceremonias, junto con la presentación de Trovadores y la música en vivo de una Orquesta, generaron una atmósfera festiva, de camaradería y conexión entre los asistentes, fortaleciendo el sentido de comunidad entre los grupos moteros. Finalmente, se destinó un espacio para el esparcimiento, en el cual se proyectaron bloopers de las jornadas de intervención comunitaria. Este momento permitió recordar con humor y afecto las experiencias compartidas, reforzando la unión del grupo y cerrando la actividad en un ambiente distendido y de reconocimiento mutuo. Conclusión del Cierre: La actividad cumplió a cabalidad con su propósito, convirtiéndose en un cierre significativo para toda la estrategia. Más allá de un acto protocolario, se consolidó como un espacio de reconocimiento, encuentro y transformación colectiva. Cada uno de los momentos desarrollados —desde el homenaje solemne hasta el Pacto por la Vida— permitió fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad de los clubes de moteros frente a la seguridad vial de la ciudad. La jornada dejó un mensaje claro y profundamente sentido: la vida en la vía es un compromiso que se construye entre todos, y los motociclistas, como actores clave, asumieron este rol con conciencia, respeto y liderazgo. El acompañamiento pedagógico, los incentivos orientados a la protección, la logística integral y los espacios recreativos aportaron a un ambiente de unión y gratitud, donde cada participante pudo reconocerse como parte fundamental del cambio cultural que se busca promover. En este contexto, la reflexión simbólica realizada mediante la luz encendida reafirmó la responsabilidad de cada asistente no solo consigo mismo, sino también con su comunidad, honrando la memoria de quienes ya no están y renovando el compromiso
--	--	--	--	--

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

				con la Cero Siniestralidad. Así, el evento se consolidó como un cierre contundente, sensible y significativo, dejando bases sólidas para la continuidad de acciones formativas y comunitarias, y posicionando a los moteros como aliados estratégicos en la construcción de una movilidad más humana, segura Asfapaz, presenta como evidencia registros de asistencias, formatos de actas, registros fotográficos, antecedentes de colaboradores y soportes de gestión. 
3	Presentar informes de avance mensuales y un informe final al supervisor del convenio, tanto en medio físico como digital, con información financiera, cuantitativa, cualitativa, soportes fotográficos y de materiales entregados, evidenciando la ejecución de cada actividad.			Se presentan dos (2) informes de ejecución, que da cuenta de la ejecución realizada. Presenta informes que da cuenta del desarrollo del convenio de manera cuantitativa y cualitativa, técnica y financiera describe además el cumplimiento de las obligaciones y de las actividades descritas en la oferta económica, presentando balance de ejecución financiera, así como, aporta CD y enlace de una carpeta DRIVE con las evidencias discriminadas por anexos, informes, registros, fotografías y el acceso a las carpetas en DRIVE, para verificar la información aquí descrita 

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	---

ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

				 Se logra como principal resultado: 1. Planeación. 2. Alistamiento. 3. Concertación de diseños publicitarios. 4. Entrega de insumos y materializa para el desarrollo del Convenio. 5. Cuatro (4) jornadas de educación con moteros. 6. Veinte (20) actividades pedagógicas- Obras de Teatro. 7. Un evento masivo evento pedagógico masivo con capacidad para 200 personas en sitio campestre donde se realizaron actividades culturales, artísticas y de promoción de la seguridad vial.
4	Dar créditos institucionales en todos los eventos y materiales a la		100%	Durante todo el Convenio se dan los créditos correspondientes en cada una de las piezas comunicativas, diseños, presentaciones, documentos y demás elaborados en el marco del Convenio. Para ello se incluyen los logos de la entidad estatal en los

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--


ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

	Alcaldía de Manizales y a la Secretaría de Movilidad, asegurando que toda la estrategia sea identificada como acción de la Entidad.	GLOBAL		entregables. Se tiene la evidencia fotográfica de los plegables, pendones, Stickers y demás elementos entregados para las campañas donde se identifica el logo de la entidad.
5	Participar en reuniones de seguimiento y coordinación con la Secretaría de Movilidad y atender sugerencias del supervisor, asegurando el cumplimiento de las metas del convenio.	GLOBAL	100%	Se tienen reuniones de seguimiento y contacto permanente con el enlace dispuesto por Secretaría de Movilidad de Manizales para la ejecución de las actividades previstos. Se sostiene comunicación permanente con la Secretaría de Movilidad de Manizales, con el fin de construir, socializar y validar estrategias de intervención y modos de ejecución del Convenio
5	Cumplir con los aportes y compromisos establecidos en la propuesta, relacionados con la provisión de materiales pedagógicos, insumos y logística complementaria.	GLOBAL	100%	Se realizan los aportes y compromisos establecidos en la propuesta conforme al cuadro de avance y aportes relacionado en el presente informe.

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA N°	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO N°	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

6	<i>Ejecutar todas las demás obligaciones derivadas del convenio, orientadas al cumplimiento del objeto contractual y al fortalecimiento de la cultura vial en el municipio.</i>	GLOBAL	100%	El Conveniente ejecuta las obligaciones del Convenio tendientes al cumplimiento de las actividades logrando una planeación asertiva, concertada y avance significativo. Se logra oportuna entrega del material e insumos requeridos para el desarrollo de las actividades del Convenio. Presenta Documento Técnico de Actividades y de Componentes formativos, Cronograma, que permite evidenciar el cumplimiento. Asfapaz, ejecuta los componentes previstos en el Convenio con las cantidades y calidades previstas.
8	<i>Hacer seguimiento mensual a la ejecución técnica y financiera del Convenio</i>	GLOBAL	100%	Se realiza el seguimiento respectivo, dando cuenta de las actividades realizadas para lo cual se integra al informe la ejecución financiera respectiva. El Convenio se resume en el Desarrollo de los siguientes componentes: 1. Componente de Intervención Comunitaria que consiste en el desarrollo de 4 campañas de seguridad vial con moteros; Componente de 2. Componente Formativo y Pedagógico que consiste en el Desarrollo de 20 obras de teatro. 3. Componente de integración y visibilizarían ciudadana: Consiste en un evento masivo con la participación de moteros. El Conveniente presenta Informe Técnico de Avance, Soportes, Balance Financiero con detalle de aportes, Certificado e Aportes a Seguridad Social, Carpeta con evidencias y demás documentos para pago

	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS	PSI-SJM-FR-021 Estado Vigente Versión 02
---	--	--

ACTA №	2
FECHA	DICIEMBRE DE 2025
SECRETARÍA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
PERIODO EVALUADO	29 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO №	2511131249
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS PARA COORDINAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A MOTOCICLISTAS Y DEMÁS ACTORES VIALES MEDIANTE CAMPAÑAS Y/O JORNADAS EDUCATIVAS, CON EL OBJETIVO DE FOMENTAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS Y PREVENIR LA SINIESTRALIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE MANIZALES."
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE FAMILIAS LA PAZ-ASFAPAZ

El Supervisor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA

NOMBRE: ARLEX QUINTERO VÁSQUEZ

C.C. 1.053.764.850

SUPERVISOR