



**PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACION DE SERVICIOS**  
**(Balance del Contrato)**

CÓDIGO  
FR-GIH-07  
FECHA DE EMISION  
24 9 2021  
VERSION 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
CONTRATO DE OBRA No :	425 DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/09/2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 362.196.100,64	FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	29/10/2025
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES	FECHA DE REINICIO No.1:	10/10/2025
VALOR ANTICIPO (30%):	\$ 108.658.830,19	FECHA DE TERMINACIÓN:	12/10/2025
CONTRATISTA:	SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	N/A
INTERVENTORIA EXTERNA:	N/A	FECHA DE REINICIO No.2:	N/A
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	N/A	*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico	
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL	FECHA DE TERMINACIÓN:	12/10/2025

**ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 425 DE 2025**  
**FECHA DE RECIBO FINAL:**  
**VALOR ACTA PARCIAL 1:**  
 \$ 109.059.000,00

En el Municipio de Arauca, a los doce (12) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron: el señor, LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS representante legal del SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S y el doctor NASSER ANTONIO CRUZ MATUS como Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental y supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción del Contrato de Prestación de Servicios por parte del Supervisor del Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CNTD	V. TOTAL	CNTD	V. TOTAL	CNTD	V. TOTAL	CNTD	V.TOTAL
1	Excavadora Hidraulica Unk Belt 210x2 modelo 2013												
1.1	Servicio de reparación de bomba hidráulica, revisión y reparación del sistema hidráulico completo, MCV, vastagos con sus respectivos sellos y sustancias de trabajo.	unidad	1	\$ 16.140.000,00	\$ 16.140.000,00	-	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 16.140.000,00	1,00	\$ 16.140.000,00
1.2	Suministro e instalación de Batería 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	-	2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
1.3	Trabajos en soldadura rueda tensora. extracción de tornillos partidos de los carriles. Alineación del tren de rodaje	unidad	1	\$ 5.740.000,00	\$ 5.740.000,00	-	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 5.740.000,00	1,00	\$ 5.740.000,00
1.4	Servicio de revisión mantenimiento y reparación del sistema de refrigeración de las excavadoras, puesta punto de radiadores.	unidad	1	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00	-	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 840.000,00	1,00	\$ 840.000,00
1.5	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidráulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 9.566.100,64	\$ 9.566.100,64	-	-	1,00	\$ 9.566.100,64	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00







**PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**(Balance del Contrato)**

CÓDIGO		
FR-GIH-07		
FECHA DE EMISIÓN		
24	9	2021
VERSIÓN 3		

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						CRONOLOGIA DEL CONTRATO					
<b>CONTRATO DE OBRA No :</b>		425 DE 2025				<b>FECHA DE INICIO:</b>		1/09/2025			
<b>OBJETO:</b>		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA				<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b>		1/10/2025			
<b>VALOR CONTRATO PRINCIPAL:</b>		\$ 362.196.100,64				<b>FECHA DE SUSPENSION No.1:</b>		29/10/2025			
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>		UN (1) MES				<b>FECHA DE REINICIO No.1:</b>		10/10/2025			
<b>VALOR ANTICIPO (30%):</b>		\$ 108.658.830,19				<b>FECHA DE TERMINACION:</b>		12/10/2025			
<b>CONTRATISTA:</b>		SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS				<b>FECHA DE SUSPENSION No.2:</b>		N/A			
<b>INTERVENTORIA EXTERNA:</b>		N/A				<b>FECHA DE REINICIO No.2:</b>		N/A			
<b>No. CONTRATO INTERVENTORIA:</b>		N/A				*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico					
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>		SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL				<b>FECHA DE TERMINACION:</b>		12/10/2025			
2	<b>Buldozer Caterpillar D6K XL Modelo 2013</b>										
2,1	Suministro e instalación de Batería 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00
2,2	Suministro e instalación de bomba de agua	unidad	1	\$ 1.680.000,00	\$ 1.680.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.680.000,00	\$ 1.680.000,00
2,3	Suministro e instalación de retenedores de los cilindros hidráulicos de la hoja topadora.	unidad	1	\$ 2.338.000,00	\$ 2.338.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 2.338.000,00	\$ 2.338.000,00
2,4	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidráulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.545.000,00	\$ 8.545.000,00	-	1,00	\$ 8.545.000,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00
3	<b>TRACTOCAMION CAMABAJA WORK STAR INTERNACIONAL, LINEA WORKSTAR 310HP DIESEL OET 623</b>										
3,1	Suministro de repuestos y reparación de la iluminación del trailer, Stop trasero completo (luces traseras, direccionales y reversa), son 2 unidades de luz.	unidad	2	\$ 410.000,00	\$ 820.000,00	-	-	\$ 0,00	2,00	\$ 820.000,00	\$ 820.000,00
3,2	Servicio de mantenimiento y reparación de la suspensión trasera de trailer camabaja. Alineación de los 3 troques traseros, ajuste de balancines y revisión y reparación del sistema de frenado.	unidad	1	\$ 7.996.000,00	\$ 7.996.000,00	-	1,00	\$ 7.996.000,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00
3,3	Suministro e instalación de 3 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	3	\$ 1.190.000,00	\$ 3.570.000,00	-	3,00	\$ 3.570.000,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00
3,4	Suministro e instalación de Lantas trailer son 4 lantas	unidad	6	\$ 4.030.000,00	\$ 24.180.000,00	-	6,00	\$ 24.180.000,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00
3,5	Suministro e instalación de Lantas cabezote son 4 lantas	unidad	6	\$ 4.030.000,00	\$ 24.180.000,00	-	6,00	\$ 24.180.000,00	-	\$ 0,00	\$ 0,00
3,6	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidráulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 11.420.000,00	\$ 11.420.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 11.420.000,00	\$ 11.420.000,00
3,7	Revisión completa del sistema eléctrico	unidad	1	\$ 1.952.000,00	\$ 1.952.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.952.000,00	\$ 1.952.000,00
4	<b>VOLQUETA FTR CHEVROLET DE PLACAS OET-627</b>										
4,1	Suministro e instalación de Farola trasera de tres bombillos (Stop trasero), son 2 unidades de luces.	unidad	2	\$ 105.000,00	\$ 210.000,00	-	-	\$ 0,00	2,00	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
4,2	Suministro e instalación de luces y cocuyos	unidad	1	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00



		<b>PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT</b> <b>FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACION DE SERVICIOS</b> <b>(Balance del Contrato)</b>						<b>CÓDIGO</b> FR-GIH-07 <b>FECHA DE EMISION</b> 24 / 9 / 2021 <b>VERSION 3</b>				
		INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				CRONOLOGIA DEL CONTRATO				<b>ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 425 DE 2025</b>  <b>FECHA DE RECIBO FINAL:</b> 12/10/2025  <b>VALOR ACTA PARCIAL 1:</b> \$ 109.059.000,00		
		CONTRATO DE OBRA No :				FECHA DE INICIO:						
		OBJETO:				FECHA DE TERMINACION INICIAL:						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:		\$ 362.196.100,64		FECHA DE SUSPENSION No.1:		29/10/2025						
PLAZO DE EJECUCION:		UN (1) MES		FECHA DE REINICIO No.1:		10/10/2025						
VALOR ANTICIPO (30%):		\$ 108.658.830,19		FECHA DE TERMINACION:		12/10/2025						
CONTRATISTA:		SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S.		FECHA DE SUSPENSION No.2:		N/A						
INTERVENTORIA EXTERNA:		N/A		FECHA DE REINICIO No.2:		N/A						
No. CONTRATO INTERVENTORIA:		N/A		*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico <b>FECHA DE TERMINACION:</b>								
UNIDAD EJECUTORA:		SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL										
4,3	Reparación de sistema hidráulico, fugas y bajo fluido	unidad	1	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00			\$ 0,00	1,00	\$ 476.000,00	1,00	\$ 476.000,00
4,4	Suministro e instalación de Batería 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00		2,00	\$ 2.380.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,5	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidráulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.950.000,00	\$ 8.950.000,00		1,00	\$ 8.950.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,6	Suministro e instalación de llanta marca reconocida delantera son 2 unidades	unidad	2	\$ 4.340.000,00	\$ 8.680.000,00		2,00	\$ 8.680.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,7	Llanta marca reconocida trasera, son 2 unidades.	unidad	4	\$ 4.030.000,00	\$ 16.120.000,00		4,00	\$ 16.120.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,8	Empaquetadura del sistema de levantamiento de volco.	unidad	1	\$ 481.600,00	\$ 481.600,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 481.600,00	1,00	\$ 481.600,00
4,9	Servicio de revisión y mantenimiento de rodamientos.	unidad	1	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 420.000,00	1,00	\$ 420.000,00
5	<b>TRACTOCAMION CAMABAJA EAGLE 9400I INTERNACIONAL, OET 633</b>											
5,1	Suministro e instalación de Farola trasera de tres bombillos (Stop trasero), son 2 unidades de luces.	unidad	2	\$ 105.000,00	\$ 210.000,00		-	\$ 0,00	2,00	\$ 210.000,00	2,00	\$ 210.000,00
5,2	Suministro e instalación de luces y cocuyos	unidad	1	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 350.000,00	1,00	\$ 350.000,00
5,3	Reparación de sistema hidráulico, fugas y bajo fluido	unidad	1	\$ 1.476.000,00	\$ 1.476.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.476.000,00	1,00	\$ 1.476.000,00
5,4	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	3	\$ 1.190.000,00	\$ 3.570.000,00		3,00	\$ 3.570.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,5	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidráulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 9.610.000,00	\$ 9.610.000,00		1,00	\$ 9.610.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,6	Suministro e instalación de llanta marca reconocida delantera son 2 unidades	unidad	2	\$ 4.340.000,00	\$ 8.680.000,00		2,00	\$ 8.680.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,7	Llanta marca reconocida trasera, son 4 unidades.	unidad	8	\$ 4.030.000,00	\$ 32.240.000,00		8,00	\$ 32.240.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,8	Cambio de computadora de motor	unidad	1	\$ 20.500.000,00	\$ 20.500.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 20.500.000,00	-	\$ 0,00
5,9	Servicio de revisión y mantenimiento de rodamientos.	unidad	1	\$ 1.420.000,00	\$ 1.420.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.420.000,00	1,00	\$ 1.420.000,00





**PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
**(Balance del Contrato)**

**CÓDIGO**  
FR-GIH-07  
**FECHA DE EMISION**  
24 | 9 | 2021  
**VERSION 3**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						CRONOLOGIA DEL CONTRATO						
<b>CONTRATO DE OBRA No :</b> 425 DE 2025						<b>FECHA DE INICIO:</b> 1/09/2025						
<b>OBJETO:</b> MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA						<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b> 1/10/2025						
<b>VALOR CONTRATO PRINCIPAL:</b> \$ 362.196.100,64						<b>FECHA DE SUSPENSION No.1:</b> 29/10/2025						
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b> UN (1) MES						<b>FECHA DE REINICIO No.1:</b> 10/10/2025						
<b>VALOR ANTICIPO (30%):</b> \$ 108.658.830,19						<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 12/10/2025						
<b>CONTRATISTA:</b> SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S.						<b>FECHA DE SUSPENSION No.2:</b> N/A						
<b>INTERVENTORIA EXTERNA:</b> N/A						<b>FECHA DE REINICIO No.2:</b> N/A						
<b>No. CONTRATO INTERVENTORIA:</b> N/A						*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico						
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL						<b>FECHA DE TERMINACION:</b> 12/10/2025						
<b>VALOR ACTA PARCIAL 1:</b> \$ 109.059.000,00												
6	<b>Retrocargador Hyundai H940C modelo 2013</b> HHKHU601AD0000168											
6,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bomes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	1	\$ 1.190.000,00	\$ 1.190.000,00	-	1,00	\$ 1.190.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
6,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.950.000,00	\$ 8.950.000,00	-	1,00	\$ 8.950.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
6,3	Reparación de fugas de aceite en mangueras y Racores	unidad	1	\$ 5.545.400,00	\$ 5.545.400,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 5.545.400,00	1,00	\$ 5.545.400,00
7	<b>CARROTANQUE INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OET 636 - OET 672</b>											
7,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bomes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
7,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.950.000,00	\$ 8.950.000,00	-	1,00	\$ 8.950.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
8	<b>VOLQUETAS INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OET 621 - ODS 691 - ODS 692 - OET 619</b>											
8,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bomes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
8,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	2	\$ 8.950.000,00	\$ 17.900.000,00	-	2,00	\$ 17.900.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
8,3	Llanta marca reconocida trasera.	unidad	4	\$ 4.030.000,00	\$ 16.120.000,00	-	2,00	\$ 8.060.000,00	2,00	\$ 8.060.000,00	2,00	\$ 8.060.000,00
8,4	Llanta marca reconocida delantera.	unidad	4	\$ 4.340.000,00	\$ 17.360.000,00	-	-	\$ 0,00	4,00	\$ 17.360.000,00	4,00	\$ 17.360.000,00
9	<b>Motoniveladora Volvo G930 modelo 2013</b> VCE0G930J00502733											
9,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bomes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	-	\$ 0,00	2,00	\$ 2.380.000,00	2,00	\$ 2.380.000,00
9,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. ( Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 9.390.000,00	\$ 9.390.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 9.390.000,00	1,00	\$ 9.390.000,00





**PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACION DE SERVICIOS**  
**(Balance del Contrato)**

CÓDIGO  
FR-GIH-07  
FECHA DE EMISION  
24 9 2021  
VERSION 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				CRONOLOGIA DEL CONTRATO									
CONTRATO DE OBRA No :	425 DE 2025			FECHA DE INICIO:	1/09/2025								
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA			FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025								
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 362.196.100,64			FECHA DE SUSPENSION No.1:	29/10/2025								
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES			FECHA DE REINICIO No.1:	10/10/2025								
VALOR ANTICIPO (30%):	\$ 108.658.830,19			FECHA DE TERMINACION:	12/10/2025								
CONTRATISTA:	SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S.			FECHA DE SUSPENSION No.2:	N/A								
INTERVENTORIA EXTERNA:	R/L LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS			FECHA DE REINICIO No.2:	N/A								
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	N/A			*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico									
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL			FECHA DE TERMINACION:									
				12/10/2025									
9,3	Suministros de llantas de tracción para motoniveladora	unidad	4	\$ 5.000.000,00	\$ 20.000.000,00			\$ 0,00	4,00	\$ 20.000.000,00	4,00	\$ 20.000.000,00	
10	TRACTOCAMION CAMABAJA EAGLE 9400I INTERNACIONAL, QET 633												
10,1	Kit de Carretara + Caja de Herramientas portátil	unidad	1	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00		1,00	\$ 2.200.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
10,2	Cable Eléctrico Portátil	unidad	1	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00		1,00	\$ 1.350.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
10,3	Juego de cruceta + Varillas Para Respuesta + multiplicador	unidad	1	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00		1,00	\$ 950.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
10,4	Luzes Exploradoras	unidad	1	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00		1,00	\$ 900.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
10,5	Juego de Guarnidos y talpaderas	unidad	1	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00		1,00	\$ 850.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
10,6	Módem y Base de palancas de cambios	unidad	1	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00		1,00	\$ 1.750.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
10,7	Actualización de accesorios de comunicaciones y multimedia del	unidad	1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00		1,00	\$ 1.800.000,00		\$ 0,00		\$ 0,00	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 362.196.100,64								
VALORES TOTALES					\$ 362.196.100,64			\$ 253.137.100,64		\$ 109.059.000,00		\$ 109.059.000,00	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 362.196.100,64			% DE EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:				30,11%					
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	\$ -			% DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:				30,11%					
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 109.059.000,00												
VALOR DEL ANTICIPO (30%)	\$ 108.658.830,19												
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES	\$ 253.137.100,64												
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES	\$ 108.658.830,19												
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 253.137.100,64												
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	\$ -												
VALOR PRESENTE ACTA	\$ 109.059.000,00												
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	\$ -												
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	\$ 109.059.000,00												
PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 12/10/2025													
Firma LUIS CARLOS SANTAMARIA CASTELLANOS R/L SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. Contrato de Prestación de Servicios No. 425 de 2025				Firma NASSER ANTONIO CRUZ MATUS Supervisor Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental									